


РЕШЕНИЕ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА
ПЯТОГО СОЗЫВА
от 24.12.2014  № 79/765

Об исполнении Реестра предложений (наказов) избирателей на 2014 год,
утвержденного решением городской Думы городского округа Кинешма 
от 24.07.2013 № 55/565 

Заслушав информацию заместителя главы администрации городского округа Кинешма (Волков А.Г.) о ходе выполнения Реестра предложений (наказов) избирателей на 2014 год, в соответствии с Уставом муниципального образования «Городской округ Кинешма», 

[bookmark: sub_1]городская Дума городского округа Кинешма решила:
[bookmark: sub_1000]
1. Принять к сведению информацию об исполнении Реестра предложений (наказов) избирателей на 2014 год, утвержденного решением городской Думы городского округа Кинешма от 24.07.2013 № 55/565 (Приложение).
2. Признать Реестр предложений (наказов) избирателей на 2014 год исполненным на 90,1 % от объема работ Реестра предложений (наказов) избирателей на 2014 год.
3. Опубликовать настоящее решение в официальном источнике опубликования муниципальных правовых актов городского округа Кинешма "Вестник органов местного самоуправления".
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.



Глава городского округа Кинешма
                                                 М.А.Батин 
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Приложение
к решению городской Думы
городского округа Кинешма
от 24.12.2014 № 79/765
)Информация об исполнении решения городской Думы городского округа Кинешма от 24.07.2013 № 55/565 
«Об утверждении Реестра предложений (наказов) избирателей на 2014 год.
	Изб-ный окр.
	N
	Наименование объекта и его местонахождение
	Вид работ, услуг
	Заказчик работ, услуг
	Сумма (тыс. руб.) 
	Примечание

	N 1
	1
	От дома N 3 по ул. Наволокская до дома N 16 ул. Красносельская
	Разработка ПСД. Восстановление уличного освещения (по центральной дороге)
	МУ УГХ
	559,03
ПСД-231,12
	0,72 км; ПСД выполнена, стоимость ПСД – 98 412 руб.  Подрядчик - ООО «Строй Град».
Стоимость - 567643,0 руб., работы в стадии приемки.

	
	2
	От шк. N 17 по 1-му Баррикадному пер. до ул. Соревнования
	Разработка ПСД. Восстановление уличного освещения
	МУ УГХ
	332,8
ПСД-128,4
	0,4 км; ПСД выполнена, стоимость ПСД - 94577 руб.  Подрядчик - ООО «Строй Град». 
Стоимость - 446661,0 руб. работы в стадии приемки.

	
	3
	По главной дороге ул. Наволокская от д. N 54 по ул. Желябова - школа N 17 - до ул. Григория Королева, д. 34
	Восстановление пешеходного тротуара
	
	1800,0
	Планируется включить в план на 2015 год.

	
	4
	Ул. Ванцетти, д. 44
	Благоустройство придомовой территории
	
	
	работы выполнены

	
	5
	Ул. В. Боборыкина, д. 63
	Благоустройство придомовой территории
	
	
	работы выполнены

	
	6
	Ул. Гагарина, д. 14а
	Благоустройство придомовой территории
	
	
	работы выполнены

	
	7
	Ул. Баумана, д. N 17
	Ремонт и благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов
	
	Из Реестра 2013 года
	ул. Баумана, д. N 17, ул. Ванцетти, д. N 36 – работы выполнены;
ул. Наволокская, д. 1 – работы выполнены в гравийном исполнении, укладка асфальта планируется в 2015 году.

	
	8
	Ул. Ванцетти, д. N 36
	
	
	
	

	
	9
	Ул. Наволокская, д. 1
	
	
	
	

	
	Итого по округу:
	
	
	3051,35
	

	N 2
	10
	Ул. 50-летия Комсомола у домов N 21, N 23 и около школы N 19
	Восстановление тротуара по ул. 50-летия Комсомола у дома N 23 и около школы N 19
	МУ УГХ
	1624,061
	Стоимость работ - 1698438,0 руб. Работы  выполнены.

	
	11
	С ул. Красноветкинская до школы N 8
	Восстановление межквартальных проездов у домов 3, 13, 15, 17 по ул. Красноветкинская, д. 9А
	МУ УГХ
	936,961
	При наличии средств дор. фонда. 
Работы выполнены, стоимость работ 1032754,0 руб.

	
	12
	Ул. Бойцова, д. 6
	Благоустройство придомовой территории
	
	
	работы выполнены

	
	13
	Ул. Воеводы Боборыкина, дом N 12
	Благоустройство придомовой территории
	
	
	работы выполнены

	
	14
	Ул. Декабристов, д. 4
	Ремонт и благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов
	
	Из Реестра 2013 года
	работы выполнены

	
	15
	Ул. Боборыкина, д. 8а
	
	
	
	

	
	Итого по округу:
	
	
	2561,022
	

	N 3
	16
	Ул. им. Орджоникидзе (от ул. Правды до ул. Бойцова)
	Восстановление уличного освещения
	МУ УГХ
	232,952
ПСД-89,9
	Из наказов на 2013 0,28 км. ПСД  выполнено. Стоимость ПСД - 75892,0 руб. Подрядчик ООО «ПрофРемонт-Монтаж», срок выполнения работ до 20.12.2014, стоимость работ -228031,56 руб.

	
	17
	Участок дороги по ул. 2-я Шуйская (от ул. Шуйская до здания ОБУЗ "Наркологический диспансер в г. Кинешме")
	Восстановление уличного освещения
	МУ УГХ
	83,197
ПСД-32,1
	0,1 км. 
Работы выполнены, освещение имеется. Стоимость работ – 71500,0 руб.

	
	18
	Междомовая территория домов N 20, 18, 14а, 14 (дорога к МОУ СОШ N 18)
	Восстановление уличного освещения
	МУ УГХ
	291,19
ПДС-112,35
	ПСД выполнена. 
Стоимость ПСД - 55351,0 руб.
Подрядчик ООО «ПрофРемонт-Монтаж». 
Срок выполнения работ до 20.12.2014, стоимость работ- 168623,13 руб.

	
	19
	Ул. Щорса (площадка между домами N 5 и N 7)
	Асфальтирование
	МУ УГХ
	307,186
	Работы выполнены, стоимость работ - 301951,0 руб.

	
	20
	Ул. Рубинского (от ул. Грузинская до ул. Щорса)
	Ремонт дороги (грейдирование и подсыпка)
	МУ УГХ
	150,00
	Работы выполнены

	
	21
	От территории МОУ СОШ N 18 до магазина "Никита"
	Обустройство пешеходной дорожки (песочно-гравийная подсыпка)
	МУ УГХ
	19,154
	Работы выполнены.

	
	22
	Ул. им. Ю. Горохова
	Ремонт тротуаров
	МУ УГХ
	1489,059
	Стоимость работ - 1870944,0 руб. Работы выполнены.

	
	23
	Ул. Гагарина, напротив отделения Сбербанка (в направлении к ул. Менделеева)
	Установка остановочного павильона
	МУ УГХ
	80,00
	

	
	24
	Ул. Щорса, д. 3б
	Благоустройство придомовой территории
	
	
	работы выполнены

	
	25
	Ул. Щорса, д. 11б
	Благоустройство придомовой территории
	
	
	работы выполнены

	
	26
	Ул. Щорса, д. 13а
	Ремонт и благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов
	
	Из Реестра 2013 года
	работы выполнены

	
	27
	Ул. им. Юрия Горохова, д. 12
	
	
	
	

	
	28
	Ул. им. Юрия Горохова, д. 2
	
	
	
	

	
	Итого по округу:
	
	
	2887,088
	

	N 4
	29
	Ул. Красный Химик
	Проектирование уличного освещения
	МУ УГХ
	ПСД-418,5
	1,5 км. Стоимость ПСД -126,140 т. руб. Подрядчик -ООО «Строй Град». Стоимость 601794,0 руб. Работа в стадии приемки.

	
	30
	Ул. Красный Металлист, между домами N 33 и N 12
	Проектирование и строительство уличного освещения (согласно плану Поликора)
	МУ УГХ
	83,197
ПСД-32,1
	0,1 км. Стоимость ПСД - 29590,0 руб. ПСД  выполнено, Стоимость ПСД - 55351,0 руб. Подрядчик ООО «ПрофРемонт-Монтаж» срок выполнения работ до 20.12.2014, стоимость работ-46580,0руб.

	
	31
	Ул. Кустодиева, от ул. Виноградова до д. Лапшиха
	Восстановление уличного освещения
	МУ УГХ
	249,591
ПСД-96,3
	0,3 км. Подрядчик на ПСД определен - ООО «ЦентрРегионКадастр». Стоимость ПСД - 158525,10 руб. В стадии приемки.

	
	32
	2-й и 3-й Свободные переулки
	Восстановление освещения
	МУ УГХ
	249,591
ПСД-96,3
	0,3 км. Стоимость ПСД - 77042,0руб. Подрядчик ООО «ПрофРемонт-Монтаж», срок выполнения работ до 20.12.2014, стоимость работ-398745,98 руб.

	
	33
	Ул. Виноградова
	Ямочный ремонт асфальтового покрытия по всей длине улицы с нарезкой кюветов
	МУ УГХ
	150,00
	работы выполнены

	
	34
	Ул. Виноградова, д. 8 и д. 10
	Выполнение пешеходной дорожки из гравийно-песчаной смеси к домам
	МУ УГХ
	19,751
	работы выполнены

	
	35
	Ул. Виноградова, ул. Авиационная, шк. N 16
	Асфальтирование проезжей части дороги к поликлинике по ул. Авиационная от ул. Виноградова возле забора шк. N 16 с его левой стороны
	МУ УГХ
	1400,964
	Работы выполнены, стоимость работ - 1503073,0 руб.

	
	36
	Ул. Виноградова, д. 27 - 29, и ул. Кустодиева, д. 2 - 4
	Асфальтирование внутриквартальных проездов между домами
	МУ УГХ
	173,977
	Работы выполнены, стоимость работ - 405503,0 руб.

	
	37
	Ул. Вичугская, д. 108
	Благоустройство придомовой территории
	
	
	работы выполнены

	
	38
	Ул. Вичугская, д. 186
	Ремонт и благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов
	
	Из Реестра 2013 года
	работы выполнены

	
	39
	1-й Вичугский проезд, д. 6
	
	
	
	

	
	40
	1-й Вичугский проезд, д. 8
	
	
	
	

	
	41
	Ул. Молодежная, д. 5
	
	
	
	

	
	42
	Оборудование асфальтированной пешеходной дорожки от магазина "Сокол" до остановки автобуса "Горомолокозавод"
	
	
	Из Реестра 2013 года
	Работы выполнены, стоимость работ - 310256,0 руб.

	
	Итого по округу:
	
	
	2970,271
	

	N 5
	43
	Ул. Гоголя
	Восстановление освещения
	МУ УГХ
	400,000
	Работы выполнены, подана заявка на тех. присоединение. Стоимость работ – 459276 руб.

	
	44
	Ул. Брест-Литовская от ул. Спортивная до ул. Суворова
	Восстановление освещения
	МУ УГХ
	499,182
ПСД-192,6
	0,6 км. Стоимость ПСД -110759,0 руб. Подрядчик ООО «ПрофРемонт-Монтаж», срок выполнения работ до 20.12.2014, стоимость работ-419273,0 руб.

	
	45
	Ул. Высоковольтная
	Ремонт дороги за воинской частью
	МУ УГХ
	
	При налич. средств дор. фонда. 
Собственными силами МУ УГХ

	
	46
	Ул. Крупской
	Ремонт тротуаров
	МУ УГХ
	
	Работы выполнены, стоимость работ - 1618831,0 руб.

	
	47
	Ул. Макарова от ул. Юрьевецкой до Пестовского оврага
	Ремонт тротуаров
	МУ УГХ
	1789,012
	Работы выполнены,   стоимость работ - 2673114,0 руб.

	
	48
	Ул. Советская, д. 5
	Благоустройство придомовой территории
	
	
	работы выполнены

	
	49
	Ул. Спортивная, д. д. N 2, 2а, 2б
	Ремонт и благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов
	
	Из Реестра 2013 года
	работы выполнены

	
	Итого по округу:
	
	
	2880,794
	

	N 6
	50
	Ул. Кирпичная - ул. Верхняя Устиновская
	Восстановление уличного освещения
	МУ УГХ
	1100,00
	Работы выполнены, подана заявка на тех. присоединение, стоимость работ - 943679,56 руб.

	
	51
	Ул. Восточная
	Восстановление уличного освещения
	МУ УГХ
	332,788
ПСД-128,4
	0,4 км. Стоимость ПСД -100268 руб. Стоимость работ - 399624,0 руб. Работы в стадии приемки.

	
	52
	Ул. Семашко
	Ремонт дороги (грейдирование и подсыпка)
	МУ УГХ
	291,921
	работы выполнены

	
	53
	Ул. Загородная
	Ремонт дороги (грейдирование и подсыпка)
	МУ УГХ
	64,815
	работы выполнены

	
	54
	Ул. Аккуратова
	Ремонт дороги (грейдирование и подсыпка)
	МУ УГХ
	120,392
	работы выполнены

	
	55
	Ул. Аристарха Макарова от д. N 60 до д. N 64/2
	Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара
	МУ УГХ
	216,381
	Работы выполнены, стоимость работ - 641662,0 руб.

	
	56
	Ул. Пионерская от д. N 2/64 до д. N 6
	Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара
	МУ УГХ
	108,623
	Работы выполнены, стоимость работ - 260658,0 руб.

	
	57
	Проезд к жилому дому N 24А по ул. Кирпичная
	Разработка ПСД
	
	200,0
	

	
	58
	Ул. Красногорская, д. 6
	Благоустройство придомовой территории
	
	
	работы выполнены

	
	59
	Ул. Красногорская, д. 8
	Благоустройство придомовой территории
	
	
	работы выполнены

	
	60

	Ул. Аристарха Макарова, д. 94
	Ремонт и благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов
	
	Из Реестра 2013 года
	работы выполнены

	
	61
	Ул. Кирпичная, д. 1
	
	
	
	

	
	Итого по округу:
	
	
	2563,32
	

	
	Итого по 6-ти округам с учетом 14 миллионов рублей, предусмотренных на ремонт и благоустройство придомовых территорий
	
	
	30913,845
	




Заместитель главы администрации городского округа Кинешма								 А.Г. Волков






РЕШЕНИЕ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА
ПЯТОГО СОЗЫВА
от 24.12.2014  № 79/767

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, осуществляющих деятельность на территории 
городского округа Кинешма

	В  соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», руководствуясь статьями 29, 56 Устава муниципального образования «Городской округ Кинешма»

городская Дума городского округа Кинешма решила:

	1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, осуществляющих деятельность на территории городского округа Кинешма согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в официальном источнике опубликования муниципальных правовых актов городского округа Кинешма «Вестник органов местного самоуправления городского округа Кинешма».
	3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по ЖКХ и развитию инфраструктуры города городской Думы городского округа Кинешма (С.Л. Сироткин) на заместителя главы администрации городского округа Кинешма (А.Г. Волков). 




Глава городского округа Кинешма
                                                 М.А.Батин 


















УТВЕРЖДЕНА

решением городской Думы
городского округа Кинешма
от 24.12.2014 № 79/767







Программа
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, осуществляющих деятельность на территории городского округа Кинешма.
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ВВЕДЕНИЕ
	Формирование и реализация Программы базируется на следующих принципах:
- определение качественных и количественных задач программы, которые затем становятся основой для мониторинга ее реализации в виде целевых индикаторов; мероприятия и решения Программы должны обеспечивать достижение поставленных целей;
- рассмотрение Программы как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;
- формирование Программы в увязке с различными целевыми Программами (федеральными, республиканскими, муниципальными и другими программами, реализуемыми на территории муниципального образования);
- адекватность и оперативность принимаемых решений;
- реалистичность мероприятий и возможных альтернатив их реализации;
- прозрачность выполнения научно-исследовательской работы.
Целью разработки Программы является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.
Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных Программ организаций коммунального комплекса.
Программа представляет собой скоординированный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «городской округ Кинешма Ивановской области».
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Программа предусматривает выполнение комплекса мероприятий, которые обеспечат положительный эффект в развитии коммунальной инфраструктуры, а также определит участие в ней хозяйствующих субъектов: предприятий и организаций, непосредственно реализующих программу; предприятий, обеспечивающих коммунальными услугами  потребителей; поставщиков материальных и энергетических ресурсов; строительных организаций и пр. 
Реализация мероприятий предлагаемой программы предполагает наличие основных положительных эффектов: бюджетного, коммерческого, социального.
Коммерческий эффект – развитие малого и среднего бизнеса, развитие деловой инфраструктуры, повышение делового имиджа. 
Бюджетный эффект – увеличение бюджетных поступлений вследствие развития предприятий. 
Социальный эффект – создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда муниципального образования, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг. 
Технологическими результатами реализации мероприятий Программы должны явиться:
- повышение надежности работы систем коммунальной инфраструктуры;
- снижение  потерь коммунальных  ресурсов в производственном процессе.
Комплексное управление программой осуществляется путем:
· определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации программы; 
· организации проведения конкурсного отбора исполнителей мероприятий программы; 
· координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов; 
· обеспечения контроля за реализацией программы, включающего в себя контроль эффективности использования выделяемых финансовых средств (в том числе аудит), качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов; 
· внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков и объемов финансирования программы; 
· предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий.
При необходимости изменения объема и стоимости программных мероприятий будут проводиться экспертные проверки хода реализации программы, целью которых может стать подтверждение соответствия утвержденным параметрам программы сроков реализации мероприятий, целевого и эффективного использования средств.  
В целях контроля, проведения мониторинга мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определены целевые индикаторы, которые отвечают следующим  требованиям:
- однозначность – изменение целевых индикаторов однозначно характеризуют положительную и отрицательную динамику происходящих изменений состояния систем коммунальной инфраструктуры, а также не имеют различных толкований;
- измеримость – каждый целевой индикатор может быть количественно измерен;
- достижимость – целевые значения индикаторов должны быть достижимы организациями коммунального комплекса в срок и на основании ресурсов, предусматриваемых разрабатываемой программой.
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ:
	Ответственный исполнитель Программы
	Администрация городского округа Кинешма

	Соисполнители
	Отсутствуют

	Цели Программы
	Обеспечение развития систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства городского округа Кинешма Ивановской области на период до 2026 года.
Обеспечение жителей и предприятий городского округа надежными и качественными услугами тепло-, водо-, газо-, электроснабжения, водоотведения, утилизации и обезвреживания захоронения твердых бытовых отходов.
Улучшение экологической обстановки на территории городского округа Кинешма Ивановской области.
Обеспечение доступности для населения стоимости коммунальных услуг.

	Задачи Программы
	Определение потребности объемов и стоимости строительства, реконструкции, модернизации сетей, объектов, сооружений инженерно–технического обеспечения коммунальной инфраструктуры.
Обеспечение условий для снижения нерациональных затрат и повышения качества предоставляемых коммунальных услуг.
Внедрение новейших технологий и повышение эффективности в управлении процессами производства и оказания услуг в коммунальном комплексе. 
Приведение в соответствие системы коммунальной инфраструктуры потребностям жилищного и промышленного строительства.
Обеспечение финансовой устойчивости предприятий коммунального комплекса.
Обеспечение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.
Оказание государственной и муниципальной поддержки в модернизации коммунального комплекса.
Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктуры.

	Важнейшие целевые индикаторы Программы
	Сокращение расходов бюджетных средств на нужды коммунальной инфраструктуры городского округа Кинешма.
Увеличение охвата жителей городского округа Кинешма коммунальной инфраструктурой.
Сокращение потерь воды, тепловой и электрической энергии в сетях.
Создание благоприятных условий для повышения инвестиционной привлекательности городского округа Кинешма.

	Сроки и этапы реализации Программы
	с 2016 года до 2026 года

	Объемы и источники финансирования программы
	Общий объем финансирования программы составляет 960 523 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 404 168 тыс. рублей, из них:
404 168 тыс. руб. – средства бюджета МО 
0 тыс. руб. – инвестиции
2017 год – 181 251 тыс. рублей, из них:
181 251 тыс. руб. – средства бюджета МО
0 тыс. руб. – инвестиции
2018 год – 119 112 тыс. рублей, из них:
119 112 тыс. руб. – средства бюджета МО
0 тыс. руб. – инвестиции
2019 год – 86 620 тыс. рублей, из них:
86 620 тыс. руб. – средства бюджета МО
0 тыс. руб. – инвестиции
2020 год – 37 180 тыс. рублей, из них:
37 180 тыс. руб. – средства бюджета МО.
                                       0 тыс. руб. – инвестиции
2021 год – 34 060 тыс. рублей, из них:
34 060 тыс. руб. – средства бюджета МО.
                                       0 тыс. руб. – инвестиции
2022 год – 16 500 тыс. рублей, из них:
16 500 тыс. руб. – средства бюджета МО.
                                       0 тыс. руб. – инвестиции
2023 год – 19 000 тыс. рублей, из них:
19 000 тыс. руб. – средства бюджета МО.
                                       0 тыс. руб. – инвестиции
2024 год – 7 500 тыс. рублей, из них:
7 500 тыс. руб. – средства бюджета МО.
                                       0 тыс. руб. – инвестиции
2025 год – 7 500 тыс. рублей, из них:
7 500 тыс. руб. – средства бюджета МО.
                                       0 тыс. руб. – инвестиции
2026 год – 7 500 тыс. рублей, из них:
7 500 тыс. руб. – средства бюджета МО.
                                       0 тыс. руб. – инвестиции

	Ожидаемые результаты Программы
	· Повышение надежности систем водоснабжение и водоотведения;
· Внедрение новых технологий очистки воды;
· Увеличение мощности очистки стоков и восстановление работоспособности сетей канализации;
· Замена 2-х трансформаторов 10мВА на трансформаторы 16мВА с регулировкой напряжения реконструкции РУ-6кВ;
· Замена 6.4 км ветхого кабеля 6 кВ;
· Реконструкция 4 ТП и повышение надежности системы электроснабжения;
· Замена 112 км голого провода на СИП, сокращение потерь электроэнергии;
· Обеспечение населения счетчиками коммерческого учета в кол-ве 2500 шт.; 
· Перевод пользователей коммунальных услуг от сетей ЗАО «Электроконтакт» к МУП «Водоканал» и городским электрическим сетям;
· Реконструкция очистных сооружений ООО «ДХЗ-Производство» и обустройство ВЛ – 6кВ от ОАО «Кинешемская горэлектросеть».
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Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.
2.1 . Краткий анализ существующего состояния систем ресурсоснабжения.
Водоснабжение
      Централизованное водоснабжение города осуществляется МУП «Водоканал» г. Кинешма от поверхностных источников (р. Волга). На балансе предприятия находятся: водозаборные сооружения, сооружения водоочистки и водоподготовки, повысительные насосные станции,  распределительные сети.
Забор поверхностных вод из р. Волга производится одним водозабором. 
Водозаборные сооружения №2 (ГВС-2) мощностью 30,0 тыс. м3/сутки расположены на правом берегу р. Волги за пределами города в поселке Октябрьский. Забор воды осуществляется по двум заборными магистралям L=120 м,  800 мм. 
Сооружения построены в 1985 г. Построена и введена в эксплуатацию I очередь строительства – 30,0 тыс. м3/сутки, II и III очереди предусматривали увеличение производительности до 80,0 и 125,0 тыс. м3/сутки соответственно.
Речная вода технического качества проходит полный цикл очистки и доведения до воды питьевого качества. Далее питьевая вода по трем  магистральным трубопроводам  400, 600 и 900 мм поступает в городскую распределительную сеть, а также по трубопроводу  300 мм подается в г. Наволоки.
Общая производительность поверхностных водозаборных сооружений 30,0 тыс. м3/сутки, водоотбор за 2013 год составил 9506.311 тыс. м3/год или 26.3 тыс. м3/сутки. Потребление воды по г. о. Кинешма за 2013 год составило 8600.932 тыс. м3/год. Объем полезного отпуска за 2013 год составил 7390.131 тыс. м3/год.
Требуется реконструкция водозаборных сооружений (ГВС-2) с увеличением их мощности и внедрением новых технологий очистки воды, применением частотного регулирования на ПНС, увеличением количества резервуаров для воды (необходимо 2 резервуара, объемом по 5000 м3).
В соответствии с данными отчета формы №2-ТП-водхоз ООО «МИП  «Кинешма» за 2011г. водоотбор составил 275,83 тыс. м3/год. На питьевые и хозяйственно-бытовые нужды за 2011 год было потрачено 27.74 тыс. м3, а на производственные – 161.25 тыс. м3. Микробиологический контроль качества подаваемой потребителям воды осуществляет испытательный лабораторный центр ФБУЗ  "Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области". 
Для обеспечения производственных и хозяйственно-питьевых нужд на ООО «МИАН» имеются собственные подземные источники водоснабжения. 
ЗАО "Электроконтакт" подземные воды использовал с 1947г. Общее количество скважин пробуренных за прошедший период составляло 24 шт. В настоящее время водоснабжение предприятия осуществляется исключительно из городского водопровода. Скважины не используются. 
Полученная из скважин вода перед подачей потребителям проходит очистку в фильтрах и хлорируется. 
Водозабор работает на Кинешемском месторождении подземных вод, запасы которого по днепровско-московскому водоносному горизонту по действующим водозаборам г. Кинешмы утверждены в количестве 3,2 тыс. м3/сутки: по кат. "А"-2,3 тыс. м3/сутки, "В"- 1,0 тыс. м3/сутки, в том числе по водозабору ЗАО "Электроконтакт"1,414 тыс. м3/сутки.
Водоснабжение ООО «МИАН» осуществляется из собственных подземных источников (2 артезианские скважины: 1 рабочая, 1 резервная). Вода питьевого качества используется, как на производственные, так и на хозяйственно-питьевые нужды предприятия. Вода отвечает требованиям СанПиН, предъявляемым к воде питьевого качества.
Скважины эксплуатируют днепровско-московский водоносный горизонт. Глубина залегания кровли горизонта 19м. Горизонт напорный, величина напора 5м. Запасы подземных вод для ООО «МИАН» по категории В.256 м3/сутки. Максимальная глубина скважин 46м.
В соответствии с данными отчета формы №2-ТП-водхоз ООО «КэйЭйСи» за 2011г. водоотбор составил 120,6 тыс. м3/год. На питьевые и хозяйственно-бытовые нужды за 2011 год было потрачено 120.6 тыс. м3.
В соответствии с данными отчета формы №2-ТП-водхоз ООО «ДХЗ-Производство» за 2013 г. водоотбор из естественных источников составил 578,35 тыс. м3/год, водоотбор из городского водопровода составил 13,84 тыс. м3/год. На питьевые и хозяйственно-бытовые нужды за этот период было потрачено 13.84 тыс. м3/год, на производственные – 578.35 тыс. м3/год.
В соответствии с данными отчета формы №2-ТП-водхоз МУП «Водоканал» за 2012 г. водоотбор из естественных источников составил 7861 тыс. м3/год, водоотбор из городского водопровода составил 6308 тыс. м3/год. Потери при транспортировке воды из естественных источников составили 788 тыс. м3/год. На питьевые и хозяйственно-бытовые нужды за этот период было потрачено 3436 тыс. м3/год, на производственные – 765 тыс. м3/год, на прочие виды использование было потрачено 2872 тыс. м3/год. 
За 2013 год водоотбор из естественных источников составил 7238 тыс. м3/год, водоотбор из городского водопровода составил 5962,9 тыс. м3/год. Потери при транспортировке воды из естественных источников составили 582 тыс. м3/год. На питьевые и хозяйственно-бытовые нужды за этот период было потрачено 3331 тыс. м3/год, на производственные – 693.1 тыс. м3/год, на прочие виды использование было потрачено 693,1 тыс. м3/год.
Схема водоснабжения города – двухзонная, выделены северо-западная и юго-восточная зоны, что вызвано значительной протяженностью города вдоль Волги и колебанием рельефа (от 90 до 125 м Б.С.). Для обеспечения необходимых напоров 2й зоны (юго-восточной), а также микрорайонов "ДХЗ" и "Электроконтакт" на сетях водопровода установлены повысительные насосные станции второго подъема (ПНС). ПНС имеются также на предприятиях: ООО «МИП «Кинешма», ЗАО "Электроконтакт", ОАО "КГМЗ". Перечень и характеристика оборудования станций приведена в таблице №2.1.1.
Таблица № 2.1.1.  Характеристика оборудования повысительных
насосных станций второго подъема питьевой воды
	№ ПНС
	адрес
	марка насоса
	кол-во, шт.
	производительность, м3/час
	износ, %
	примечания

	МУП «Водоканал» г. Кинешма

	1
	Больничный двор
	6К8
СМ 100-65-200/2
	1
1
	110
100
	100
100
	рабочий 
резервный

	2
	ул. Подгорная 
	1Д 315-71-а
	2
	300
	100
	1раб.+1 рез.

	3
	ул. Окружная
	6НДВ
Д 320-50
	1
1
	350
320
	100
100
	рабочий
резервный

	4
	ул. Вичугская
	К 160/30
	2
	160
	100
	1раб.+1 рез.

	5
	ул. Производственная
	К 90/72
КМ 90/55
	1
1
	90
90
	100
100
	рабочий
резервный

	6
	м. Устиниха
	К-250-80
	3
	250
	100
	1раб.+2рез.

	ООО «МИП «Кинешма»

	8
	ул. 2я-Шуйская, восточнее произв. пл.
	НЦ-400/100
Д 200/35
	3
1
	400
200
	70
70
	резервные,
рабочий

	ЗАО "Электроконтакт"

	9
	ул. Вичугская, 150
территория предприятия
	К 50/45
К 20/30
	3
1
	50
20
	80
80
	1раб.+2рез.,
резервный

	ОАО "КГМЗ"

	10
	ул. Вичугская, 132
	К 20/30
	2
	50
	100
	1раб.+1 рез.


Как магистральные, так и уличные водоводы имеют большой износ, построены в основном более 20 лет назад, самые старые датируются 1904 г. постройки.
Общая протяженность сетей по городу составляет ~ 241 км, протяженность сетей, обслуживаемых МУП «Водоканал» г. Кинешма, – 165 км.
В результате износа водоводов потери в сетях за 2013 год составили  582 тыс. м3/год.
Обеспеченность жилищного фонда централизованным водоснабжением составляет – 74 %. Слабо развиты уличные сети в районах индивидуальной застройки (Сокольники, Залесье, Томна, 2я Фабрика, ДХЗ, Электроконтакт). Население этих районов в основном пользуется колодезной и родниковой водой. 
Для обеспечения производственных нужд водой технического качества на 4х  предприятиях города имеются собственные поверхностные водозаборы. ЗАО "КПТФ" и филиал ООО «ТДЛ Энерго» «Кинешемский» производят забор воды из р. Волги, ООО «МИП «Кинешма» – из р. Казохи, ООО "ДХЗ-Производство" – из р. Кинешемки. Характеристика водозаборов приведена в таблице №2.1.2. 
На многих промышленных предприятиях в технологических процессах предусматривается оборотное водоснабжение и повторное использование малозагрязненных вод: ЗАО "КПТФ", филиал ООО «ТДЛ Энерго» «Кинешемский», ООО «МИП «Кинешма», ОАО "Поликор", ОАО "КГМЗ".
Таблица №2.1.2.  Характеристика поверхностных водозаборов предприятий 
	№ п/п
	Принадлежность
	Водный объект
	Производительность, м3/сутки
	Фактический водоотбор, м3/сутки
	Использование

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	ЗАО "КПТФ"
	р.Волга
	1296
	104
	для нужд котельной и в производстве отбеленной медицинской марли

	2
	филиал ООО «ТДЛ Энерго» «Кинешемский»
	р. Волга
	336
	150
	для технологических нужд ткацкой фабрики «Томна», ООО «ХБК «Навтекс» и котельной филиала

	3
	ООО «МИП «Кинешма»
	р. Казоха
	1440
	684
	для подпитки градирни и охлаждения оборудования

	4
	ООО "ДХЗ-Производство"
	р.Кинешемка
	13000
	1584
	для охлаждения оборудования уксусно-кислотного производства, на отмывку стеклянных флаконов, в котельной, компрессорной станции, на очистных сооружениях

	
	ИТОГО
	
	23416
	5312
	


Канализация
	В настоящее время централизованная система канализации в городе отсутствует. Хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды сбрасываются по отдельным выпускам после очистки на локальных сооружениях и без очистки в р. Волгу, р. Казоху, р. Кинешемку, и р. Томну. Всего в городе 32 выпуска сточных вод, по которым сбрасывается  26 тыс. м3/сутки, из них 1,7 тыс. м3/сутки условно-чистые воды.
Отвод хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от зданий и сооружений города осуществляется по канализационной сети на очистные сооружения МУП «Водоканал» г. Кинешма, ООО «РегионИфраСистема-Иваново», ООО "ДХЗ-Производство", ООО "Жилсервис". 
Сооружения комплекса очистных сооружений ООО «ДХЗ-Производство» морально и физически устарели. В результате износа оборудования, разрушены иловые карты (12*30*2.5 м), отсутствуют подъездные пути, кирпичная кладка стен аэротенков частично разрушена. Доля очистки стоков 8-10% от общего количества поступающих на очистные сооружения.
На балансе МУП «Водоканал» г. Кинешма находится 6 локальных очистных сооружений общей проектной производительностью 2,661 тыс. м3/сутки, фактический пропуск сточных вод по которым составляет 8,973 тыс. м3/сутки. 
Производительность ОС предприятий 14,120 тыс. м3/сутки, фактический сброс 6,101 тыс. м3/сутки.
В хозяйственном ведении предприятия находятся:
· 6 станций очистки стоков;
· 117,1 км канализационных сетей, в т.ч. 52,2 км эксплуатируются более 20 лет (проложены 40-50 лет назад);
· 9 канализационных насосных станций (КНС).
По объёмам сбросов на станции механической очистки приходится 95,6 % общего количества, станции с биофильтрами – 4,4 %. Станция биологической очистки на реконструкции с 2008 года.
Все станции работают с перегрузкой по количеству принимаемых стоков и не отвечают по своему составу современным требованиям, работают неудовлетворительно. Концентрации загрязняющих веществ в очищенной воде, сбрасываемой в водоем, в несколько раз превышают ПДК рыбохозяйственных водоёмов.
Сброс сточных вод МУП «Водоканал» г. Кинешма осуществляет по 10 выпускам (с учётом промывных вод ГВС-2 и стоков, сбрасываемых без очистки – выпуск 9) 10298 тыс. м3/год,  29,0 тыс. м3/сутки. Выпуски № 1, 2, 3, 7 в р. Кинешемку – 959 тыс. м3/год, № 4, 5, 6 в р. Казоху – 6423 тыс. м3/год, № 8, 8а, 9 в р. Волгу – 2916 тыс. м3/год.
Контроль качества отводимых сточных вод осуществляет аттестованная лаборатория МУП «Водоканал» г. Кинешма, а также лаборатория ТО ТУ Роспотребнадзора по Ивановской области.
В настоящее время ведётся реконструкция БОС (выпуск №5) ООО «РегионИфраСистема-Иваново» с увеличением производительности с 7,0 тыс. м3/сутки до 40,0 тыс. м3/сутки (I очередь – 20,0 тыс. м3/сутки, II очередь – 20,0 тыс. м3/сутки). Очистные сооружения канализации (ОСК-1) запроектированы в виде комбинированных установок биологической очистки сточных вод – биофильтров и аэротенков со струйной аэрацией. 
Количество канализационных насосных станций – 19 шт., из них: 9 шт. принадлежат и эксплуатируются МУП «Водоканал» г. Кинешма, остальные расположены на территории предприятий. 
Протяжённость магистральных и внутриквартальных сетей – 163,9 км, в т.ч. самотечная канализация – 147,0 км, напорная – 16,9 км. Канализационные сети характеризуются большим процентом износа, т.к. проложены 40-50 лет назад и отработали нормативные сроки эксплуатации, необходима замена с частичным увеличением диаметров. 
Обеспеченность жилищного фонда централизованной системой канализации составляет 74 %. К системе централизованной канализации подключена в основном многоэтажная застройка, частный сектор не канализован, отвод стоков производится в выгребные ямы. 
Единая система ливневой канализации в городе отсутствует. Общая протяженность трубопроводов ливневой канализации 15,5 км, в том числе; 2,5 км на балансе МУ "УГХ" г. Кинешма; 3,6 км принадлежит ООО «МИП «Кинешма»; 5,1 км – ЗАО "Электроконтакт". На территории микрорайона Электроконтакт сети ливневой канализации не имеют собственника.
Поверхностный сток из городской системы ливневой канализации без очистки сбрасывается в водные объекты по 3м выпускам: 
№ 1 – в р. Волгу (около речного вокзала) 48,5 тыс. м3/год;
№2 – в р. Кинешемку (устье реки на левом берегу) 97,9 тыс. м3/год;
№3 – в р. Казоху (на правом берегу около гостиницы "Советская") 7,4 тыс. м3/год.
Часть предприятий города имеет локальные очистные сооружения поверхностного стока. На многих предприятиях ливневой сток организован, но нет очистных сооружений. На них сброс стоков в водные объекты осуществляется без очистки. 
Дренаж
Город Кинешма расположен в верхнем бьефе[footnoteRef:1] Горьковского водохранилища, являющегося четвертой ступенью каскада Волжских ГЭС.                Подпор от плотины при нормальном подпертом уровне (абсолютная отметка 84.0 м) распространяется по р. Волге до створа Рыбинской ГЭС. Отметка форсированного уровня 85,5м. [1:  Бьеф (фр. bief) — часть реки, канала, водохранилища или другого водного объекта, примыкающая к гидротехническому сооружению.] 

Пониженные участки промышленных предприятий, а также пониженная селитебная территория в районе Кинешемской гавани защищены от затопления дамбами обвалования. Вдоль дамб проложен береговой дренаж, в каждом контуре построены насосные станции для перекачки дренажных вод в реку. Общая протяженность дренажных сетей 7,1 км. 
Теплоснабжение
Теплоснабжение многоквартирных жилых домов и общественной застройки г. Кинешмы осуществляется, в основном, от централизованных источников; промышленных и коммунально-складских предприятий – от производственных котельных; усадебной застройки – от индивидуальных источников теплоснабжения.
Централизованное теплоснабжение многоквартирных жилых домов и общественной застройки города обеспечивается МУП г. Кинешмы "ОК и ТС", на балансе которого находится 16 котельных, и котельными ООО «Теплосетевая компания», ООО «МИП «Кинешма», ЗАО "КПТФ", ОАО "Поликор", ЗАО "Электроконтакт", ОАО "ДХЗ-Производство", филиал ООО «ТДЛ Энерго» «Кинешемский».
Общая присоединённая к котельным МУП г. Кинешмы "ОК и ТС" тепловая нагрузка по данным за 2012 г. составила 122,82 Гкал/час, в том числе на жилой сектор 92,36 Гкал/час, из них на отопление – 86,08 Гкал/час, горячее водоснабжение – 6,28 Гкал/час. Суммарная номинальная мощность котельных 165,25 Гкал/час, т.е. 26% мощностей математически находится в резерве. Но, учитывая, что оборудование котельных в основном установлено в 1970-90 г.г. и в большинстве своём выработало ресурсы, оно не может эксплуатироваться на полную мощность. 
Наиболее крупные котельные: №4, 15, 16, 17, 18 – суммарная подключённая нагрузка 79,49 Гкал/час (64% общей нагрузки). Оборудование имеет износ 80-100%.
Общая присоединённая тепловая нагрузка производственно-коммунальных котельных по данным за 2012 г. составила 162,09 Гкал/час, в том числе на жилой сектор 84,6 Гкал/час, из них на отопление – 66,6 Гкал/час, горячее водоснабжение – 17,9 Гкал/час. Суммарная номинальная мощность котельных 234,63 Гкал/час, т.е. 30% находится в резерве.
Таблица №2.3.1.   Характеристика централизованных источников теплоснабжения
	Наименование источника
	Располагаемая мощность источника, Гкал/час
	Нетто мощность источника, Гкал/час
	Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч
	Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час
	Резервная тепловая мощность источника, Гкал/ч

	
	2012 год

	Котельная ООО «МИП «Кинешма»
	118,50
	115,37
	91,85
	5,89
	17,63

	Котельная ООО «Теплосетевая компания»
	0,91
	0,89
	0,60
	0,05
	0,24

	Котельная ОАО «Поликор»
	6,70
	6,55
	3,42
	0,18
	2,95

	Котельная ЗАО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика»
	12,33
	12,24
	4,65
	0,54
	7,05

	Котельная ЗАО «Электроконтакт»
	32,60
	23,62
	10,59
	2,15
	10,88

	Котельная №1, Ул.Советская,15а
	4,17
	4,15
	3,98
	0,15
	0,02

	Котельная №2, Ул.Ленина, 28а
	7,08
	7,05
	6,11
	0,26
	0,68

	Котельная №4, Пер.Дунаевского, 2б
	23,80
	23,69
	24,85
	4,91
	-6,07

	Котельная №5, ул.Третьяковского, 48б
	2,37
	2,35
	1,93
	0,23
	0,19

	Котельная №7, ул.Горького, 131
	6,18
	6,15
	4,97
	0,40
	0,78

	Котельная №8, ул.Ванцетти, 38б
	9,64
	9,53
	6,43
	0,40
	2,70

	Котельная №9, ул.Семенова, 11б
	2,81
	2,80
	2,19
	0,16
	0,45

	Котельная №10, ул.Текстильная, 4б
	2,57
	2,56
	1,83
	0,45
	0,28

	Котельная №11, ул.Дзержинского, 26б
	3,39
	3,34
	2,51
	1,01
	-0,18

	Котельная №13, 2-ой Трудовой пер., 2
	7,91
	7,73
	6,51
	1,34
	-0,12

	Котельная №14, ул.Краснофлотская, 9
	5,44
	5,28
	5,28
	0,57
	-0,57

	Котельная №15, ул.Красносветкинская
	37,47
	37,32
	25,04
	3,31
	8,97

	Котельная №16, ул.Социалистическая, 54
	20,09
	19,56
	12,48
	3,30
	3,78

	Котельная №17, пос.Красноволжец, 10б
	15,60
	15,56
	7,48
	0,93
	7,15

	Котельная №18, ул.Ломоносова, 20б
	16,09
	15,97
	9,64
	0,59
	5,74

	Котельная №19, ул.Спортивная, 18
	2,23
	2,21
	1,59
	0,42
	0,20

	Котельная филиал ООО «ТДЛ Энерго» «Кинешемский»
	32,50
	32,35
	6,98
	0,26
	25,11

	Котельная ООО «ДХЗ-Производство»
	44,00
	43,61
	44,00
	3,30
	-3,69


Большой резерв мощности у котельной ООО "ДХЗ-Производство" (50%), филиал ООО «ТДЛ Энерго» «Кинешемский» (50%) связан с сокращением производства на предприятиях по сравнению с 80ми годами. Оборудование котельных имеет высокий процент износа и не может эксплуатироваться на полную мощность. Топливом для котельных в основном служит газ, резервное топливо – мазут. 
Котельные, расположенные на окраинах города в не газифицированных районах, работают на твердом топливе (каменный уголь, дрова, древесные отходы). 
Обеспеченность жилищного фонда центральным отоплением составляет 91 %, горячим водоснабжением – 67 %.
Тепловые сети и сети ГВС проложены наземным и подземным способом. Протяженность трасс теплоснабжения по -106,8 км, трасс ГВС – 15,1 км. Износ тепловых сетей, принадлежащих МУП г. Кинешмы "ОК и ТС" составляет 40-80 %. Тепловые сети в центральной исторической части города (район котельных № 1, №2, №3), а также в районе котельной №4 находятся в аварийном состоянии, износ составляет 69-80 %.
Газоснабжение
        Газоснабжение Кинешмы осуществляется от газораспределительной станции (ГРС), производительностью 115 тыс. м3/час, расположенной на территории города восточнее автодороги Иваново – Заволжск. Загрузка ГРС в настоящее время составляет 40%. Доставка газа к ГРС ведётся от магистрального газопровода Череповец – Нижний Новгород – Саратов диаметром 700 мм, через Шую, Родники, Вичугу по газопроводу высокого давления Новые Горки – Наволоки ø500мм. Непосредственно к ГРС г. Кинешмы газ подводится по газопроводу ø300мм. 
От ГРС по  газопроводам среднего давления газ поступает к 31 газораспределительному пункту (ГРП), 84 шкафным распределительным пунктам (ШРП), 3 газорегуляторным установкам (ГРУ), одному газозамерительному пункту (ГЗП), одной газонаполнительной станции (ГНС) и к 37 газовым котельным.
Газопровод среднего давления выполнен из стальных труб. Общая протяжённость газопровода среднего давления по территории города составляет 68,5 км, из них:
· подземный…………………………………….  63,8 км;
· надземный……………………………………...  4,7 км.
Газопроводы среднего, низкого давления и сооружения на них находятся на балансе ОАО "Ивановооблгаз" – филиал "Кинешмамежрайгаз".
Расчётное давление газа после ГРС – 0,3 МПа.
Потребителями газа являются предприятия, организации, население многоэтажных и усадебных домов, котельные.
На основании данных, предоставленных ООО "Ивановорегионгаз", фактический расход газа на нужды населения, на коммунально-бытовые и промышленные объекты  в 2012 г. составил 165881,8 тыс. м3/год, из них:
· на нужды населения……………………. 52719,15 тыс. м3/год;
· на нужды промышленных предприятий…113162,65 тыс. м3/год.
Потребление газа зимой составляет 46,0 тыс.м3/час, летом – 8,0 тыс.м3/час.

Электроснабжение
Электроснабжение потребителей городского округа Кинешма и прилегающего района осуществляется от ОАО «Кинешемская городская электросеть», ОАО «Объединенные электрические сети» и МРСК Центра и Приволжья. 
Центрами питания города являются подстанции ПС "Кинешма-110" 110/35/6 кВ, ПС "Городская" 35/6, ПС "РЭС" 35/6, ПС "Красноволжский комбинат" 35/6, ПС "Электроконтакт" 110/6, ПС "Автозаводская" 110/10, ПС "Кинешма-220" 220/110/35, ПС "Водозабор" 35/6. Все подстанции открытого типа.
С Вичуги к ПС "Кинешма-220" подходит двух цепная ВЛ 220 кВ; с ПС "Кинешма-220" на ПС "Кинешма-110" идёт двух цепная ВЛ 110 кВ; с ПС "Кинешма-220" на ПС "Автозаводскую" идёт двух цепная ВЛ 110 кВ; с ПС "Кинешма-220" на ПС "Городскую" идёт двух цепная ВЛ 35 кВ, построенная "Ивэнерго" в  2007 году; на ПС "Красноволжский Комбинат" с ПС "Городской" идёт одно цепная линия 35 кВ; с ПС "Красноволжский комбинат" идут две одно цепные линии по 35 кВ; с ПС "Кинешма-110" на ПС "Водозабор" идёт двух цепная линия 35 кВ. Все линии, за исключением одной, изношены на 70-80%. Загрузка линий примерно одинакова и составляет 80%. Подстанции также загружены не на полную мощность.
Система электроснабжения ООО «ДХЗ-Производство» - неустойчивая, по причине старения и износа основных питающих кабельных линий 6 кВ. Резервное электроснабжение предприятия, осуществляемое ранее по ВЛ 6кВ от ОАО «Кинешемская горэлектросеть» в настоящее время отсутствует по причине ее аварийного состояния (ВЛ демонтирована). Из-за неустойчивого и ненадежного электроснабжения предприятия имеют место возможные риски остановов производственно-отопительной котельной, что в свою очередь может привести к отключению потребителей микрорайона «ДХЗ» от отопления в отопительный период.  
Основными потребителями электроэнергии в городском округе Кинешма является население. 
2.2.Краткий анализ существующего состояния установки приборов учета у потребителей.
     Для анализа фактического положения по установке приборов учета использовались данные на 01.10.2013.
    Оснащенность общедомовыми приборами учета
- холодной воды – 479 ед.
- горячей воды – 163 ед.
- отопления – 145 ед.
- электрической энергии - 786 ед.
- природного газа – 1 ед.
Уровень собираемости платежей за энергоресурсы
- водоснабжение – 95%
- водоотведение – 98,2%
- горячее водоснабжение – 98.2%
- теплоснабжение – 87.2%
- электроснабжение – 97.6%
- газоснабжение – 97.4%
2.3 Основные предприятия, занятые в коммунальной инфраструктуре городского округа Кинешма. Наименование, ф.и.о. руководителя, контактные данные, предмет деятельности, краткая характеристика предприятия.
	№
п/п
	Наименование организации
	Ф И О
руководителя
	должность
	Телефон/
факс
	Адрес
месторасположения

	1
	МУП г. Кинешмы «Объединенные котельные и тепловые сети»
	Ершов
Анатолий
Витальевич
	исполнительный директор
	(49331) 
5-30-92
	г. Кинешма, 
ул. Юрьевецкая, д.50

	2
	ООО «МИП «Кинешма»
	Смирнов Андрей Леонидович
	директор
	(49331) 
7-52-51
	г. Кинешма, 
ул. 2-я Шуйская, д.1

	3
	ЗАО «Электроконтакт»
	Иванец 
Сергей Владимирович
	генеральный директор
	(49331) 
5-51-12
Факс:
9-45-00
	г. Кинешма, 
ул. Вичугская, д.150

	4
	ОАО «Поликор»
	Морозов 
Борис Александрович
	генеральный директор
	(49331) 
9-12-10
Факс:
9-12-36
	г. Кинешма, 
ул. Вичугская, д.102

	5
	ООО «ДХЗ – Производство»
	Савинов Евгений Александрович
	генеральный директор
	(49331) 
5-35-40
Факс:
5-78-08
	г. Кинешма, 
ул. Производственная, д.1

	6
	филиал ООО «ТДЛ Энерго» «Кинешемский»
	Горьков Михаил Александрович
	директор филиала «Кинешемский»
	(49331) 
9-55-28
Факс:
9-53-64
	г. Кинешма, 
ул. Аристарха Макарова, д.51

	7
	ЗАО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика»
	Матакова Ирина Геннадьевна
	директор
	(49331) 
2-58-21
Факс:
2-52-43
	г. Кинешма, ул. Социалистическая, д.24


1. МУП г. Кинешмы «Объединенные котельные и тепловые сети». В сфере деятельности производство тепловой энергии и горячее водоснабжение. К отоплению подключено 384 здания. 
2. ООО «МИП «Кинешма». В сфере деятельности производство и передача тепловой энергии и горячего водоснабжение потребителю.
3. ЗАО «Электроконтакт» оказывает услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения. Источником тепловой энергии является собственная отопительно-производственная котельная с котлами ДКВР 20/13. Производство горячей воды для хозяйственно-бытовых целей осуществляется в центральных тепловых пунктах (бойлерных).
Параметры теплоносителя в виде «вода»: температурный график 130/70 0С, Р = 4 - 6 (ати);
Параметры теплоносителя в виде «пар»: Т=130 0С, Р = 1 – 6 (ати);
Параметры горячей воды: Т= 55 0С, Р = 3 - 4 (ати);
Услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения оказываются по заключенным договорам.
4. ОАО «Поликор» оказывает услуги теплоснабжения. Источником тепловой энергии является собственная отопительно-производственная котельная. 
5. ООО «ДХЗ – Производство» оказывает услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения. Источником тепловой энергии является собственная отопительно-производственная котельная. Так  же предприятие оказывает услуги по холодному водоснабжению.
6. Филиал ООО «ТДЛ Энерго» «Кинешемский» оказывает услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения. Источником тепловой энергии является собственная отопительно-производственная котельная. 
7. ЗАО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика» оказывает услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения. Источником тепловой энергии является собственная отопительно-производственная котельная. 
Раздел 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.
3.1 Перспективные показатели развития муниципального образования.
Жилищное строительство
Объёмы нового жилищного строительства определены, исходя из необходимости увеличения жилищной обеспеченности, предоставления жилья очередникам и работникам в социально значимых сферах, компенсации убыли жилищного фонда. 
Предусматривается увеличение объемов среднегодового строительства к концу первой очереди реализации генплана до 8,0 тыс. м2 в год, к концу расчётного срока – до 15,0 тыс. м2. При этом, годовой прирост жилищной обеспеченности составит в среднем 0,68 м2 на 1 человека.
Объём нового жилищного строительства до 2026 г.г. составит 120,0 тыс. м2, в т. ч. на первую очередь 40,0 тыс. м2. Жилищная обеспеченность в концу расчётного срока составит 26,6 м2 на 1 человека. Необходимо отметить, что показатель жилищной обеспеченности будет дифференцирован в зависимости от типа застройки. 
В рамках генерального плана новое многоквартирное жилищное строительство предполагается вести в кварталах, формирующих основные магистральные улицы, – Менделеева, Гагарина, Красноветкинская, Социалистическая, Вичугская, Подгорная, Аристарха Макарова, а также на ул. Маршала Василевского и им. М. Горького. 
Усадебное строительство намечено на свободных территориях в районе ул. Вандышевской, Анри Барбюса и Аристарха Макарова. 
Для размещения нового жилищного строительства в пределах расчётного срока потребуется 212,5 га территории. Площадки определены как на свободных территориях 169,8 га, так и в условиях реконструкции 42,7 га. В первую очередь будут осваиваться свободные от застройки территории: 6 и более этажная застройка – 6,3 га (41,5 тыс. м2 общ. пл.), 4-5 этажная застройка – 8,31 га (41,6 тыс. м2 общ. пл.), 2-3 этажная застройка – 1,5 га (5,5 тыс. м2 общ. пл.).
Для размещения нового жилищного строительства, а также для осуществления других проектных решений генерального плана потребуется снос 91,2 тыс. м2 общей площади жилых домов, в том числе под жилую застройку – 48,0 тыс. м2 общей площади, что составит 7,3% к новому строительству.
Водоснабжение
   Система водоснабжения города предусматривается единая централизованная хозяйственно-питьевая и противопожарная, которая, согласно СНиП 2.04.02-84* по степени обеспеченности подачи воды, относится к I категории при числе жителей 95 тысяч человек. 
Сложившаяся схема хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения города двухзонная, включает в свой состав различные источники водоснабжения (поверхностные, подземные) с разной степенью очистки воды и сроков службы (от совсем изношенных до строящихся). В соответствии с этим существующая система хозяйственно-питьевого, противопожарного водоснабжения подлежит значительной реконструкции. 
Для нормализации работы системы водоснабжения необходимо выполнить замену изношенных и аварийных водоводов, а так же проложить новые в районах перспективной застройки. 
Необходимо своевременно выполнять текущий и капитальный ремонт зданий насосных станций, а так же их оборудования. 
Необходимо развивать и системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения в районах застройки усадебного типа.
На сетях необходима установка колодцев с арматурой для переключения сетей и колодцев с пожарными гидрантами для наружного пожаротушения. 
Расчётный расход воды на наружное пожаротушение составляет 70 л/сек. (2 пожара по 35 л/сек.) – 756,0 м3/сутки, на внутреннее – 10,0 л/сек. (2 струи по 5,0 л/сек.) – 54,0 м3/сутки. Наружное пожаротушение промышленных предприятий осуществляется так же из поверхностных источников (р. Томна, Кинешемка, Казоха, пруды), где организуются площадки для забора воды пожарной техникой.
В связи с отсутствием у ЗАО «Электроконтакт» планов по обеспечению жителей домов №№140, 142, 144, 148 по ул. Вичугская водоснабжением, планируется перевод этих потребителей к МУП «Водоканал». 
Канализация
    Принята децентрализованная система хозяйственно-бытовой канализации города с очисткой стоков на трёх сооружениях полной биологической очистки: 
1. на левом берегу реки Казоха ОСК-1 (выпуск №5) производительностью 40 тыс. м³ в сутки;
2. на правом берегу р. Кинешемки ОСК-2, в районе ул. 2й Подгорной производительностью 12 тыс. м³ в сутки;
3. на площадке канализационных очистных сооружений филиала ООО «ТДЛ Энерго» «Кинешемский» ОСК-3 производительностью 12 тыс. м³ в сутки.
Общий расчётный максимально- суточный расход канализационных стоков по городу составит:
· на первую очередь строительства – 42,0 тыс. м3/сутки;
в том числе от жилой и общественной застройки – 26,7 тыс. м3/сутки;
от промпредприятий – 11,8 тыс. м3/сутки;
от п. Октябрьский и Первомайский – 3,5 тыс. м3/сутки.
· на расчётный срок – 51,7 тыс. м3/сутки;
в том числе от жилой и общественной застройки –35,3 тыс. м3/сутки;
от промпредприятий – 12,9 тыс. м3/сутки;
от п. Октябрьский и Первомайский – 3,5 тыс. м3/сутки.
Проектируемые сети канализации подключаются к существующим самотечным сетям и насосным станциям перекачки (КНС). 
Протяжённость проектируемых магистральных канализационных сетей по городу составит 35,0 км.
Участки существующих канализационных сетей с большим процентом износа подлежат плановому ремонту или замене при необходимости с применением современных технологий бестраншейной перекладки сетей по существующим трассам.
Существующие канализационные насосные станции подлежат ремонту и реконструкции с заменой устаревшего оборудования и ремонтом сооружений.
Генеральным планом предусматривается канализование всех районов жилой застройки, как многоэтажной, так и усадебной.
Водоотведение в северо-западной части города предлагается выполнить по следующей схеме: существующая КНС №5 с износом 100% и выпуск в р. Волга, демонтируются. Стоки, в настоящее время поступающие в указанную КНС, перенаправляются в проектируемую КНС на ул. Социалистическая производительностью 300 м³/час. Напорный коллектор ø300 мм отводит стоки в проектируемый канализационный коллектор ø700 мм по ул. им. Менделеева. К проектируемому коллектору по ул. им. Менделеева подключаются напорный коллектор ø200 от пос. Октябрьский и пос. Первомайский и напорный коллектор ø150 мм от застройки в северо-западной части города. Сбор стоков с указанной территории предусматривается в проектируемую КНС производительностью 50 м³/час. Большая протяжённость трассы и сложный рельеф местности обуславливают необходимость установки дополнительной станции перекачки на коллекторе ø700 мм по ул. им. Менделеева на пересечении с ул. Бойцова производительностью 800 м³/час. Напорными коллекторами ø600 мм стоки перекачиваются в самотечную сеть ø800 мм по ул. им. Менделеева, ул. Сеченова и далее к ОСК-1.
	В связи с износом КНС №7 необходима её реконструкция без увеличения мощности.
	Увеличение нагрузок от проектируемой многоэтажной застройки и канализование усадебной застройки в районе ул. Вичугская, а также износ 100 % станции №2 требуют её реконструкции с увеличением производительности до 350 м³/сут. и замены изношенных коллекторов на ø300 мм. На КНС №2 подаются стоки от жилой застройки и очищенные производственные стоки молокозавода. Существующие выпуски в устье р. Казохи демонтируются.
	Локальные сооружения полной биологической очистки ООО «Жилсервис» (принимают стоки прилегающего жилого района) по планам развития канализации должны быть ликвидированы. Стоки должны подаваться на ОСК-1. 
	Производственные и бытовые стоки от машиностроительного завода в настоящее время сбрасываются в р. Казоху без очистки. Необходимо строительство КНС производительностью 15 м³/час для подачи стоков на ОСК-1. 
В связи удалённостью района по ул. Ивана Виноградова сброс бытовых сточных вод с территории сохраняемой и перспективной застройки, осуществляется в очистные сооружения "Дмитриевского химического завода". Генпланом предлагается реконструкция очистных сооружений с биологической очисткой, рекомендуемая производительность – 2000 м3/сутки. Существующий выпуск очищенных сточных вод сохраняется.
	В центральной части города (расчётный район №2) необходима реконструкция КНС №12 без увеличения мощности, демонтаж очистных сооружений и выпуска в р. Кинешемку. На месте демонтируемых очистных сооружений предусматривается строительство КНС производительностью 140 м³/час. Отвод стоков предусматривается двумя напорными трубопроводами ø300 мм, прокладываемых вдоль Кинешемской набережной, и далее дюкерами на проектируемые очистные сооружения ОСК-2 в районе ул. 2й Подгорной. 
	Отвод стоков от застройки расположенной в районе ул. Аристарха Макарова предлагается осуществить через КНС на ОСК-2. В мероприятиях программы заложена реконструкция сетей и строительство локальных очистных сооружений в данном районе.  
	При канализовании существующей и проектируемой застройки между р. Кинешемка и ул. Спортивная предлагается реконструкция КНС №13 с увеличением мощности до 100 м3/ч. Подача стоков на ОСК-2 осуществляется напорной линией Ǿ200.
	Канализование усадебной застройки, между ул. Спортивной и Физкультурной предлагается осуществить по самотечным коллекторам на ОСК-2. Очистные сооружения "Станция "Черная речка" из схемы исключаются.
	Сточные воды с территории восточнее ул. Спортивной (часть расчётного района 4) собираются самотечным коллектором ø300 мм и направляются в КНС №13, далее напорным коллектором 200 мм подаются на ОСК-2. 
	Канализование застройки, расположенной в районе между ул. Юрьевецкой, Пестовским оврагом и восточной границей города, предлагается осуществить в проектируемые очистные сооружения ОСК-3 производительностью 12,0 тыс. м³/сутки. Для этого предлагается выполнить строительство КНС производительностью 100 м³/час на месте замороженного строительства КНС №18, ремонт КНС №16, реконструкция КНС №14 производительностью 250 м³/час.
	Сточные воды с территории расчётного района №5 собираются самотечной системой и перекачиваются проектируемой насосной станцией №15 производительностью 300м³/час по существующим напорным коллекторам в проектируемые очистные сооружения ОСК-3.
	Для создания надёжной системы канализования городской территории генпланом предлагается:
1. строительство трёх очистных сооружений общей производительностью 64 тыс. м3/сутки;
2. строительство и реконструкция магистральных сетей протяжённостью 67,0 км, в том числе напорных – 9,0км;
3. строительство 7 КНС общей производительностью 1470 м3/сутки;
4. реконструкция 7 КНС общей производительностью 1490 м3/сутки;
5. реконструкция очистных сооружений ООО "МИП «Кинешма", ООО "Жилсервис", ООО "ДХЗ-Производство".
Проблема настоящего времени – отсутствие сливных станций на территории города. Учитывая, что сливные станции требуют организации 300 м санитарно-защитной зоны, их размещение возможно только на свободных площадках в районах сложившихся промышленных узлов по ул. Ивана Виноградова и ул. 2-й Шуйской. Генеральным планом предусмотрено 100% канализование застройки, в том числе усадебной, что приводит к нецелесообразности наличия сливных станций.
В связи с отсутствием у ЗАО «Электроконтакт» планов по обеспечению жителей домов №№140, 142, 144, 148 по ул. Вичунская водоотведением, планируется перевод этих потребителей к МУП «Водоканал». 
Теплоснабжение
Анализ существующей системы теплоснабжения города и данные о перспективе развития города показали, что существующие источники теплоснабжения имеют достаточный резерв тепловой мощности для теплоснабжения новой застройки, однако высокий износ оборудования существующих котельных не позволяет использовать их в качестве источников теплоснабжения новой застройки без предварительной замены оборудования. 
Присоединённая проектируемая мощность на расчётный срок (жильё и объекты общественного назначения и ранее не газифицированная усадебная застройка) составляет 111,59 Гкал/час, в том числе:
- существующая не газифицированная усадебная застройка – 20,2 Гкал/час,
- проектируемая усадебная застройка – 8,0 Гкал/час,
- новое жилищное строительство (многоквартирные жилые дома) – 57,34
Гкал/час,
- проектируемая общественная застройка – 26,05 Гкал/час"
Отопление и горячее водоснабжение усадебной застройки предусматривается от автономных источников (газовых котлов). 
Общая присоединяемая мощность на усадебную застройку и проектируемую многоквартирную застройку с использованием автономных источников теплоснабжения составит 51,56 Гкал/час.
Мощности производственно-коммунальных котельных позволяют расширять собственное производство. Обеспечение теплом существующих и перспективных промышленных площадок предусматривается от автономных газовых котельных. Предусмотрен перевод существующих котельных, работающих на твёрдом топливе, на газ. 
		Предусматривается развитие автономных систем теплоснабжения, позволяющих снизить энергетические потери, сократить финансовые затраты и более рационально использовать территориальный ресурс города.
Газоснабжение
Для теплоснабжения проектируемых объектов предусматривается использование свободных мощностей существующих котельных и автономных источников теплоснабжения с использованием в качестве топлива природного газа. Кроме того, использование природного газа предусмотрено для целей приготовления пищи.
Производительность существующих ГРП и ШРП достаточна для подачи необходимого объёма газа для нужд существующих и проектируемых объектов. Для обеспечения надёжности газоснабжения ряд ГРП и ШРП закольцованы между собой по  газопроводам низкого давления.
Проектируемый жилой сектор газифицируется за счёт развития сетей низкого давления 4-й категории. 
К проектируемым объектам общественного (больница, объекты образования), коммунального (котельной) и производственного назначения подача газа будет осуществляться от существующих газопроводов среднего давления 3-й категории по проектируемым газопроводам среднего давления.
Газоснабжение существующих промпредприятий осуществляется от городских распределительных газопроводов среднего давления 3-й категории с установкой на каждом предприятии индивидуальных ГРУ, ГРП и ШРП. В настоящее время большинство предприятий не работает, в связи с чем, расход газа предприятиями на собственные нужды значительно сократился и составляет всего 14,1 тыс. м³/час. 
При достижении предприятиями проектной производительности и освоении предусмотренных генпланом промышленных площадок ожидаемый расход газа составит около 50 тыс. м³/час.
Расчётный часовой расход газа, тыс.м3/час
	потребители
	сохраняемая застройка
	новое строительство
	всего

	жилой сектор
	25,88
	10,96
	36,84

	объекты обслуживания
	4,32
	3,63
	7,95

	производство
	14,1
	35,9
	50,0

	ВСЕГО
	44,30
	50,49
	94,79


В связи с тем, что действующая ГРС не отвечает требованиям СНиП и  санитарных норм, а также физически и морально устарела, отведён участок для размещения новой ГРС на территории Кинешемского района. ГРС, производительностью  120 тыс. м³/час, проектируется с двумя выходными нитками давления:
1. 0,3 МПа – производительностью 60 тыс.м³/час для газоснабжения потребителей г. Кинешма и Кинешемского района.
2. 1,2 МПа – производительностью 60 тыс.м³/час для газоснабжения потребителей г. Заволжска, Заволжского района, г. Наволоки.
Потребность в газе г. Кинешмы на конец расчётного срока составит 94,79 тыс. м³/час. Учитывая потребность в газе Кинешемского района, ГРС должна иметь выходную нитку на Кинешму производительностью 115 тыс. м³/час давлением 0,3 МПа.
Электроснабжение
По генеральному плану электроснабжение городского округа Кинешма предусмотрено от ПС 220/110/35 кВ "Кинешма-220", от которой в настоящее время запитаны основные центры электроснабжения города и прилегающего района:
1. ПС 110/35/6 кВ "Кинешма-110" (мощность трансформаторов 2х31,5МВА);
2.  ПС 35/6 кВ "Городская" (мощность трансформаторов 2х16МВА);
3.  ПС 35/6/0,6 кВ "ТДЛ-Энерго" (мощность трансформаторов 3х1,8МВА, 1х1,5МВА и 1х6,3МВА);
4. ПС 110/6 кВ "Электроконтакт" (мощность трансформаторов 2х40МВА); 
5. ПС 110/10 кВ "Автозаводская" (мощность трансформаторов 15 МВА и 16МВА);
6.  ПС 35/6 кВ «Водозабор» (мощность трансформаторов 10 МВА и 6,3 МВА).
На ПС "Городская" рекомендуется замена трансформаторов на 2х16 МВА в связи с увеличением нагрузки. Существующие мощности остальных источников питания сохраняются и позволяют присоединить всю возрастающую электрическую нагрузку без их реконструкции. 
Суммарная электрическая мощность источников питания города:
- ПС 110/35/6 кВ "Кинешма-110"                    - 2х31,5 МВА
- ПС 350/6 кВ "Городская"                              - 2х16 МВА
- ПС 35/6 кВ «ТДЛ-Энерго»    - 3х1,8; 1х1,5 и 1х6,3 МВА
- ПС 110/6 кВ «Электроконтакт»                    - 2х40 МВА
- ПС 110/10 кВ «Автозаводская»                    - 15 и 16 МВА
- ПС 35/6 кВ «Водозабор»                               - 10 и 6,3 МВА
Итого:                                                                           - 235,5 МВА
Существующая потребляемая нагрузка составляет 61,1 МВт, из них:
	- на производство – 38 МВт (ориентировочно, по данным энергоснабжающей организации);
	- на нужды населения – 23,1 МВт.
Электрическая нагрузка на конец расчётного срока на шинах источников питания составит: 
- на нужды населения – 38,7 МВт;
- на нужды производства 38х1,5=57 МВт (в расчетный период прогнозируется увеличение потребления электроэнергии на нужды производства на 50%).
Суммарная электрическая нагрузка составит – 95,7 МВт.
К концу расчётного срока планируется увеличение электрической нагрузки на производство, в связи с этим рекомендуется построить две ПС 35/10 кВ с присоединением к сетям ОАО "Ивэнерго", а так же необходимое количество ТП. 
Для электроснабжения новых строительных площадок задействована резервная мощность существующих трансформаторных подстанций и предусмотрено строительство новых ТП.
Для покрытия проектируемых нагрузок необходимо построить 32 ТП. Необходимо проведение реконструкции существующих однотрансформаторных ТП № 69, ТП № 83, ТП № 144 с переводом их на двухтрансформаторные. В случае невозможности реконструкции ТП заменяются на новые. 
В однотрансформаторных ТП №3, ТП №8, ТП №11, ТП №17, ТП №36, ТП №44, ТП №77, ТП №79, ТП №90 предусматривается замена трансформатора на большую мощность. В двухтрансформаторных ТП №34, ТП №136 и ТП №196 выполнить реконструкцию для установки трансформаторов большей мощности. С ТП №19 проект предполагает перевод части существующей нагрузки на новую ТП-15Н (100 кВт). По генеральному плану в городе предусмотрено строительство 33 трансформаторных подстанций и проведение реконструкции 15 ТП.
Районирование электрических нагрузок по ТП и выбор мощности трансформаторов определены в зависимости от плотности нагрузок МВт/кв.км, перегрузочной способности трансформаторов, конструктивного выполнения существующих ТП, сложившихся сетей 6 и 0,4 кВ и надёжности электроснабжения.
Схема распределительных сетей 10 и 6 кВ г.о. Кинешма принята, в основном, петлевая с нормально разомкнутыми перемычками между смежными линиями, частично двулучевая. Распределение электрической энергии по городу предусмотрено кабельными и воздушными линиями 6 кВ. Проектом предусмотрен демонтаж воздушной линии 6 кВ ТП №206 – ТП №208 и отпайка от неё к ТП №207а, кабельной линией 6 кВ.
Все воздушные линии 6 кВ имеют 100% износ. Согласно правил ПТЭ, необходимо выполнить реконструкцию всех воздушных линий с заменой деревянных опор на железобетонные и голого провода на самонесущий изолированный провод. 
37,5, км кабельных линий 6кВ и 5,0км кабельных линий 10кВ, находящихся на балансе ОАО «Кинешемская ГЭС» и имеющих 100% износ подлежат замене.
Реконструируемые и вновь проектируемые сети выполняются кабельными.
	Протяжённость электрических сетей 6 кВ, всего по городу
	-  171,2 км

	в т. ч. Кабельные линии
	-  155,7 км

	из них линий, сохраняемых без изменения
	-  66,6 км

	подлежащие замене 
	-  37,5 км

	новое строительство
	-  51,6 км

	воздушные линии
	-  15,5 км

	из них подлежащие замене
	-  15,5 км

	демонтируемые линии
	-  1,9 км

	Протяжённость электрических сетей 10 кВ, всего по городу 
	-  39,4 км

	в т. ч.   кабельные линии
	-  38,5 км

	из них линии, сохраняемые без изменения
	- 33,8 км

	Линии, подлежащие замене
	- 4,7 км

	Воздушные линии
	- 1,9 км

	Протяжённость трасс электрических сетей 35 кВ
	- 29,8 км

	в т.ч.  линии, сохраняемые без изменения
	- 23,1км

	новое строительство кабельных линий
	- 4,8 км

	новое строительство воздушных линий
	- 1,9 км

	демонтируемые воздушные линии
	- 4,7 км


Для реконструируемых электрических сетей в районах сохраняемой жилой застройки при отсутствии существенных изменений в степени её электрификации расчётные электрические нагрузки принимаются по фактическим данным.
Учитывая, что в настоящее время ВЛ 35 кВ ПС «Городская» – ПС «ТДЛ-Энерго», ВЛ 6 кВ между ТП №206 и ТП №208 и отпайка к ТП №207а пересекают территорию жилых кварталов и попадают в зону застройки, а также с целью более рационального использования городских земель, согласно ПУЭ (п. 2.5.210) и СНиП 2.07.01-89 (п. 7.8; 7.9;), генпланом предусматривается замена воздушной линии 35 кВ (на балансе ОАО "Ивэнерго") – 4,7 км и ВЛ 6 кВ – 1,9 км на кабельные.
В связи с отсутствием у ЗАО «Электроконтакт» планов по обеспечению жителей домов №№140, 142, 144, 148 по ул. Вичугская электроснабжением, планируется подключение этих потребителей к городским сетям электроснабжения. 
С целью обеспечения бесперебойной работы производственно-отопительной котельной ООО «ДХЗ-Производство» необходимо предусмотреть повышение энергобезопасности, надежного и устойчивого электроснабжения предприятия. 
Благоустройство городской территории
В соответствии с природно-климатическими условиями района и решениями генплана инженерная подготовка территории намечается в следующем составе:
1. Реконструкция существующих сооружений инженерной защиты центральной части города от воздействия Горьковского водохранилища;
2. Берегоукрепление и противооползневые мероприятия;
3. Благоустройство оврагов. Засыпка от вершков оврагов;
4. Благоустройство (расчистка от ила и водных растений, спрямление русла) внутригородских водотоков;
5. Организация поверхностного стока, очистка дождевых и талых вод;
6. Понижение уровня грунтовых вод;
7. Организация пляжей;
8. Рекультивация нарушенных земель;
9. Осушение заболоченных территорий.
1) Реконструкция существующих сооружений инженерной защиты центральной части города от воздействия Горьковского водохранилища
С момента постройки защитных сооружений от воздействия Горьковского водохранилища до настоящего времени произошёл почти полный размыв каменной наброски и унос её в акваторию водохранилища и размыв подошвы верхнего откоса. В 2003 году ЗАО "ПИРС" корпорации "Трансстрой" (г. Нижний Новгород) разработан проект реконструкции берегоукрепления в районе Волжского бульвара. Участок расположен на правом берегу р. Волги между устьем р. Казохи и речным вокзалом общей протяжённостью 867,78 м. Работа по реконструкции завершена в 2009 году.
Дамбы обвалования и придамбовая дренажная система находятся в удовлетворительном состоянии, выполняется текущий ремонт и установлен постоянный контроль МУ УГХ г. Кинешмы, который осуществляется при условии соблюдения норм "Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты населённых пунктов".
2) Берегоукрепление и противооползневые мероприятия
Генпланом намечается проведение комплекса противооползневых мероприятий и берегоукрепления на всех ранее неукреплённых участках от городского водозабора до р. Томны.
Основным в комплексе противооползневых мероприятий является устройство контрбанкета в нижней части склона до отметки 86,0 м.
Для предохранения берегового склона р. Волги от размыва должна быть построена сеть перехватывающих водоотводных сооружений. 
Перехват и отвод дождевых и талых вод с прилегающих городских территорий намечается закрытыми водотоками и бордюрными лотками улиц, проходящими вдоль бровки склона.
Общая протяжённость берегоукрепления – 6,0 км. 
3) Благоустройство оврагов. Засыпка от вершков оврагов
Предусматривается комплекс мероприятий по борьбе с оврагообразованием: 
а) организация поверхностного стока в приовражных зонах, на склонах и в тальвегах оврагов. С этой целью по прилегающим к оврагам улицам прокладываются закрытые водостоки. В зелёных зонах предусматривается устройство дорожек с кюветами, предотвращающими беспорядочный сток дождевых вод по склонам.
В тех случаях, если в оврагах осуществляется сосредоточенный сброс поверхностных вод из ливневых коллекторов, намечается сооружение в них открытых бетонных лотков. На участках с уклонами более 10% они выполняются в виде быстротоков и перепадов. В тальвегах оврагов могут быть устроены полузапруды для снижения скорости течения воды и предотвращения дальнейшего роста оврагов.
б) для защиты склонов оврагов от размыва грунтовыми водами  предусматривается каптаж родников и отвод каптировонных вод в укреплённый тальвег оврага по бетонным лоткам;
в) в зоне капитальной застройки и на участках, непосредственно примыкающих к ней, требуется полная засыпка от вершков и небольших оврагов глубиной до 5-7 м. Общий объём засыпки составит 135 тыс. м³;
г) склоны оврагов, имеющие значительную крутизну и не закрепленные растительностью, подлежат укреплению одерновкой и посадкой деревьев и кустарников с разветвлённой корневой системой.
В более крупных оврагах предусматривается частичная засыпка с планировкой склонов. Засыпке должны предшествовать детальные инженерно-геологические изыскания и работы по подготовке тальвегов и бортов. По тальвегам засыпаемых оврагов прокладываются дренажные коллекторы для сбора грунтовых и инфильтрующихся поверхностных вод. Необходим каптаж родников. Фундаменты зданий на засыпаемых оврагах должны опираться на естественные породы.
4) Благоустройство внутригородских водотоков
Генпланом предусмотрено спрямление и профилирование участка русла р. Кинешемки в районе нового мостового перехода. Длина спрямляемого участка – 160,0 м.
5) Организация поверхностного стока, очитка дождевых и талых вод
Проектом намечается создание развитой водосточной сети на территории города.
6) Понижение уровня грунтовых вод
[bookmark: OLE_LINK3]На переувлажненных участках предусматривается подсыпка грунта, а вокруг зданий – устройство локальных дренажей.
7) Организация пляжей
Предлагается организация двух пляжей общей площадью 2 га в 9 районе фабричных микрорайонов. А также возможность расширения существующего городского пляжа. Территория пляжей должна быть расчищена, спланирована с уклоном по направлению к воде 1:15, покрыта песком слоем 0,50 м. Рельеф дна в местах купания должен углубляться постепенно, не иметь уступов и ям. Дно должно быть свободно от зарослей водных растений, коряг и острых камней. 
8) Рекультивация нарушенных земель
По генеральному плану рекультивации подлежат следующие территории:
- нарушенные при добыче полезных ископаемых (14,0 га)  для бывшего кирпичного завода, где предлагается размещение промышленных площадок;
- существующей свалки ТБО площадью 16,3 га. На его месте по генплану будет расположен мусоросортировочный завод;
- нефтебазы, которая подлежит переносу на новую площадку. Площадь рекультивации 12,99 га;
- химического загрязнения (закачки анилиновых отходов в районе рыбного завода и отстойников химзавода). Площадь рекультивации 16,9га.
Общая площадь рекультивируемых территорий составляет 46,19 га.
9) Осушение заболоченных территорий
Использование этих территорий возможно после подсыпки грунта для предания проектному рельефу необходимого уклона или организации водоотводных канав. Площадь таких территорий составляет 54,4 га.
Ливневая канализация
Проектом отведение дождевых и талых поверхностных вод с территории городской застройки предусматривается системой ливневой канализации по уличным лоткам в дождеприемные колодцы и далее по закрытой сети ливневой канализации на очистные сооружения поверхностных вод с выпуском в существующие водные объекты. 
Трассировка основных коллекторов выполнена с учётом существующего рельефа местности и возможных мест выпуска в водные объекты. Генеральным планом предлагается, в дополнение к 1 существующему,  строительство 12 выпусков поверхностных вод общей производительностью 119 л/сек.
Водосборные бассейны приняты по естественным водоразделам территории, прилегающей к коллекторам ливневой канализации. Границы водосборных бассейнов показаны на "Схеме ливневой канализации и инженерной подготовки территории". На очистные сооружения направляется наиболее загрязненная часть поверхностного стока, которая образуется в период выпадения дождей, таяния снежного покрова, мойки дорожных покрытий. Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя, сбрасываются в водоёмы без очистки. 
На очистных сооружениях предусматривается механическая очистка поверхностного стока от песка, мусора, нефтепродуктов путём отстаивания, сбора нефтепродуктов и фильтрации на фильтрах доочистки. Очистные сооружения выполняются закрытого типа в виде отстойника, оборудованного устройствами для улавливания плавающего мусора и нефтепродуктов. Площадки очистных сооружений должны иметь искусственное освещение и подъездные дороги. Очистные сооружения устраиваются для каждого водосборного бассейна и имеют самостоятельный выпуск в водоём. Степень очистки должна отвечать требованиям охраны поверхностных вод. Размеры очистных сооружений уточняются при рабочем проектировании. 
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитная зона от очистных сооружений поверхностных вод закрытого типа составляет 50 м.
Поверхностные сточные воды  с территорий промпредприятий, АЗС, ГСК, которые могут содержать повышенное количество специфических загрязнений, перед спуском в городские коллекторы ливневой канализации проходят предварительную очистку на локальных очистных сооружениях. 
Общая протяжённость магистральных коллекторов ливневой канализации составит 20,0 км.
Так же необходимо определить собственников бесхозных сетей ливневой канализации, расположенных в микрорайоне Электроконтакт.
3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы.
Потребность в коммунальных ресурсах:
- водоснабжение – до 36 тыс. куб.м/сутки;
- водоотведение – до 31.2 тыс. куб.м/сутки;
- теплоснабжение – 437 770 Гкал в год; 
- электроснабжение – 46 000 тыс. кВт.ч в год;
- газоснабжение – 1 132 115 тыс. куб.м./год.   
Количество аварий в каждой из систем (соответственно и число перебоев в снабжении потребителей) за 2012 год.
Электроснабжение – 18 аварий, из них 5 крупных;
Водоснабжение – 160 аварий, из них 7 крупных;
Отопление – 4 аварии, из них 0 крупных;
Канализация – 25 аварий, из них 0 крупных;
Газоснабжение – аварий не зарегистрировано.
Численность населения, получающего коммунальные услуги (по каждой из систем в отдельности).
ХВС – 75 074 чел.
Отопление – 63 824 чел.
Электроэнергия – 86 742 чел. (100% населения)  
Стоки и канализация – 51 615 чел.
Газоснабжение – 73 731 чел.
Раздел 4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМ ПО КАЖДОЙ И СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ТРЕБУЮЩИХ РЕШЕНИЯ.
Водоснабжение
- требуется реконструкция водозаборных сооружений ГВС-2 с увеличением их мощности и внедрением новых технологий очистки воды;
- плановая замена коммуникаций, отработавших нормативный срок;
- аварийное состояние сетей приводит к большим потерям воды и загрязнению её в процессе подачи потребителям.
Водоотведение
 - качество очистки производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод  на локальных очистных сооружениях неудовлетворительное, очистные перегружены вдвое, морально и физически устарели;
-  высокий процент износа  насосного оборудования;
-  аварийное состояние сетей;
-  отсутствие на территории города сливных станций;
- отсутствие системы ливневой канализации и очистных сооружений поверхностного стока;
- наличие бесхозных сетей ливневой канализации на территории микрорайона Электроконтакт.
Теплоснабжение
         -  высокий процент износа сетей и оборудования;
         - у большинства котельных практически отсутствует резерв для увеличения нагрузки;
         -  объекты социального обслуживания не подключены к системам горячего водоснабжения.
Раздел 5. ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА НА БЛИЖАЙШУЮ ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2026 ГОДА.
В системе водоснабжения:
	- Строительство резервного водопровода на территории водозаборных сооружений №2. Разработка ПСД и реконструкция водозаборных сооружений №2.
	- Строительство сетей к домам по ул. Вичугская.
	- Разработка ПСД на строительство магистральных водоводов Ду 600, 400 и 300 мм с их выносом за территорию частных домовладений и коллективных садов.
	- Разработка ПСД на реконструкцию 3-х дюкеров Ду 250, 300 и 400 мм через реку Казоха.
	- Разработка ПСД на строительство дюкера Ду 200 мм через реку Томка.
	- Разработка ПСД на реконструкцию перехода магистральных водоводов Ду 400 и 600 мм через Богословский овраг в селе Октябрьский.
	- Строительство забора городских водозаборных сооружений в селе Октябрьский.
	- Разработка ПСД на прокладку вводов водопровода к жилым домам Ду 32-100 мм общей протяженностью 1400 п.м.
	- Замена водовода Ду 150 мм по ул. М. Краснова.
           - Присоединение к сетям МУП «Водоканал» жилых домов, расположенных по адресу: ул. Вичугская д.140, 142, 144, 148;
           - Разработка ПСД и строительство уличных сетей водопровода (Северо-Западный район) в района частной застройки и на участках для многодетных семей.


	В системе водоотведения:
	- Разработка ПСД и строительство сетей канализации и локальных очистных сооружений в микрорайонах «Пушкинский» и «Красноволжец».
	-  Разработка ПСД на строительство канализационного коллектора по ул. им. Менделеева.
	- Разработка ПСД на капитальный ремонт коллектора Северо-Западного района Ду 600-800мм.
	- Разработка ПСД на строительство очистных сооружений ОСК-2, ОСК-3.
	- Разработка ПСД и реконструкция сетей канализации в микрорайоне «Фабрика № 2»,
           - Присоединение к сетям МУП «Водоканал» жилых домов, расположенных по адресу: ул. Вичугская д.140, 142, 144, 148,
           - Капитальный ремонт коллектора Северо-Западного района после разработки ПСД;
           - Разработка ПСД и строительство уличных сетей канализации (Северо-Западный район) в района частной застройки и на участках для многодетных семей;
           - Реконструкция очистных сооружений ООО «ДХЗ-Производство».
	В системе электроснабжения:
	- Реконструкция п/ст 35/6 «Городская».
	- Прокладка КЛ-6кВ.
	- Строительство (реконструкция) ТП-РП 6-0,4кв.
	- Замена линий 0,4 кВ с голыми проводами на линию с самонесущим изолированным проводом (СИП).
	- Внедрение АСКУЭ для населения (частного сектора),
            - присоединение к городским электрическим сетям жилых домов, расположенных по адресу: ул. Вичугская д.140, 142, 144, 148 в связи с ликвидацией ТП №5 напряжением 0.23 кВ;
             - Повышение энергобезопасности, устойчивого электроснабжения ООО «ДХЗ-Производство»
	В системе теплоснабжения:
             - Реконструкция котельных, ремонт и замена котлов, а так же прочего оборудования;
                 - Строительство и реконструкция тепловых сетей.
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Раздел 6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ Г.О. КИНЕШМА НА 2016 – 2026 гг.

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Ед. из.
	Кол-во
	Ориентировочная стоимость в тыс.руб. (в ценах 2014 г.)
	в том числе по годам

	
	
	
	
	
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.

	Водоснабжение

	1
	Строительство резервного водопровода на территории водозаборных сооружений № 2
	-
	-
	13100
	6550
	6550
	-
	-
	-
	-
	-

	-

	-

	-

	-


	2
	Строительство забора городских водозаборных сооружений  в селе Октябрьский
	-
	-
	8000
	8000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Замена водопровода Ду 150мм по ул. М. Краснова-Красный Химик
	п.м.
	750
	1000
	1000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Разработка ПСД на строительство магистральных водоводов Ду 600, 400, 300мм (вынос водоводов с территории частных домовладений и коллективных садов)
- Ду 400мм — ул. 4-я, 5-я Заречные
- Ду 600мм — ул. 2-я  Вандышевская, коллективный сад ф-ки №2
- Ду 300мм — ул. Рабочая, Чапаева, пролетарская, коллективный сад «Коммунальник»
	-
	-
	5000
	5000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Разработка ПСД и строительство дюкера Ду 200мм через р. Томка
	-
	-
	1500
	500
	1000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	-

	-

	-


	6
	Разработка ПСД на реконструкцию 3-х дюкеров Ду 250, 300, 400мм через р. Казоха
	-
	-
	3000
	3000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Разработка ПСД на реконструкцию перехода магистральных водоводов Ду 400 и Ду 600мм через Богословский овраг в селе Октябрьский
	-
	-
	4000
	4000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Разработка ПСД на реконструкцию водозаборных сооружений № 2 с увеличением их мощности и применением новых технологий очистки воды
	-
	-
	10000
	5000
	5000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Реконструкция водозаборных сооружений № 2
	-
	-
	160000
	-
	50000
	70000
	40000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Разработка ПСД на прокладку вводов водопровода к многоквартирным жилым домам (вынос водопроводов из каналов теплотрасс, ликвидация вводов, подключенных к внутридомовым сетям) Ду 32-100мм общая протяженность 1400 п.м.
	п.м.
	1400
	1500
	500
	1000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	-

	-

	-



	12
	Присоединение к сетям МУП «Водоканал» жилых домов, расположенных по адресу: ул. Вичугская д.140, 142, 144, 148
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Разработка ПСД и строительство уличных сетей водопровода (Северо-Западный район) в района частной застройки.
	-
	-
	9000
	3000
	3000
	3000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Замена изношенных сетей, оборудования и спецтехники
	-
	-
	33000
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000

	15
	Всего по водоснабжению
	
	
	249100
	39550
	69550
	76000
	43000
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000

	Водоотведение

	1
	Разработка ПСД на капитальный ремонт коллектора Северо-Западного района Ду 600-800мм
	-
	-
	8000


	4000
	4000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	-

	-

	-



	2
	Разработка ПСД на      строительство канализационного коллектора по ул. Менделеева
	-
	-
	13000
	13000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Разработка ПСД на строительство очистных сооружений ОСК-2,ОСК-3   
	-
	-
	21400
	10700
	10700
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Разработка ПСД на строительство сетей канализации и локальных очистных сооружений в микрорайонах «Пушкинский» и «Красноволжец»
	-
	-
	2000
	2000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	-

	-

	-



	5
	Строительство сетей канализации и локальных очистных сооружений микрорайонах «Пушкинский» и «Красноволжец»
	-
	-
	20000
	-
	6600
	6600
	6800
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Разработка ПСД на реконструкцию сетей канализации в микрорайоне «Фабрика № 2»
	-
	-
	900
	900
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Реконструкция сетей канализации в микрорайоне «Фабрика № 2»
	-
	-
	10000
	-
	10000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	-

	-

	-



	8
	Присоединение к сетям МУП «Водоканал» жилых домов, расположенных по адресу: ул. Вичугская д.140, 142, 144, 148
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Капитальный ремонт коллектора Северо-Западного района после разработки ПСД
	-
	-
	9000
	-
	-
	3000
	3000
	3000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Разработке ПСД и строительству сетей канализации Северо-Западного района
	-
	-
	12000
	3000
	3000
	3000
	3000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Замена изношенных сетей, оборудования и спецтехники
	-
	-
	22000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000

	12
	Реконструкция очистных сооружений ООО «ДХЗ-Производство» с устройством иловых карт, подъездных путей, укреплением стен аэротенков и разработка ПСД
	-
	-
	1000
	500
	500
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Всего по водоотведению
	-
	-
	119300
	36100
	36800
	14600
	14800
	5000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000

	Электроснабжение

	1
	Реконструкция  подстанции 35/6 кВ «Городская»
	шт.
	2
	90 400
	16 800
	20 000
	13400
	13400
	13400
	13400
	-
	-

	-

	-

	-



	2
	Реконструкция и ремонт линий электропередачи с применением СИП
	км.
	112
	10 494
	1354
	1500
	1640
	1800
	2000
	2200
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Реконструкция участков кабельных линий 6 кВ
	км.
	6.4
	8 047
	1122
	1178
	1237
	1360
	1500
	1650
	-
	-

	-

	-

	-



	4
	Строительство (реконструкция) ТП-РП 6-10кВ
	шт.
	4
	1 521
	213
	223
	235
	260
	280
	310
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Внедрение автоматизированной системы  коммерческого учета электроэнергии для населения
	абонентов
	2500
	2 600
	100
	500
	500
	500
	500
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Подключение к городским электрическим сетям домов по ул. Вичугская д.140, 142, 144, 148 из-за ликвидации ТП №5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Разработка ПСД и восстановление ВЛ-6кВ от ОАО «Кинешемская горэлектросеть» для снабжения ООО «ДХЗ-Производство»
	-
	-
	2500
	1500
	1000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Всего по электроснабжению
	-
	-
	115 562
	21 089
	24 401
	17 012
	17 320
	17 680
	17 560
	-
	-
	-
	-
	-

	Теплоснабжение

	1
	Котельная №1 Демонтаж 4 котлов марки Факел-Г и замена их на котлы ViessmannVitoplex 100 (или аналог данных котлов) мощностью 2МВт (1,72 Гкал/ч)
	Шт.
	4
	12 000
	12 000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Котельная №4
Демонтаж 4 старых и монтаж новых котлов.
	Шт.
	4
	70 000
	70 000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Котельная №7
Замена старых котлов на новые мощностью каждый  3 МВт (2,58 Гкал/ч)
	Шт.
	3
	24 000
	24 000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Котельная №9
Замена старых котлов на новые мощностью каждый  3 МВт (2,58 Гкал/ч)
	Шт.
	3
	10 000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2500
	2500
	2500
	2500

	5
	Котельная №10
Замена старых котлов на новые мощностью каждый  3 МВт (2,58 Гкал/ч)
	Шт.
	2
	10 000
	-
	10 000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Котельная №11
Замена старых котлов на новые мощностью каждый  4,1 МВт (3,526 Гкал/ч)
	Шт.
	3
	22 000
	-
	22 000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Котельная №14
Замена старых котлов на новые мощностью каждый  6 МВт (5,16 Гкал/ч)
	Шт.
	2
	24 000
	24 000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Котельная №15
Замена старых котлов на новые: 3 мощностью каждый 15 МВт (12,9), 1-2,8 МВт (2,4 Гкал/ч), 1- 6 МВт (5,16 Гкал/ч)
	Шт.
	5
	95 000
	95 000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Котельная №16
Замена старых котлов на новые мощностью каждый  15 МВт ( 12,9 Гкал/ч)
	Шт.
	2
	50 000
	50 000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Котельная №17
Замена старых котлов на новые мощностью 9,3 МВт (8 Гкал/ч)
	Шт.
	2
	45 000
	-
	-
	7500
	7500
	7500
	7500
	7500
	7500
	-
	-
	-

	11
	Котельная №18
Замена старого котла на новый мощностью 2 МВт (1,72) Гкал/ч
	Шт.
	1
	4 000
	4 000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Котельная №19
Замена старых котлов на новые мощностью каждый 4,1 МВт (3,526 Гкал/ч)
	Шт.
	2
	24 000
	-
	-
	4 000
	4 000
	4 000
	4 000
	4 000
	4 000
	-
	-
	-

	13
	Котельная №13
Установка газогенератора
	Шт.
	1
	3 000
	-
	3 000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Ремонт котлов котельной ООО «ДХЗ-Производство»
	Шт.
	2
	2 800
	2800
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	15
	Котельная №2
Установка газогенератора
	Шт.
	1
	7 000
	-
	7 000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	16
	Котельная №8
Установка газогенератора
	Шт.
	1
	8 500
	
-
	8 500
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	17
	Строительство сетей  котельной №13
	М.
	460
	4 186
	4186
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	18
	Строительство сетей  котельной №19
	М.
	540
	5 508
	5 508
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	19
	Строительство сетей  котельной №8
	М.
	230
	1 817
	1 817
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	20
	Строительство сетей  котельной №11
	М.
	440
	4 488
	4 488
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	21
	Реконструкция сетей к котельной №11
	М.
	642
	9 630
	9 630
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	22
	Реконструкция сетей  котельной ООО «МИП «Кинешма»
	М.
	265
	4 510.5
	4 510.5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	23
	Реконструкция сетей  котельных МУП ОК и ТС
	М.
	2706
	39 632
	7 926.4
	7 926.4
	7 926.4
	7 926.4
	7 926.4
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	24
	Всего по теплоснабжению
	-
	-
	476 561
	307 429
	50 500
	11 500
	11 500
	11 500
	11 500
	11 500
	14 000
	2 500
	2 500
	2 500

	
	Всего:
	
	
	960 523
	404 168
	181 251
	119 112
	86 620
	37 180
	34 060
	16 500
	19 000
	7 500
	7 500
	7 500
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Раздел 7. Обосновывающие материалы
7.1 Прогноз развития жилой, общественно деловой и промышленной застройки в соответствии с Генеральным планом городского округа Кинешма Ивановской области
Прогноз развития жилой, общественно-деловой и промышленной застройки на период 2016-2026 гг. городского округа Кинешма Ивановской области выполнен в целях определения потребности в обеспечении вводимых строительных мощностей энергоресурсами на указанную перспективу. Необходимое развитие систем коммунальной инфраструктуры должно осуществляться несколько опережающими темпами по сравнению со строительством жилых и общественно-деловых зданий и промышленных объектов.
В качестве исходных данных для разработки прогноза развития застройки муниципального образования использовались следующие источники информации:
· Генеральный план городского округа Кинешма Ивановской области, утвержденный решением Кинешемской городской Думы четвертого созыва № 68/644 от 20.08.2009 (далее Генеральный план).
Прогноз развития жилой, общественно-деловой и производственной застройки на период 2016-2026 гг. выполнен в целях определения потребности в обеспечении вводимых строительных мощностей энергоресурсами на указанную перспективу. Необходимое развитие систем коммунальной инфраструктуры должно осуществляться несколько опережающими темпами по сравнению со строительством жилых и общественно-деловых зданий и промышленных объектов.
Увеличение объемов среднегодового строительства к концу первой очереди реализации генплана составит до 20,0 тыс. м2 в год, к концу расчётного срока – до 65,0 тыс. м2. При этом, годовой прирост жилищной обеспеченности составит в среднем 0,68 м2 на 1 человека.
Объём нового жилищного строительства за период до 2026 г.г. составит 655,0 тыс. м2, в т. ч. на первую очередь 90,0 тыс. м2. Жилищная обеспеченность в концу расчётного срока составит 26,6 м2 на 1 человека. 
Согласно действующему генеральному плану новое многоквартирное жилищное строительство предполагается вести в кварталах, формирующих основные магистральные улицы, – Менделеева, Гагарина, Красноветкинская, Социалистическая, Вичугская, Подгорная, Аристарха Макарова, а также на ул. маршала Василевского и Максима Горького. 
Усадебное строительство намечено на свободных территориях в районе ул. Вандышевской, Анри Барбюса и Аристарха Макарова. 
Для размещения нового жилищного строительства в пределах расчётного срока потребуется 212,5 га территории. Площадки определены как на свободных территориях 169,8 га, так и в условиях реконструкции 42,7 га. В первую очередь будут осваиваться свободные от застройки территории: 6 и более этажная застройка – 6,3 га (41,5 тыс. м2 общ. пл.), 4-5 этажная застройка – 8,31 га (41,6 тыс. м2 общ. пл.), 2-3 этажная застройка – 1,5 га (5,5 тыс. м2 общ. пл.).
Для размещения нового жилищного строительства, а также для осуществления других проектных решений генерального плана потребуется снос 91,2 тыс. м2 общей площади жилых домов, в том числе под жилую застройку – 48,0 тыс. м2 общей площади, что составит 7,3% к новому строительству.


Таблица 7.1.1 Снос жилого фонда.
	Виды строительства
	1 расчётный  район
	2 расчётный  район
	3 расчётный  район  
	4 расчётный  район
	5 расчётный  район  
	ВСЕГО

	
	Тыс. м2 общей площади
	%
к новому 
строительству
	Тыс. м2 общей площади
	%
к новому 
строительству
	Тыс. м2 общей площади
	%
к новому 
строительству
	Тыс. м2 общей площади
	%
к новому 
строительству
	Тыс. м2 общей площади
	%
к новому 
строительству
	Тыс. м2 общей площади
	%
к новому 
строительству

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Под жилую застройку
	33,65
	5,1
	5,20
	0,8
	6,52
	1,0
	2,37
	0,4
	0,25
	-
	47,99
	7,3

	в т.ч. усадебный фонд
	9,74
	1,5
	4,44
	0,7
	5,49
	0,8
	0,96
	0,1
	-
	-
	20,63
	3,1

	2эт. Фонд
	23,91
	3,6
	0,76
	0,1
	1,03
	0,2
	1,41
	0,2
	0,25
	-
	27,36
	4,2

	Под общественную застройку
	12,17
	1,9
	4,06
	0,6
	0,77
	0,1
	0,78
	0,1
	2,85
	0,4
	20,63
	3,1

	в т.ч. усадебный фонд
	5,25
	0,8
	2,42
	0,4
	-
	-
	0,57
	-
	-
	
	8,24
	1,2

	2эт. Фонд
	6,92
	1,0
	1,64
	0,2
	0,77
	0,1
	0,21
	0,1
	2,85
	0,4
	12,39
	1,9

	Под улицы
	6,40
	1,0
	0,44
	0,1
	0,77
	0,1
	3,80
	0,6
	0,05
	-
	11,46
	1,74

	в т.ч. усадеб. фонд
	5,30
	0,8
	0,36
	0,1
	0,77
	0,1
	2,64
	0,4
	0,05
	-
	9,12
	1,4

	2эт. Фонд
	1,10
	0,2
	0,08
	-
	-
	
	1,16
	0,2
	-
	
	2,34
	0,4

	Под рекреации
	4,52
	0,7
	0,35
	-
	0,74
	0,1
	1,85
	0,3
	1,15
	0,2
	8,61
	1,3

	в т.ч. усадебный фонд
	3,62
	0,6
	0,35
	-
	0,74
	0,1
	1,85
	0,3
	0,60
	0,1
	7,16
	1,1

	2эт. Фонд
	0,90
	0,1
	-
	
	-
	-
	-
	
	0,55
	0,1
	1,45
	0,2

	Под производство
	-
	-
	0,18
	-
	2,33
	0,4
	-
	-
	-
	-
	2,51
	0,4

	в т.ч. усадебный фонд
	-
	-
	0,18
	-
	2,33
	0,4
	-
	-
	-
	-
	2,51
	0,4

	2эт. Фонд
	-
	-
	-
	
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	

	ИТОГО:
	56,74
	8,7
	10,23
	1,6
	11,13
	1,7
	8,80
	1,3
	4,30
	0,6
	91,20
	13,9

	в т.ч. усадебный фонд
	23,91
	3,7
	7,75
	1,2
	9,33
	1,4
	6,02
	0,9
	0,65
	0,1
	47,66
	7,3

	2эт. Фонд
	32,83
	5,0
	2,48
	0,4
	1,80
	0,3
	2,78
	0,4
	3,65
	0,5
	43,54
	6,6






Таблица 7.1.2 Новое жилищное строительство
	Расчётный район
	Расчётный срок до 2026 гг.

	
	усадебная застройка
	2-3эт застройка
	4-5эт застройка
	6этажей и более
	ВСЕГО

	
	тыс. м2 общ. пл.
	%
к сущ.
	площадь
га
	тыс. м2 общ. пл.
	%
к сущ.
	площадь
га
	тыс. м2 общ. пл.
	%
к сущ.
	площадь
га
	тыс. м2 общ. пл.
	%
к сущ.
	площадь
га
	тыс. м2 общ. пл.
	%
к сущ.
	площадь
га

	1
	20,20
	3,0
	33,68
	10,0
	1,5
	2,84
	282,30
	43,2
	56,47
	122,0
	18,6
	18,50
	434,50
	66,3
	111,49

	2
	1,50
	0,2
	2,52
	26,80
	4,1
	7,44
	16,40
	2,5
	3,27
	-
	-
	-
	44,70
	6,8
	13,23

	3
	5,80
	0,9
	9,62
	12,40
	1,9
	3,45
	54,0
	8,2
	10,80
	-
	-
	-
	72,20
	11,0
	23,87

	4
	25,90
	4,0
	43,10
	14,10
	2,1
	3,92
	51,10
	7,8
	10,25
	-
	-
	-
	91,20
	13,9
	57,27

	5
	2,80
	0,4
	4,79
	0,30
	0,1
	0,09
	6,40
	1,0
	1,28
	2,90
	0,4
	0,44
	12,40
	2,0
	6,60

	ИТОГО
	56,20
	8,5
	93,71
	63,60
	9,7
	17,74
	410,20
	62,7
	82,07
	125,0
	19,1
	18,94
	655,0
	100
	212,46

	в т.ч. на свободных территориях
	56,20
	8,5
	93,71
	35,0
	5,3
	9,73
	280,2
	42,9
	56,06
	67,90
	10,4
	10,30
	439,30
	67,1
	169,80

	реконструкция 
	-
	
	-
	28,60
	4,4
	8,01
	130,0
	19,80
	26,01
	57,10
	8,7
	8,64
	215,70
	32,9
	42,66


Таблица 7.1.3 Динамика жилищного фонда
	№
п/п
	Жилищный фонд
	Расчетный срок
	в т. ч. I очередь строительства

	
	
	усадебная застройка
	2-3 этажная
	4-5 этажная
	6 этажей и более
	Всего к концу расчётного срока
	усадебная застройка
	2-3 этажная
	4-5 этажная
	6 этажей и более
	Всего к концу I очереди

	
	
	Тыс. м2 общей  пл.
	%
к сущ.
	Тыс. м2 общей  пл.
	%
к сущ.
	Тыс. м2 общей  пл.
	%
к сущ.
	Тыс. м2 общей  пл.
	%
к сущ.
	Тыс. м2 общей  пл.
	%
к сущ.
	Тыс. м2 общей  пл.
	%
к сущ.
	Тыс. м2 общей  пл.
	%
к сущ.
	Тыс. м2 общей  пл.
	%
к сущ.
	Тыс. м2 общей  пл.
	%
к сущ.
	Тыс. м2 общей  пл.
	%
к сущ.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	1
	Существующий фонд
	496,3
	25,3
	245,3
	12,5
	1133,2
	57,8
	86,4
	4,4
	1961,2
	100
	496,3
	25,3
	245,3
	12,5
	1133,2
	57,8
	86,4
	4,4
	1961,2
	100

	2
	Убыль жилищного фонда
	47,60
	
	43,50
	
	-
	
	-
	
	91,20
	4,6
	-
	
	-
	
	-
	
	
	
	-
	

	3
	Сохраняемый фонд
	448,7
	22,9
	201,8
	10,3
	1133,2
	57,8
	86,4
	4,4
	1870,0
	95,4
	496,3
	253
	245,3
	12,5
	1133,2
	57,8
	86,4
	4,4
	1961,2
	100

	4
	Новое строительство
	56,2
	2.8
	63,60
	3,2
	410,2
	20,9
	125,0
	6,4
	655,0
	33,3
	1,4
	0,1
	5,5
	0,3
	41,6
	2,1
	41,5
	2,1
	90.0
	4,6

	5
	Жилищный фонд по генплану
	504,9
	25,7
	265,4
	13,5
	1543,4
	78.7
	211,4
	10,8
	2525,1
	128,7
	497,7
	25,4
	250,8
	12,8
	1174,8
	59,9
	127,9
	6,5
	2051,2
	104,6



Территория отдельно стоящих объектов обслуживания по генеральному плану составляет 268,0 га, в том числе для размещения новых объектов – 137,7га (365,5 тыс. м2 общей площади).
Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание. 
На расчётный срок проектом предусмотрено организация (перепрофилирование существующих промышленных комплексов) крупных объектов торговли, совмещённых с объектами питания и развлечения в центральной части города, а также в подцентрах обслуживания жилых районов. Предусмотрено строительство четырёх рынков. 
Детские дошкольные учреждения. 
В последние годы растёт потребность  в группах раннего дошкольного возраста. Генпланом предлагается строительство трёх детских учреждений с максимальным приближением к месту проживания в районах новой многоэтажной застройки на ул. Анри Барбюса, ул. Щорса и ул. Физкультурной.  
Школы. 
К концу расчётного срока потребность в школьных учреждениях составит 113 мест на 1000 жителей. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.1178-02 вместимость школ должна быть не более 1000 учащихся. Допускается обучение детей в общеобразовательных школах в две смены, кроме гимназий, лицеев, специализированных школ, где обучение разрешено только в одну смену.  Дети начальных классов должны учиться в первую смену. 
В районах нового жилищного строительства предусмотрено размещение новых школ: в первом расчётном районе – на 480 мест на ул. Анри Барбюса и на 500 мест на ул. маршала Василевского, в четвёртом расчётном районе – на 400 мест на ул. Окружной.  Школы размещены с учётом радиуса пешеходной доступности. Учитывая востребованность обучения в гимназии на ул. Крупской, работающей в две смены, одна из новых школ должна иметь статус лицея или гимназии. Общеобразовательные учреждения должны быть оснащены бассейнами, кабинетами физиотерапии и массажа.   
В области здравоохранения генпланом предлагается:
1. строительство больничного комплекса около массива городского леса в районе ул. Юрия Горохова;
2. строительство трёх поликлиник на ул. Григория Королёва, Менделеева и ул. Окружной. 
3. вывод за пределы территории города туберкулёзного диспансера.
Кабинеты косметические, зубопротезные, психологической адаптации, логопедов, массажные могут располагаться на первых этажах многоэтажных жилых домов. 
Учреждения культуры и искусства.
 Генпланом предусмотрена возможность размещения внешкольных учреждений дополнительного образования, библиотек, клубов, музейного комплекса.
Спортивные учреждения. 
Генпланом предлагается развитие сети спортивных объектов как городского, так и микрорайонного значения. Предусмотрено строительство стадионов на ул. Буторихинской южнее детского парка, ул. Текстильной и восточнее ул. Южской. Территория спортивных объектов на расчётный срок составит 46,36 га.
Учреждения жилищно-коммунального хозяйства. Потребность населения в учреждениях бытового и коммунального обслуживания, отсутствующих в настоящее время (мини-химчистки и приёмные пункты химчистки), должна быть удовлетворена за счёт сети предприятий малого бизнеса. 
Генпланом предлагается:
1. реконструкция и перепрофилирование городской бани в оздоровительный комплекс, и строительство нового оздоровительного комплекса на ул. Подгорной;
2. строительство четырёх гостиниц (две на ул. Подгорной, одна в пер. Мельничном и одна на ул. Окружной).
Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи. Размещение отделений связи и филиалов сбербанков предусмотрено в каждом жилом районе с учётом нормативной доступности. Размещение учреждений, организаций и офисов предполагается как в отдельно стоящих зданиях, так и во строено-пристроенных помещениях многоэтажных жилых домов. 
Одно из направлений развития Кинешмы – туризм. Возникновение в городе туристического сервиса будет в равной мере необходимым для обеспечения других функций города: развития гостиничного хозяйства, торгово-бытового обслуживания, информационного и коммуникационного обеспечения. 
Генпланом предусмотрены площадки для туристического комплекса, мотеля, ряда гостиниц. Экспонентность города должна быть достигнута путём реконструкции, реставрации и ремонта застройки, улучшения качества благоустройства территории.


7.2 Электроснабжение
Перспективные электрические нагрузки муниципального образования городской округ Кинешма Ивановской области на рассматриваемую перспективу определялись на основе данных:
· Генеральный план городского округа Кинешма Ивановской области, утвержденный решением Кинешемской городской Думы четвертого созыва № 68/644 от 20.08.2009 (далее Генеральный план)
· Комплексная программа социально-экономического развития городского округа Кинешма на период 2012 – 2014 годы (этап реализации Стратегии развития городского округа Кинешма до 2020 года), утвержденной решением Кинешемской городской Думы четвертого созыва № 34/342 от 1 марта 2012 г.
Прогноз перспективных электрических нагрузок городского округа Кинешма Ивановской области сформирован на основе прогнозов потребления электрической энергии в жилищно-коммунальном и производственном (промышленном) промышленном секторах экономики городского округа Кинешма Ивановской области.
В соответствие с Генеральным планом на территории городского округа Кинешма Ивановской области планируется развитие селитебных зон и зон промышленной застройки. Существующие и вновь создаваемые селитебные зоны будут застраиваться многоэтажными  и малоэтажными жилыми домами и объектами социально-бытового назначения.
       Электроснабжение городского округа Кинешма согласно Генерального плана предусмотрено от ПС 220/110/35 кВ «Кинешма-220», от которой в настоящее время запитаны основные центры электроснабжения города и прилегающего района.
       На ПС «Городская» планируется замена трансформаторов на 2х16 МВА в связи с увеличением нагрузки. Существующие мощности прочих источников питания сохраняются и позволяют присоединить всю возрастающую электрическую нагрузку без их реконструкции.
      Таблица 7.2.1
	№ расчётного района
	1
	2
	3
	4
	5
	ВСЕГО

	Усадебная застройка
	Площадь застройки, тыс.м²
	20,20
	1,5
	5,8
	25,9
	2,8
	56,2

	
	в т.ч. 1 оч. стр-ва, тыс.м²
	-
	-
	-
	1,4
	-
	1,4

	
	Расчётная мощность, кВт
	303
	22,5
	87
	388,5
	42
	843

	
	в т.ч. 1 оч. стр-ва, кВт
	-
	-
	-
	21
	-
	21

	2-5 этажная застройка
	Площадь застройки, тыс.м²
	292,3
	43,2
	66,4
	65,2
	6,7
	473,8

	
	в т.ч. 1 оч. стр-ва, тыс.м²
	44,4
	2,7
	-
	-
	-
	47,1

	
	Расчетная мощность, кВт
	4618,3
	682,6
	1049
	1030,2
	105,9
	7486

	
	в т.ч. 1 оч. стр-ва, кВт
	701,5
	42,7
	-
	-
	-
	744,2

	6 и более этажная застройка
	Площадь застройки, тыс.м²
	122,1
	-
	-
	-
	2,9
	125,0

	
	в т.ч. 1 оч. стр-ва, тыс.м²
	41,5
	-
	-
	-
	-
	41,5

	
	Расчетная мощность, кВт
	2124,5
	-
	-
	-
	50,5
	2175

	
	в т.ч. 1 оч. стр-ва, кВт
	722,1
	-
	-
	-
	-
	722,1

	объекты обслуживания микро-районного значения
	Площадь застройки, тыс.м²
	434,6
	44,7
	72,2
	91,1
	12,4
	655,0

	
	Расчетная мощность, кВт
	2607,6
	268,2
	433,2
	546,6
	74,4
	3930

	объекты обслуживания городского значения
	Расчетная мощность, кВт
	672
	500
	57
	1232
	-
	2461

	ИТОГО
	Проектируемая нагрузка жилой застройки, МВТ
	10,5

	
	Проектируемая нагрузка общественной застройки, МВт
	6,4

	ВСЕГО
	Проектируемая нагрузка с учётом коэффициента несовпадения максимумов, МВт
	15,6


7.3 Теплоснабжение
Прогноз объемов прироста нагрузок выполнен в соответствии с объемами ввода объектов жилого, общественно-делового и производственного назначения по нормативным показателям, а так же определялся на основе данных:
· Генеральный план городского округа Кинешма Ивановской области, утвержденный решением Кинешемской городской Думы четвертого созыва № 68/644 от 20.08.2009 (далее Генеральный план);
· Комплексная программа социально-экономического развития городского округа Кинешма на период 2012 – 2014 годы (этап реализации Стратегии развития городского округа Кинешма до 2020 года),утвержденной решением Кинешемской городской Думы четвертого созыва № 34/342 от 1 марта 2012 г.
      Анализ существующей системы теплоснабжения города и данные о перспективе развития города показали, что существующие источники теплоснабжения имеют достаточный резерв тепловой мощности для теплоснабжения новой застройки, однако высокий износ оборудования существующих котельных не позволяет использовать их в качестве источников теплоснабжения новой застройки без предварительной замены оборудования.      
      Присоединённая проектируемая мощность на расчётный срок (жильё и объекты общественного назначения и ранее не газифицированная усадебная застройка) составляет 111,59 Гкал/час, в том числе:
- существующая не газифицированная усадебная застройка – 20,2 Гкал/час,
- проектируемая усадебная застройка – 8,0 Гкал/час,
- новое жилищное строительство (многоквартирные жилые дома) – 57,34 Гкал/час,
- проектируемая общественная застройка – 26,05 Гкал/час"
Генеральным планом в основном предусматривается развитие автономных систем теплоснабжения, позволяющих снизить энергетические потери, сократить финансовые затраты и более рационально использовать территориальный ресурс города.
Таблица 7.3.1 Расчетные тепловые потоки на проектируемые объекты
	Расчётный район
	Объекты образования
	Остальные объекты
	ВСЕГО

	
	Qо, Гкал
	Qв, Гкал
	Qг.в., Гкал
	Qо, Гкал
	Qв, Гкал
	Qг.в., Гкал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	2,22
	1,16
	0,68
	5,52
	2,92
	1,50
	14,00

	2
	-
	-
	-
	1,81
	0,82
	0,43
	3,06

	3
	0,06
	0,03
	0,02
	0,68
	0,32
	0,29
	1,40

	4
	0,12
	0,04
	0,02
	3,46
	2,04
	1,19
	6,87

	5
	0,12
	0,04
	0,02
	0,3
	0,08
	0,16
	0,72

	ВСЕГО
	2,52
	1,27
	0,74
	11,77
	6,18
	3,57
	26,05


Таблица 7.3.2 Тепловые нагрузки проектируемых объектов жилищного строительства, Гкал/час
	Объекты строительства
	Расчётные районы

	
	1
	2
	3
	4
	5

	Усадебная застройка, всего 
в т.ч. существующая, требующая газификации
	
7,35
5,58
	
0,77
0,58
	
3,18
2,14
	
15,79
11,28
	
1,11
0,62

	Многоквартирные жилые дома
	39,73
	4,12
	6,22
	6,11
	0,89

	Общественная застройка
	14,00
	3,06
	1,4
	6,87
	0,72

	ВСЕГО
	61,08
	7,95
	10,8
	28,77
	2,72


Рис. 7.3.1 Распределение присоединенных нагрузок между источниками



Таблица 7.3.3 Источники теплоснабжения
	
	Единицы измерения
	ООО «МИП «Кинешма»
	Котельная ООО «Теплосетевая компания»
	ОАО «Поликор»
	ЗАО «КПТФ»
	ЗАО «Электроконтакт»
	МУП ОК и ТС
	Филиал ООО «ТДЛ Энерго» «Кинешемкий»
	ООО «ДХЗ-Производство»

	Количество источников тепловой энергии
	ед.
	1
	1
	1
	1
	1
	17
	1
	1

	Суммарная мощность источников тепловой энергии
	Гкал/час
	130,2
	0,91
	6,73
	12,33
	33,6
	216,162
	32,5
	66

	Суммарная протяженность тепловой сети, находящаяся на балансе предприятия, в двухтрубном исчислении
	м
	15706,3
	460,1
	1827,6
	3677,9
	8785,4
	102756,7
	3309
	5795,8

	Внутренний объем тепловой сети
	м3
	-
	5,975
	24,88
	-
	338,12
	1699,12
	3,48
	35,83
















Рис. 7.3.2 Перспективное потребление топлива котельными.

Таблица 7.3.4 Перспективное потребление мазута
	Наименование котельной
	ед. изм
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018-2023
	2023-2028

	Котельная ЗАО «Электроконтакт»
	т/год
	178,80
	183,04
	189,4
	196,61
	204,24
	212,72
	221,2

	Котельная ООО "ДХЗ-Производство"
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная филиала ООО «ТДЛ Энерго» «Кинешемский»
	
	10,50
	10,71
	11,02
	11,38
	11,75
	12,17
	12,59

	Котельная ОАО «Поликор»
	
	81,89
	81,89
	81,89
	75,63
	68,58
	68,58
	68,58

	Котельная ЗАО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика»
	
	83,80
	86,63
	90,88
	95,70
	100,79
	106,46
	112,1


7.4 Водоснабжение
Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения на территории городского округа Кинешма Ивановской области определялся на основе данных:
· Генеральный план городского округа Кинешма Ивановской области, утвержденный решением Кинешемской городской Думы четвертого созыва № 68/644 от 20.08.2009 (далее Генеральный план);
· Комплексная программа социально-экономического развития городского округа Кинешма на период 2012 – 2014 годы (этап реализации Стратегии развития городского округа Кинешма до 2020 года), утвержденной решением Кинешемской городской Думы четвертого созыва № 34/342 от 1 марта 2012 г.
          Показателями динамики изменения потребления услуг холодного коммунально-бытового водоснабжения являются показатели объемов перспективного строительства объектов жилой застройки, показатели прогнозируемого изменения численности населения и показатели увеличения нужд на услуги водоснабжения муниципальных потребителей социальной сферы.
Система водоснабжения города предусматривается единая централизованная хозяйственно-питьевая и противопожарная, которая, согласно СНиП 2.04.02-84* по степени обеспеченности подачи воды, относится к I категории при числе жителей 95 тысяч человек. 
Таблица 7.4.1 Динамика численности населения.
	Возрастные группы
	2008 г.
	1 очередь
2015 г.
	Расч. срок
2026 г.

	
	тыс.
чел.
	%
	тыс. чел.
	%
	тыс. чел.
	%

	1
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Население города, всего, 
	92,6
	100,0
	92,6
	100,0
	95,0
	100,0

	в т.ч. моложе трудоспособного  возраста 0 -15 лет
	13,4
	14,3
	13,9
	15,0
	15,2
	16,0

	трудоспособный возраст 16 - 59 лет
	57,8
	61,9
	56,7
	61,2
	57,0
	60,0

	старше трудоспособного возраста
	22,2
	23,8
	22,0
	23,8
	22,8
	24,0


7.5 Водоотведение
Прогнозные балансы водоотведения горячей, питьевой, технической воды определены на основании требований ст. 8.ж Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782, исходя из текущего объема потребления воды.
При обосновании прогнозного потребления воды были учтены требования нормативных правовых документов, в том числе:
· СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*.
· СП 32.13330.2012 Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция. Утвержден и введен в действие Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29.12.2011 № 635/11.
· Правил предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов, в ред. Постановлений Правительства РФ от 13.10.1997 № 1303, от 15.09.2000 № 694, от 01.02.2005 № 49.
· СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений; утвержденный приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 820.
· Генеральный план городского округа Кинешма Ивановской области, утвержденный решением Кинешемской городской Думы четвертого созыва № 68/644 от 20.08.2009 (далее Генеральный план);
· Правила холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644.
Проектируемая система канализования города предусматривает реконструкцию существующей схемы с учётом предложений заинтересованных организаций. Принята децентрализованная система хозяйственно-бытовой канализации города с очисткой стоков на трёх сооружениях полной биологической очистки. 
Проектируемые сети канализации подключаются к существующим самотечным сетям и насосным станциям перекачки (КНС). 
Генеральным планом предусматривается канализование всех районов жилой застройки, как многоэтажной, так и усадебной.
Проблема настоящего времени – отсутствие сливных станций на территории города. Учитывая, что сливные станции требуют организации 300 м санитарно-защитной зоны, их размещение возможно только на свободных площадках в районах сложившихся промышленных узлов по ул. Ивана Виноградова и ул. 2-й Шуйской. Генеральным планом предусмотрено 100% канализование застройки, в том числе усадебной, что приводит к нецелесообразности наличия сливных станций. 
7.6 Газоснабжение
Для теплоснабжения проектируемых объектов предусматривается использование свободных мощностей существующих котельных и автономных источников теплоснабжения с использованием в качестве топлива природного газа. Кроме того, использование природного газа предусмотрено для целей приготовления пищи.
Расчётные потоки газа приведены на основании проектных предложений раздела "Теплоснабжение", СНиП 42-01-2002, СП 42-101-2003.
Таблица 7.6.1 Расход газа на отопление и ГВС
	Расчёт.
район
	Тип застройки
	Qо, тыс. м³/час
	Qв, тыс. м³/час
	Qг.в, тыс. м³/час

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Сохраняемый жилой фонд:
- усадебная (газифицировано)
                     (треб. газификации)
- 2-3 этажная 
- 4-5 этажная
- 6 и более этажная
	
0,81
0,48
0,48
6,28
0,68
	
-
-
-
-
-
	
0,14
0,30
0,09
1,89
0,40

	
	ИТОГО
	8,73
	-
	2,82

	
	Новое жилищное строительство: 
- усадебная 
- 2-3 этажная 
- 4-5 этажная
- 6 и более этажная
	
0,19
0,08
2,35
1,02
	
-
-
-
-
	
0,06
0,05
1,40
0,61

	
	ИТОГО
	3,64
	-
	2,12

	
	ВСЕГО по расчётному району 
	12,37
	
	4,94

	2
	Сохраняемый жилой фонд:
- усадебная (газифицировано)
                     (треб. газификации)
- 2-3 этажная 
- 4-5 этажная
- 6 и более этажная
	
0,08
0,05
0,18
0,25
-
	
-
-
-
-
-
	
0,02
0,03
0,05
0,08
-

	
	ИТОГО
	0,56
	-
	0,18

	
	Новое жилищное строительство: 
- усадебная 
- 2-3 этажная 
- 4-5 этажная
- 6 и более этажная
	
0,02
0,22
0,14
-
	
-
-
-
-
	
0,01
0,13
0,08
-

	
	ИТОГО
	0,38
	-
	0,22

	
	ВСЕГО по расчётному району 
	0,94
	
	0,40

	3
	Сохраняемый жилой фонд:
- усадебная (газифицировано)
                     (треб. газификации)
- 2-3 этажная 
- 4-5 этажная
- 6 и более этажная
	
0,32
0,18
0,19
1,39
-
	
-
-
-
-
-
	
0,06
0,11
0,06
0,04
-

	
	ИТОГО
	2,08
	-
	0,27

	
	Новое жилищное строительство: 
- усадебная 
- 2-3 этажная 
- 4-5 этажная
- 6 и более этажная
	
0,09
0,10
0,45
-
	
-
-
-
-
	
0,05
0,06
0,25
-

	
	ИТОГО
	0,64
	-
	0,36

	
	ВСЕГО по расчетному району
	2,72
	-
	0,63


Таблица 7.6.2 Объем потребности газа для жилого сектора на расчетный срок
	Расчётный район
	Всего,
тыс. м³/час
	в том числе, тыс. м3/час

	
	
	отопление
	гор. водоснабжение
	пищеприготовление

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	20,99
	12,37
	4,94
	3,68

	2
	1,62
	0,94
	0,40
	0,28

	3
	4,14
	2,72
	0,63
	0,79

	4
	9,18
	5,70
	1,97
	1,51

	5
	0,91
	0,57
	0,19
	0,15

	ВСЕГО
	36,84
	22,30
	8,13
	6,41


Потребность в газе г. Кинешмы на конец расчётного срока составит 94,79 тыс. м³/час. Учитывая потребность в газе Кинешемского района, ГРС должна иметь выходную нитку на Кинешму производительностью 115 тыс. м³/час давлением 0,3 МПа.
[bookmark: _Toc391467898]7.7 Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в план застройки поселения, городского округа.
7.7.1 Электроснабжение
Перечень, обоснование мероприятий и целевых показателей Программы по разделу «Электроснабжение» представлен в таблице 7.7.1.1
Таблица 7.7.1.1 Перечень мероприятий по разделу «Электроснабжение».
	№
	Краткое описание проекта и источник финансирования
	Обоснование мероприятия
	Целевые показатели
	Затраты на реализацию проекта тыс.руб.

	Электроснабжение

	1
	Реконструкция п/ст 35/6 «Городская»
	Обеспечение надежности  электроснабжения, увеличение мощности 
	Замена 2-х трансформаторов 10мВА на трансформаторы 16мВА с регулировкой напряжения реконструкции РУ-6кВ)
	90400

	2
	Прокладка КЛ-6кВ 
	Обеспечение надежности  электроснабжения
	ПС 35/6 «Городская»-ТП-86 3кмТ ТП-35 – ТП-37 0,9 км; 
ТП-6 – ТП-9н 0,3 км;
ТП-5 – ТП-72  0,7 км;
ТП-48 – ТП-36 – ТП-90 1,5км

	8047

	3
	Строительство (реконструкция) ТП-РП 6-0,4кв 
	Повышение надежности работы системы энергоснабжения города
	ТП-6
ТП-45
ТП-106
ТП-108
	1521

	4
	Замена линий 0,4 кВ с голыми проводами на линию с самонесущим изолированным проводом (СИП)


	Повышение надежности и безопасности работы системы электроснабжения
	СИП – 112 км
	10494

	5
	Внедрение АСКУЭ для населения (частного сектора)
	Повышение качества обслуживания жителей частного сектора

	(2,5 тыс. абонентов).
	2600

	6
	Перевод жителей домов №№ 140, 142, 144, 148 по ул. Вичугская от сетей ЗАО «Электроконтакт» к городским электрическим сетям
	Повышение качества обслуживания жителей, ликвидация ТП №5
	ликвидация ТП №5 0.23 кВт
	-

	7
	Разработка ПСД и восстановление ВЛ-6кВ от ОАО «Кинешемская горэлектросеть» для снабжения ООО «ДХЗ-Производство»
	Создание надежной системы электроснабжения ООО «ДХЗ-Производство»
	Строительство резервной ветки ВЛ 6кВ
	2500


 
Целевыми показателями Программы по разделу «Электроснабжение» являются:
· Суммарная производительность объектов электроснабжения, по которым завершено строительство, реконструкция (модернизация) и техническое перевооружение;
· Протяженность сетей электроснабжения, по которым завершено строительство, реконструкция (модернизация) и техническое перевооружение.
Данные показатели оценивались на основе сформированного перечня мероприятий по разделу «Электроснабжения» в части строительства, реконструкции и технического перевооружения сетей и объектов электроснабжения.
Ожидаемыми результатами Программы по разделу «Электроснабжения» являются:
· Уровень обеспеченности населения услугами централизованного электроснабжения;
· Доля модернизированных сетей электроснабжения.
Данные показатели оценивались на основе сформированного перечня мероприятий по разделу «Электроснабжения» в части строительства, реконструкции и технического перевооружения сетей и объектов электроснабжения.
7.7.2 Водоснабжение
Перечень, обоснование мероприятий и целевых показателей Программы по разделу «Водоснабжение» представлен в таблице 7.7.2.1
Таблица 7.7.2.1 Перечень мероприятий по разделу «Водоснабжение».
	№
	Краткое описание проекта и источник финансирования
	Обоснование мероприятия
	Целевые показатели
	Затраты на реализацию проекта тыс.руб.

	Водоснабжение

	1
	Строительство резервного водопровода на территории водозаборных сооружений № 2 
	Повышение надежности водоснабжения
	Подача водопроводной воды без перебоев 
	13100

	2
	Разработка ПСД на реконструкцию водозаборных сооружений № 2 с   применением новых технологий очистки воды  
	Повышение надежности водоснабжения, улучшение качества водопроводной воды
	 Разработка проектно-сметной документации с экспертизой. 
	10000

	3
	Реконструкция водозаборных сооружений №2  
	Повышение  надежности водоснабжение
	Увеличение мощности  и ввнедрение новых технологий очистки воды
	160000

	4
	Строительство наружных сетей водоснабжения к трем жилым домам по ул. Вичугская 
	
	
	

	5
	Разработка ПСД на строительство магистральных водоводов Ду 600, 400, 300мм (вынос водоводов с территории частных домовладений и коллективных садов)
- Ду 400мм — ул. 4-я, 5-я Заречные
- Ду 600мм — ул. 2-я  Вандышевская, коллективный сад ф-ки №2
- Ду 300мм — ул. Рабочая, Чапаева, пролетарская, коллективный сад «Коммунальник» 
	Повышение надежности работы системы водоснабжения
	Разработка проектно-сметной документации с экспертизой. 
	5 000

	6
	Разработка ПСД на реконструкцию 3-х дюкеров Ду 250, 300, 400мм через р. Казоха (местный бюджет)
	Повышение надежности работы системы водоснабжения
	Разработка проектно-сметной документации с экспертизой. 
	3000

	7
	Разработка ПСД и строительство дюкера Ду 200мм через р. Томка 
	Повышение надежности водоснабжения микрорайона. «Озерки»
	Разработка проектно-сметной документации с экспертизой. 
	1500

	8
	Разработка ПСД на реконструкцию перехода магистральных водоводов Ду 400 и Ду 600мм через Богословский овраг в селе Октябрьский 
	Повышение надежности работы системы водоснабжения
	Разработка проектно-сметной документации с экспертизой. 
	4 000

	9
	Строительство забора городских водозаборных сооружений  в селе Октябрьский 
	Антитеррористическая защищенность объектов жизнеобеспечения
	-
	8 000

	10
	Разработка ПСД на прокладку вводов водопровода к многоквартирным жилым домам (вынос водопроводов из каналов теплотрасс, ликвидация вводов, подключенных к внутридомовым сетям) Ду 32-100мм общая протяженность 1400 п.м. 
	Повышение надежности работы системы водоснабжения
	Разработка проектно-сметной документации с экспертизой. 
	1500

	11
	Замена водопровода Ду150 мм по ул. М. Краснова -Красный Химик
	Повышение надежности работы системы водоснабжения
	Трубопровод Ду150 мм, протяженность 750п.м.
	1000

	12
	Перевод жителей домов №№ 140, 142, 144, 148 по ул. Вичугская от сетей ЗАО «Электроконтакт» к сетям МУП «Водоканал»
	Повышение качества работы системы водоснабжения
	Перевод к новому поставщику
	-

	13
	Разработка ПСД и строительство уличных сетей водопровода (Северо-Западный район)
	Повышение надежности работы системы водоснабжения
	Подключение новых потребителей
	9000

	14
	Замена изношенных сетей, оборудования и спецтехники
	Повышение надежности работы системы водоснабжения города
	Подача водопроводной воды без перебоев, улучшение материально-технической базы 
	33000



Целевыми показателями Программы по разделу «Водоснабжение» являются:
· Суммарная производительность объектов водоснабжения, по которым завершено строительство, реконструкция (модернизация) и техническое перевооружение;
· Протяженность сетей водоснабжения, по которым завершено строительство, реконструкция (модернизация) и техническое перевооружение.
Данные показатели оценивались на основе сформированного перечня мероприятий по разделу «Водоснабжение» в части строительства, реконструкции и технического перевооружения сетей и объектов водоснабжения.
Ожидаемыми результатами Программы по разделу «Водоснабжение» являются:
· Уровень обеспеченности населения услугами централизованного водоснабжения;
· Доля модернизированных сетей водоснабжения;
· Доля новых сетей водоснабжения.
Данные показатели оценивались на основе сформированного перечня мероприятий по разделу «Водоснабжение» в части строительства, реконструкции и технического перевооружения сетей и объектов водоснабжения.
7.7.3 Водоотведение 
Перечень, обоснование мероприятий и целевых показателей Программы по разделу «Водоотведение» представлен в таблице 7.7.3.1
Таблица 7.7.3.1 Перечень мероприятий по разделу «Водоотведение».
	№
	Краткое описание проекта и источник финансирования
	Обоснование мероприятия
	Целевые показатели
	Затраты на реализацию проекта тыс.руб.

	Водоотведение

	1
	Разработка ПСД на строительство сетей канализации и локальных очистных сооружений в микрорайонах «Пушкинский» и «Красноволжец» 
	Обеспечение надежности  водоотведения, увеличение мощности по очистке стоков в данных микрорайонах, улучшение экологической ситуации
	Увеличение мощности по очистке стоков в объеме более 200 куб. м /сут.
	2000

	2
	Строительство сетей канализации и локальных очистных сооружений микрорайонах «Пушкинский» и «Красноволжец» 
	Обеспечение надежности  водоотведения, увеличение мощности очистных сооружений в данных микрорайонах, улучшение экологической ситуации 
	Увеличение мощности по очистке стоков в объеме более 200 куб. м /сут.км
	20000

	3
	Разработка ПСД на      строительство канализационного коллектора по
 ул. Менделеева 
	Повышение надежности работы системы канализации города
	Реконструкция сетей канализации
	13 000

	4
	Разработка ПСД на капитальный ремонт коллектора Северо-Западного района Ду 600-800мм 
	Повышение надежности работы системы канализации города
	Восстановление работоспособности сетей канализации
	8000

	5
	Разработка ПСД на строительство очистных сооружений ОСК-2, ОСК-3   
	Обеспечение качественной очистки стоков. Снижение сброса загрязняющих веществ в водоемы. 
	Увеличение мощностей очистных сооружений, возможность нового строительства
	21400

	6
	Разработка ПСД на реконструкцию сетей канализации в микрорайоне «Фабрика № 2» 
	Повышение надежности работы системы канализации города
	Реконструкция сетей канализации  
	900

	7
	Реконструкция сетей канализации в микрорайоне «Фабрика № 2»
	Повышение надежности работы системы канализации города
	Реконструкция сетей канализации
	10000

	8
	Перевод жителей домов №№ 140, 142, 144, 148 по ул. Вичугская от сетей ЗАО «Электроконтакт» к сетям МУП «Водоканал» г. Кинешма
	Повышение качества работы системы водоотведения
	Перевод к новому поставщику
	-

	9
	Капитальный ремонт коллектора Северо-Западного района после разработки ПСД
	Повышение надежности работы системы канализации города
	Реконструкция сетей канализации
	9000

	10
	Разработка ПСД и строительство сетей канализации Северо-Западного района
	Повышение надежности работы системы канализации города
	Подключение новых потребителей
	12000

	11
	Замена изношенных сетей, оборудования и спецтехники
	Повышение надежности работы системы канализации города
	Реконструкция сетей канализации и систем водоотведения
	22000

	12
	Реконструкция очистных сооружений ООО «ДХЗ-Производство» с устройством иловых карт, подъездных путей, укреплением стен аэротенков и разработка ПСД
	Повышение надежности работы системы канализации мкр. «ДХЗ»
	Увеличение процента очищенных стоков
	1000


Целевыми показателями Программы по разделу «Водоотведение» являются:
· Протяженность сетей водоотведения, по которым завершено строительство, реконструкция (модернизация) и техническое перевооружение.
Данные показатели оценивались на основе сформированного перечня мероприятий по разделу «Водоотведение» в части строительства, реконструкции и технического перевооружения сетей и объектов водоотведения.
Ожидаемыми результатами Программы по разделу «Водоотведение» являются:
· Доля модернизированных сетей водоотведения и оборудования;
· Доля новых сетей водоотведения.
Данные показатели оценивались на основе сформированного перечня мероприятий по разделу «Водоотведение» в части строительства, реконструкции и технического перевооружения сетей и объектов водоотведения.

7.7.4 Теплоснабжение 
Перечень, обоснование мероприятий и целевых показателей Программы по разделу «Теплоснабжение» представлен в таблице 7.7.4.1
Таблица 7.7.4.1 Перечень мероприятий по разделу «Теплоснабжение». 
	№
	Краткое описание проекта и источник финансирования
	Обоснование мероприятия
	Целевые показатели
	Затраты на реализацию проекта тыс.руб.

	Теплоснабжение

	1
	Котельная №1 Демонтаж 4 котлов марки Факел-Г и замена их на котлы ViessmannVitoplex 100 (или аналог данных котлов) мощностью 2МВт (1,72 Гкал/ч)
	Обеспечение надежности  теплоснабжения
	Снижение потерь при производстве тепловой энергии
	12 000

	2
	Котельная №4
Демонтаж 4 старых и монтаж новых котлов.  
	Обеспечение надежности  теплоснабжения
	Снижение потерь при производстве тепловой энергии
	70 000

	3
	Котельная №7
Замена старых котлов на новые мощностью каждый  3 МВт (2,58 Гкал/ч)
	Обеспечение надежности  теплоснабжения
	Снижение потерь при производстве тепловой энергии
	24 000

	4
	Котельная №9
Замена старых котлов на новые мощностью каждый  3 МВт (2,58 Гкал/ч)
	Обеспечение надежности  теплоснабжения
	Снижение потерь при производстве тепловой энергии
	10 000

	5
	Котельная №10
Замена старых котлов на новые мощностью каждый  3 МВт (2,58 Гкал/ч)
	Обеспечение надежности  теплоснабжения
	Снижение потерь при производстве тепловой энергии
	10 000

	6
	Котельная №11
Замена старых котлов на новые мощностью каждый  4,1 МВт (3,526 Гкал/ч)
	Обеспечение надежности  теплоснабжения
	Снижение потерь при производстве тепловой энергии
	22 000

	7
	Котельная №14
Замена старых котлов на новые мощностью каждый  6 МВт (5,16 Гкал/ч)
	Обеспечение надежности  теплоснабжения
	Снижение потерь при производстве тепловой энергии
	24 000

	8
	Котельная №15
Замена старых котлов на новые: 3 мощностью каждый 15 МВт (12,9), 1-2,8 МВт (2,4 Гкал/ч), 1- 6 МВт (5,16 Гкал/ч)
	Обеспечение надежности  теплоснабжения
	Снижение потерь при производстве тепловой энергии
	95 000

	9
	Котельная №16
Замена старых котлов на новые мощностью каждый  15 МВт ( 12,9 Гкал/ч)
	Обеспечение надежности  теплоснабжения
	Снижение потерь при производстве тепловой энергии
	50 000

	10
	Котельная №17
Замена старых котлов на новые мощностью 9,3 МВт (8 Гкал/ч)
	Обеспечение надежности  теплоснабжения
	Снижение потерь при производстве тепловой энергии
	45 000

	11
	Котельная №18
Замена старого котла на новый мощностью 2 МВт (1,72) Гкал/ч
	Обеспечение надежности  теплоснабжения
	Снижение потерь при производстве тепловой энергии
	4 000

	12
	Котельная №19
Замена старых котлов на новые мощностью каждый 4,1 МВт (3,526 Гкал/ч)
	Обеспечение надежности  теплоснабжения
	Снижение потерь при производстве тепловой энергии
	24 000

	13
	Котельная №13
Установка газогенератора
	Обеспечение надежности  теплоснабжения
	Снижение потерь при производстве тепловой энергии
	3 000

	14
	Ремонт котлов котельной ООО «ДХЗ-Производство»
	Обеспечение надежности  теплоснабжения
	Снижение потерь при производстве тепловой энергии
	2 800

	15
	Котельная №2
Установка газогенератора
	Обеспечение надежности  теплоснабжения
	Снижение потерь при производстве тепловой энергии
	7 000

	16
	Котельная №8
Установка газогенератора
	Обеспечение надежности  теплоснабжения
	Снижение потерь при производстве тепловой энергии
	8 500

	17
	Строительство сетей котельной №13
	Обеспечение надежности  теплоснабжения и возможности подключения новых потребителей
	Снижение потерь при передаче тепловой энергии
	4 186

	18
	Строительство сетей  котельной №19
	Обеспечение надежности  теплоснабжения и возможности подключения новых потребителей
	Снижение потерь при передаче тепловой энергии
	5 508

	19
	Строительство сетей котельной №8
	Обеспечение надежности  теплоснабжения и возможности подключения новых потребителей
	Снижение потерь при передаче тепловой энергии
	1 817

	20
	Строительство сетей  котельной №11
	Обеспечение надежности  теплоснабжения и возможности подключения новых потребителей
	Снижение потерь при передаче тепловой энергии
	4 488

	21
	Реконструкция сетей  котельной №11
	Обеспечение надежности  теплоснабжения и возможности подключения новых потребителей
	Снижение потерь при передаче тепловой энергии
	9 630

	22
	Реконструкция сетей  котельной ООО «МИП «Кинешма»
	Обеспечение надежности  теплоснабжения и возможности подключения новых потребителей
	Снижение потерь при передаче тепловой энергии
	4 510.5

	23
	Реконструкция сетей  котельных МУП ОК и ТС
	Обеспечение надежности  теплоснабжения и возможности подключения новых потребителей
	Снижение потерь при передаче тепловой энергии
	39 632


Целевыми показателями Программы по разделу «Теплоснабжения» являются:
· Протяженность сетей теплоснабжения, по которым завершено строительство, реконструкция (модернизация) и техническое перевооружение;
· Количество котельных, по которым завершено строительство, реконструкция (модернизация) и техническое перевооружение
Данные показатели оценивались на основе сформированного перечня мероприятий по разделу «Теплоснабжение» в части строительства, реконструкции и технического перевооружения сетей и объектов теплоснабжения.
Ожидаемыми результатами Программы по разделу «Теплоснабжение» являются:
· Доля модернизированных сетей теплоснабжения;
· Доля модернизированных котельных.
Данные показатели оценивались на основе сформированного перечня мероприятий по разделу «Теплоснабжение» в части строительства, реконструкции и технического перевооружения сетей и объектов теплоснабжения.
[bookmark: _Toc391467955]7.8 Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Все мероприятия в области энерго- и ресурсосбережения можно разделить на три группы:
· мероприятия, направленные на снижение удельных расходов ресурсов;
· мероприятия, направленные на снижение технологических потерь, в том числе вследствие применения современных технологических материалов;
· мероприятия, направленные на усовершенствование учета потребления.
К мероприятиям, направленные на снижение удельных расходов, можно отнести следующие мероприятия:
· Строительство резервного водопровода на территории водозаборных сооружений №2;
· Строительство забора гор. Водозаборных сооружений в с. Октябрьский;
· Разработка ПСД на реконструкцию водозаборных сооружений №2;
· Реконструкция водозаборных сооружений №2;
· Разработка ПСД на строительство канализационного коллектора на ул. Менделеева;
· Разработка ПСД на строительство ОСК-2 и ОСК-3;
· Разработка ПСД на строительство сетей канализации и локальных очистных сооружений в мкр. Пушкинский и Красноволжец;
· Строительство сетей канализации и локальных очистных сооружений в мкр. Пушкинский и Красноволжец;
· Реконструкция подстанции 35/6 кВ Городская;
· Строительство и реконструкция ТП-РП 6-10 кВ;
· Котельная №1 Демонтаж 4 котлов марки Факел-Г и замена их на котлы Viessmann Vitoplex 100 (или аналог данных котлов) мощностью 2 МВт (1.72 Гкал/ч);
· Котельная №4 Демонтаж 4 котлов и замена их на новые котлы;
· Котельная №7 Демонтаж котлов и замена их на новые котлы каждый мощностью 3 МВт (2.58 Гкал/ч);
· Котельная №9 Демонтаж котлов и замена их на новые котлы каждый мощностью 3 МВт (2.58 Гкал/ч);
· Котельная №10 Демонтаж котлов и замена их на новые котлы каждый мощностью 3 МВт (2.58 Гкал/ч);
· Котельная №11 Демонтаж котлов и замена их на новые котлы каждый мощностью 4.1 МВт (3.526 Гкал/ч);
· Котельная №14 Демонтаж котлов и замена их на новые котлы каждый мощностью 6 МВт (5.16 Гкал/ч);
· Котельная №15 Демонтаж котлов и замена их на новые котлы: 3 котла каждый мощностью 15 МВт (12.9 Гкал/ч); 1 – 2.8 МВт (2.4 Гкал/ч), 1 – 6 МВт (5.16 Гкал/ч);
· Котельная №16 Демонтаж котлов и замена их на новые котлы каждый мощностью 15 МВт (12.9 Гкал/ч);
· Котельная №17 Демонтаж котлов и замена их на новые котлы каждый мощностью 9.3 МВт (8 Гкал/ч);
· Котельная №18 Демонтаж котла и замена его на новый мощностью 2 МВт (1.72 Гкал/ч);
· Котельная №19 Демонтаж котлов и замена их на новые котлы каждый мощностью 4.1 МВт (3.526 Гкал/ч);
· Котельная № 13 Установка газогенератора;
· Котельная № 2 Установка газогенератора;
· Котельная № 8 Установка газогенератора;
· Ремонт котлов котельной ООО «ДХЗ-Производство»;
· Разработка ПСД и строительство уличных сетей водопровода «Северо-Западный район»;
· Разработка ПСД и строительство сетей канализации Северо-Западного района;
· Реконструкция очистных сооружений ООО «ДХЗ-Производство» с устройством иловых карт, подъездных путей, капитальным ремонтном несущих стен аэротенков и выполнением ПСД.
К мероприятиям, направленные на снижение технологических потерь, в том числе вследствие применения современных технологических материалов, можно отнести следующие мероприятия:
· Замена водопровода ДУ 150мм по ул. М. Краснова-Красный Химик;
· Разработка ПСД на строительство магистральных водоводов ДУ 600, 400, 300 мм;
· Разработка ПСД на строительство дюкера ДУ 200мм через р. Томка;
· Разработка ПСД на строительство 3-х дюкеров ДУ 250, 300 и 400мм через р. Казоха;
· Разработка ПСД на реконструкцию перехода магистральных водоводов ДУ 400 и 600мм через Богословский овраг в с. Октябрьский;
· Разработка ПСД на прокладку вводов водопровода к многоквартирным жилым домам;
· Разработка ПСД на капитальный ремонт коллектора северо-западного района ДУ 600-800мм;
· Разработка ПСД на реконструкцию сетей канализации в мкр. Фабрика №2;
· Реконструкцию сетей канализации в мкр. Фабрика №2;
· Ремонт линий электропередач с применением СИП;
· Реконструкция участков кабельных линий 6 кВ;
· Строительство сетей котельной №13;
· Строительство сетей котельной №19;
· Строительство сетей  котельной №8;
· Строительство сетей  котельной №11;
· Реконструкция сетей  котельной №13;
· Реконструкция сетей  котельной ООО «МИП «Кинешма»;
· Реконструкция сетей котельных МУП ОК и ТС;
· Замена изношенных сетей, оборудования и спецтехники;
· Капитальный ремонт коллектора Северо-Западного района после разработки ПСД;
· Замена изношенных сетей, оборудования и спецтехники.
К мероприятиям, направленные на усовершенствование учета потребления, в том числе вследствие применения современных технологических материалов, можно отнести следующие мероприятия:
· Внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии для населения;
· Перевод жителей домов № 140, 142, 144, 148 от водопроводных сетей и сетей водоотведения ЗАО «Электроконтакт» к сетям МУП «Водоканал»;
· Перевод жителей домов № 140, 142, 144, 148 от электрических сетей ЗАО «Электроконтакт» к городским сетям электроснабжения;
· Устройство резервного электроснабжения ООО «ДХЗ – Производство» от ОАО «Кинешемская горэлектросеть» с восстановлением ВЛ-6 кВ и выполнением ПСД.
[bookmark: _Toc391467956]7.9 Перечень инвестиционных проектов
7.9.1.1 Электроснабжение
[bookmark: _Toc391467958]Формирование инвестиционных проектов системы электроснабжения
Инвестиционные проекты системы электроснабжения разработаны в соответствии с территориально-ведомственным принципом планирования развития инженерной инфраструктуры на основании прогноза изменений спроса на услуги электроснабжения в соответствии с планами территориального развития МО Городской округ Кинешма Ивановской области. Реализация инвестиционных проектов обеспечивает опережающее развитие системы электроснабжения на территориях перспективной застройки МО Городской округ Кинешма Ивановской области. 
Основные направления развития системы электроснабжения определены на основании Генерального плана городского округа Кинешма Ивановской области. В первую очередь, к ним относится оптимизация конфигурации и повышение надежности распределительных электрических сетей в целях повышения надежности электроснабжения потребителей. Второе важное направление развития – присоединение новых потребителей.
На основе предложений Генерального плана муниципального образования был составлен Адресный перечень мероприятий, которые будут реализованы в рамках Программы комплексного развития для развития системы электроснабжения по следующим направлениям:
· обеспечение возможности присоединения новых нагрузок;
· модернизация и реконструкция электрической сети для повышения качества электроснабжения существующих потребителей.
На основе Адресного перечня мероприятий был сформирован перечень инвестиционных проектов, которые должны обеспечить достижение целевых показателей развития системы электроснабжения муниципального образования Городской округ Кинешма Ивановской области.
Таким образом, были сформированы следующие инвестиционные проекты, направленные на развитие системы электроснабжения г. Кинешма:
· Инвестиционный проект № 1.1 Реконструкция и приведение в надлежащее состояние существующих электросетевых объектов.
· Инвестиционный проект № 1.2 Внедрение систем коммерческого учета электроэнергии.
· Инвестиционный проект № 1.3 Перевод потребителей ЗАО «Электроконтакт» на городские сети электроснабжения.
[bookmark: _Toc391467959]7.9.1.2 Описание инвестиционных проектов системы электроснабжения
Инвестиционный проект № 1.1 «Реконструкция и приведение в надлежащее состояние существующих электросетевых объектов»
Цели проекта
Целями реализации инвестиционного проекта являются:
· обеспечение надежного электроснабжения объектов жилищного фонда, объектов социального назначения, промышленных и коммунальных объектов, объектов транспортной инфраструктуры от всех источников электроэнергии, независимо от их имущественной принадлежности;
· реконструкция самортизированного по сроку службы оборудования, приведение к соответствующей категории электроснабжения социально-значимых потребителей.
Технические характеристики проекта
· Реконструкция подстанции 35/6 кВ Городская (2 шт.);
· Строительство и реконструкция ТП-РП 6-10 кВ (4 шт.);
· Ремонт линий электропередач с применением СИП (112 км);
· Реконструкция участков кабельных линий 6 кВ (6.4 км);
· Устройство резервного электроснабжения ООО «ДХЗ – Производство» от ОАО «Кинешемская горэлектросеть» с восстановлением ВЛ-6 кВ и выполнением ПСД.
Финансовые потребности проекта.
Общие финансовые потребности проекта составят 112 962 тыс. рублей.
Время реализации проекта – 2016-2021 гг.
Инвестиционный проект № 1.2 Внедрение систем коммерческого учета электроэнергии.
Цели проекта
Целью реализации данного инвестиционного проекта является обеспечение качественной и современной системы учета электроэнергии. 
Технические характеристики проекта
· Внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии для населения.
Финансовые потребности проекта.
Общие финансовые потребности проекта составят 2 600 тыс. рублей.
Время реализации проекта – 2016-2020 гг.  
Инвестиционный проект № 1.3 Перевод потребителей ЗАО «Электроконтакт» на городские сети электроснабжения.
Цели проекта
Целью реализации данного инвестиционного проекта является обеспечение потребителей электроэнергией в связи с невозможностью прежнего балансодержателя осуществлять свою деятельность. 
Технические характеристики проекта
· Перевод жителей домов № 140, 142, 144, 148 от электрических сетей ЗАО «Электроконтакт» к городским сетям электроснабжения.
Финансовые потребности проекта.
Общие финансовые потребности проекта определяться по мере подготовки проектно-сметной документации.
Время реализации проекта – 2016-2017 гг.
7.9.2.1 Водоснабжение
Формирование инвестиционных проектов системы водоснабжения
Основными направлениями развития системы водоснабжения является:
· строительство, модернизация и техническое перевооружением объектов водоснабжения;
· строительство, модернизация и техническое перевооружение сетей водоснабжения.
Проведения мероприятий строительству, модернизация и техническое перевооружением объектов и сетей водоснабжения позволит:
· повысить надежность системы водоснабжения;
· повысить качество услуг водоснабжения;
· обеспечить градостроительное развития городского округа Кинешма в части водоснабжения;
· увеличить обеспеченность услугами централизованного и нецентрализованного водоснабжения на территории городского округа Кинешма.
На основе Адресного перечня мероприятий, реализуемых в рамках программы, был сформирован перечень инвестиционных проектов, которые должны обеспечить достижение ожидаемых результатов в части водоснабжения на территории муниципального образования городской округ Кинешма Ивановской области.
Формирование инвестиционных проектов из адресных перечней мероприятий происходит по следующим основным критериям:
· общая цель выполнения мероприятий;
· функциональное и/или территориальное единство мероприятий;
· сравнимые временные рамки реализации мероприятий;
· единый оператор проекта.
Отбор мероприятий в инвестиционные проекты по данным критериям позволит эффективно управлять выполнением Программы.
· Общая цель выполнения мероприятий позволит предусмотреть соответствующие ей целевые показатели с целью оценки эффективности выполнения мероприятий.
· Сравнимые временные рамки реализации мероприятий позволят составить график работ с целью контроля хода работ.
Кроме того, в соответствии приказом Министерства регионального развития РФ №99 от 10.10.2007 г., в проект рекомендуется включать либо мероприятия, направленные на повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), либо мероприятия, направленные на подключение строящихся (реконструируемых) объектов.
По разделу «Водоснабжения» были сформированы следующие инвестиционные проекты:
· Инвестиционный проект № 2.1 «Модернизация технологической зоны централизованной системы водоснабжения г. Кинешма»;
· Инвестиционный проект № 2.2 «Строительство и реконструкция сетей водоснабжения с целью обеспечения подключения объектов перспективной застройки и сокращения потерь»;
· Инвестиционный проект № 2.3 «Перевод жителей домов №№ 140, 142, 144, 148 по ул. Вичугская от сетей ЗАО «Электроконтакт» к сетям МУП «Водоканал»»;
7.9.2.2 Описание инвестиционных проектов системы водоснабжения
Инвестиционный проект № 2.1 «Модернизация технологической зоны централизованной системы водоснабжения г. Кинешма»
Цели проекта
Целями выполнения проекта являются:
-  повышение надежности системы водоснабжения;
-  повышения качества услуг водоснабжении;
-  увеличение обеспеченности услугами централизованного водоснабжения на территории городского округа Кинешма.
Технические характеристики проекта
· Строительство резервного водопровода на территории водозаборных сооружений №2;
· Строительство забора гор. Водозаборных сооружений в с. Октябрьский;
· Разработка ПСД на реконструкцию водозаборных сооружений №2;
· Реконструкция водозаборных сооружений №2;
· Замена изношенных сетей, оборудования и спецтехники.
Финансовые потребности проекта.
Общие финансовые потребности проекта составят 224 100 тыс. рублей.
Время реализации проекта – 2016-2026гг.
Инвестиционный проект № 2.2 Строительство и реконструкция сетей водоснабжения с целью обеспечения подключения объектов перспективной застройки и сокращения потерь.
Цели проекта
Создание технической возможности присоединения к системе водоснабжения объектов перспективного строительства многоквартирной застройки и общественно-делового назначения в г. Кинешма, а так же сокращение потерь.
Технические характеристики проекта
· Замена водопровода ДУ 150мм по ул. М. Краснова-Красный Химик;
· Разработка ПСД на строительство магистральных водоводов ДУ 600, 400, 300 мм;
· Разработка ПСД на строительство дюкера ДУ 200мм через р. Томка;
· Разработка ПСД на строительство 3-х дюкеров ДУ 250, 300 и 400мм через р. Казоха;
· Разработка ПСД на реконструкцию перехода магистральных водоводов ДУ 400 и 600мм через Богословский овраг в с. Октябрьский;
· Разработка ПСД на прокладку вводов водопровода к многоквартирным жилым домам;
· Разработка ПСД и строительство уличных сетей водопровода (Северо-Западный район).
Финансовые потребности проекта.
Общие финансовые потребности проекта составят 25000 тыс. рублей.
Время реализации проекта – 2016-2019 гг.
Инвестиционный проект № 2.3 Перевод жителей домов №№ 140, 142, 144, 148 по ул. Вичугская от сетей ЗАО «Электроконтакт» к сетям МУП «Водоканал»
Цели проекта
Целью реализации данного инвестиционного проекта является обеспечение потребителей водоснабжением в связи с невозможностью прежнего балансодержателя сетей осуществлять свою деятельность.
Технические характеристики проекта
Перевод жителей домов № 140, 142, 144, 148 от электрических сетей ЗАО «Электроконтакт» к сетям водоснабжения МУП «Кинешма».
Финансовые потребности проекта.
Общие финансовые потребности проекта определяться по мере подготовки проектно-сметной документации.
Время реализации проекта – 2016-2017 гг
7.9.3.1 Водоотведение
Формирование инвестиционных проектов системы водоотведения
Основными направлениями развития системы водоотведения на период реализации Программы является:
· строительство, модернизация и техническое перевооружением объектов системы водоотведения;
· строительство, модернизация и техническое перевооружение сетей водоотведения.
Проведения мероприятий строительству, модернизация и техническое перевооружением объектов и сетей системы водоотведения позволит:
· повысить надежность системы водоотведения;
· повысить качество услуг водоотведения;
· обеспечить градостроительное развития городского округа Кинешма в части водоотведения;
· увеличить обеспеченность услугами водоотведения на территории городского округа Кинешма.
На основе Адресного перечня мероприятий, реализуемых в ходе Программы, был сформирован перечень инвестиционных проектов, которые должны обеспечить достижение ожидаемых результатов в части водоотведения на территории МО городской округ Кинешма Ивановской области.
Формирование инвестиционных проектов из адресных перечней мероприятий происходит по следующим основным критериям:
· общая цель выполнения мероприятий;
· функциональное и/или территориальное единство мероприятий;
· сравнимые временные рамки реализации мероприятий;
· единый оператор проекта.
Отбор мероприятий в инвестиционные проекты по данным критериям позволит эффективно управлять выполнением Программы.
· Общая цель выполнения мероприятий позволит предусмотреть соответствующие ей целевые показатели с целью оценки эффективности выполнения мероприятий.
· Сравнимые временные рамки реализации мероприятий позволят составить график работ с целью контроля хода работ.
Кроме того, в соответствии приказом Министерства регионального развития РФ №99 от 10.10.2007 г., в проект рекомендуется включать либо мероприятия, направленные на повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), либо мероприятия, направленные на подключение строящихся (реконструируемых) объектов.
По разделу «Водоотведение» были сформированы следующие инвестиционные проекты:
· Инвестиционный проект №3.1 «Модернизация технологической зоны централизованной системы водоотведения г. Кинешма»;
· Инвестиционный проект №3.2 «Строительство и реконструкция объектов и сетей системы водоотведения с целью обеспечения подключения объектов перспективной застройки»;
· Инвестиционный проект №3.3 «Перевод жителей домов №№ 140, 142, 144, 148 по ул. Вичугская от сетей ЗАО «Электроконтакт» к сетям МУП «Водоканал»».
7.9.3.2 Описание инвестиционных проектов системы водоснабжения
Инвестиционный проект № 3.1 «Модернизация технологической зоны централизованной системы водоотведения г. Кинешма»
Цели проекта
Целями выполнения проекта являются:
-  повышение надежности системы водоотведения;
-  повышения качества услуг водоотведения;
-  увеличение обеспеченности услугами водоотведения на территории городского округа Кинешма.
Технические характеристики проекта
· Разработка ПСД на строительство канализационного коллектора на ул. Менделеева;
· Разработка ПСД на строительство ОСК-2 и ОСК-3;
· Реконструкция очистных сооружений ООО «ДХЗ-Производство» с устройством иловых карт, подъездных путей, капитальным ремонтном несущих стен аэротенков и выполнением ПСД;
· Разработка ПСД на капитальный ремонт коллектора северо-западного района ДУ 600-800мм;
· Капитальный ремонт коллектора Северо-Западного района после разработки ПСД;
· Замена изношенных сетей и оборудования.
Финансовые потребности проекта.
Общие финансовые потребности проекта составят 74 400 тыс. рублей.
Время реализации проекта – 2016-2026 гг.
Инвестиционный проект № 3.2 Строительство и реконструкция объектов и сетей системы водоотведения с целью обеспечения подключения объектов перспективной застройки.
Цели проекта
Создание технической возможности присоединения к системе водоотведения объектов перспективного строительства многоквартирной застройки и общественно-делового назначения в г. Кинешма, а так же сокращение потерь.
Технические характеристики проекта
· Разработка ПСД на строительство сетей канализации и локальных очистных сооружений в мкр. Пушкинский и Красноволжец;
· Строительство сетей канализации и локальных очистных сооружений в мкр. Пушкинский и Красноволжец;
· Разработка ПСД на реконструкцию сетей канализации в мкр. Фабрика №2;
· Реконструкцию сетей канализации в мкр. Фабрика №2;
Финансовые потребности проекта.
Общие финансовые потребности проекта составят 32900 тыс. рублей.
Время реализации проекта – 2016-2019 гг.
Инвестиционный проект № 3.3 Перевод жителей домов №№ 140, 142, 144, 148 по ул. Вичугская от сетей ЗАО «Электроконтакт» к сетям МУП «Водоканал»
Цели проекта
Целью реализации данного инвестиционного проекта является обеспечение потребителей услугами водоотведения в связи с невозможностью прежнего балансодержателя сетей осуществлять свою деятельность.
Технические характеристики проекта
Перевод жителей домов № 140, 142, 144, 148 от электрических сетей ЗАО «Электроконтакт» к сетям водоотведения МУП «Кинешма».
Финансовые потребности проекта.
[bookmark: _Toc391467981]Общие финансовые потребности проекта определяться по мере подготовки проектно-сметной документации.
Время реализации проекта – 2016-2017 гг.
7.9.4.1 Теплоснабжение
Формирование инвестиционных проектов системы теплоснабжения
Основными направлениями развития системы теплоснабжения на период реализации Программы является:
· строительство, модернизация и техническое перевооружением объектов системы теплоснабжения;
· строительство, модернизация и техническое перевооружение сетей теплоснабжения.
Проведения мероприятий строительству, модернизация и техническое перевооружением объектов и сетей системы теплоснабжения позволит:
· повысить надежность системы теплоснабжения;
· повысить качество услуг теплоснабжения;
· обеспечить градостроительное развития городского округа Кинешма в части теплоснабжения;
· увеличить обеспеченность услугами теплоснабжения на территории городского округа Кинешма.
На основе Адресного перечня мероприятий, реализуемых в ходе Программы, был сформирован перечень инвестиционных проектов, которые должны обеспечить достижение ожидаемых результатов в части теплоснабжения на территории МО городской округ Кинешма Ивановской области.
Формирование инвестиционных проектов из адресных перечней мероприятий происходит по следующим основным критериям:
· общая цель выполнения мероприятий;
· функциональное и/или территориальное единство мероприятий;
· сравнимые временные рамки реализации мероприятий;
· единый оператор проекта.
Отбор мероприятий в инвестиционные проекты по данным критериям позволит эффективно управлять выполнением Программы.
· Общая цель выполнения мероприятий позволит предусмотреть соответствующие ей целевые показатели с целью оценки эффективности выполнения мероприятий.
· Сравнимые временные рамки реализации мероприятий позволят составить график работ с целью контроля хода работ.
Кроме того, в соответствии приказом Министерства регионального развития РФ №99 от 10.10.2007 г., в проект рекомендуется включать либо мероприятия, направленные на повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), либо мероприятия, направленные на подключение строящихся (реконструируемых) объектов.
По разделу «Теплоснабжение» были сформированы следующие инвестиционные проекты:
· Инвестиционный проект №4.1 «Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения (котельных) г. Кинешма»;
· Инвестиционный проект №4.2 «Строительство и реконструкция сетей системы теплоснабжения с целью обеспечения подключения объектов перспективной застройки и сокращения потерь»;
7.9.4.2 Описание инвестиционных проектов системы теплоснабжения
Инвестиционный проект № 4.1 «Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения (котельных) г. Кинешма»
Цели проекта
Целями выполнения проекта являются:
-  повышение надежности системы теплоснабжения;
-  повышения качества услуг теплоснабжения;
-  увеличение обеспеченности услугами теплоснабжения на территории городского округа Кинешма.
Технические характеристики проекта
· Котельная №1 Демонтаж 4 котлов марки Факел-Г и замена их на котлы Viessmann Vitoplex 100 (или аналог данных котлов) мощностью 2 МВт (1.72 Гкал/ч);
· Котельная №4 Демонтаж 4 котлов и замена их на новые котлы;
· Котельная №7 Демонтаж котлов и замена их на новые котлы каждый мощностью 3 МВт (2.58 Гкал/ч);
· Котельная №9 Демонтаж котлов и замена их на новые котлы каждый мощностью 3 МВт (2.58 Гкал/ч);
· Котельная №10 Демонтаж котлов и замена их на новые котлы каждый мощностью 3 МВт (2.58 Гкал/ч);
· Котельная №11 Демонтаж котлов и замена их на новые котлы каждый мощностью 4.1 МВт (3.526 Гкал/ч);
· Котельная №14 Демонтаж котлов и замена их на новые котлы каждый мощностью 6 МВт (5.16 Гкал/ч);
· Котельная №15 Демонтаж котлов и замена их на новые котлы: 3 котла каждый мощностью 15 МВт (12.9 Гкал/ч); 1 – 2.8 МВт (2.4 Гкал/ч), 1 – 6 МВт (5.16 Гкал/ч);
· Котельная №16 Демонтаж котлов и замена их на новые котлы каждый мощностью 15 МВт (12.9 Гкал/ч);
· Котельная №17 Демонтаж котлов и замена их на новые котлы каждый мощностью 9.3 МВт (8 Гкал/ч);
· Котельная №18 Демонтаж котла и замена его на новый мощностью 2 МВт (1.72 Гкал/ч);
· Котельная №19 Демонтаж котлов и замена их на новые котлы каждый мощностью 4.1 МВт (3.526 Гкал/ч);
· Котельная № 13 Установка газогенератора;
· Котельная № 2 Установка газогенератора;
· Котельная № 8 Установка газогенератора;
· Ремонт котлов котельной ООО «ДХЗ-Производство».
Финансовые потребности проекта.
Общие финансовые потребности проекта составят 411 300 тыс. рублей.
Время реализации проекта – 2016-2026 гг.
Инвестиционный проект № 4.2 Строительство и реконструкция сетей системы теплоснабжения с целью обеспечения подключения объектов перспективной застройки и сокращения потерь.
Цели проекта
Создание технической возможности присоединения к системе теплоснабжения объектов перспективного строительства многоквартирной застройки и общественно-делового назначения в г. Кинешма, а так же сокращение потерь.
Технические характеристики проекта
· Строительство сетей котельной №13;
· Строительство сетей котельной №19;
· Строительство сетей  котельной №8;
· Строительство сетей  котельной №11;
· Реконструкция сетей  котельной №13;
· Реконструкция сетей  котельной ООО «МИП «Кинешма»;
· Реконструкция сетей котельных МУП г. Кинешмы «ОК и ТС».
Финансовые потребности проекта.
Общие финансовые потребности проекта составят 69 771.5 тыс. рублей.
Время реализации проекта – 2016-2020 гг.

7.10 Предложения по организации реализации инвестиционных проектов
Управление реализацией мероприятий Программы осуществляется на основе проектного подхода, в соответствии с которым мероприятия, реализуемые в 2016-2026 годах объединяются в комплекс инвестиционных проектов, которые должны обеспечить достижение целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры МО городской округ Кинешма Ивановской области.
Формирование инвестиционных проектов на базе  адресных перечней мероприятий происходит в соответствии со следующими принципами:
· общая цель выполнения мероприятий;
· функциональное и/или территориальное единство мероприятий;
· временная взаимосвязь мероприятий;
· единый оператор проекта.
Общая цель выполнения мероприятий предполагает, что мероприятия, включаемые в проект, позволяют решить одну из задач Программы и обеспечить достижение нового качества в определенной сфере обеспечения населения и организаций МО городской округ Кинешма Ивановской области коммунальными ресурсами. Цель осуществления проекта определяет содержание этого нового качества. Степень достижения цели должна характеризоваться количественными и/или качественными показателями эффективности проекта.
Функциональное и/или территориальное единство мероприятий предполагает, что проект реализует единое техническое (функциональное, технологическое, системное) решение и входящие в него мероприятия не могут произвольно включаться в проект или исключаться из проекта без нарушения его (проекта) целостности и основных свойств.
Временная взаимосвязь мероприятий означает, что они образуют определенную взаимосвязанную и упорядоченную по очередности и срокам реализации последовательность, в том числе обеспечивающую поэтапное достижение целей проекта.
Наличие единого оператора проекта является необходимым условием для осуществления управления проектом. Единый оператор проекта может быть единственным хозяйствующим субъектом или объединением хозяйствующих субъектов, созданным на временной или постоянной основе и осуществляющих свою деятельность в рамках проекта на основе документов, регламентирующих управление проектов на всех этапах его осуществления.
Обязательным условием организации управления проектами в составе долгосрочных крупномасштабных программ, к числу которых без сомнения следует отнести Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО городской округ Кинешма Ивановской области, является регулярно проводимая процедура корректировки Программы. 
Необходимость использования названной процедуры, с одной стороны, объясняется  неполной предсказуемостью хода реализации сложных социально-экономических процессов, порождаемой наличием большого числа внешних неуправляемых факторов, воздействующих на ход выполнения Программы. 
Кроме того, сказываются скрытые взаимосвязи между отдельными мероприятиями Программы, влияние которых становится понятным или проявляется только в процессе выполнения Программы и диктуется естественной динамичностью основных факторов целеполагания, имеющих внешнюю по отношению к ПКР природу.
Исходя из сформулированных положений о перманентном характере изменений, возникновение которых возможно в системе коммунальной инфраструктуры МО городской округ Кинешма Ивановской области, целесообразно предусмотреть:
· обязательность проведения корректировки Программы, но не чаще, чем один раз в год;
· квалификацию изменения ПКР в качестве основания для внесения соответствующих изменений в утвержденные инвестиционные программы и технические задания по разработке проектов инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;
К числу основных разновидностей в общем случае взаимосвязанных операций по корректировке ПКР следует отнести:
· исключение отдельных мероприятий или их групп;
· введение дополнительных мероприятий;
· изменение одного или нескольких основных параметров мероприятий программы (объема финансирования, сроков, объема выполняемых работ);
· комбинацию перечисленных операций;
· определение приоритетности очередности строительства объектов, включенных в Адресный перечень, с вводом в эксплуатацию объектов незавершенного строительства с более поздними сроками ввода, продолжением проектирования головных сооружений для (подготовки обеспечения) сокращения сроков строительства в посткризисный период, учитывая капиталоемкость и длительные сроки строительства (ПИР).
Каждая из планируемых корректировок ПКР должна иметь сугубо индивидуальный характер, так как в момент корректировки будут действовать существенная только для данного интервала времени совокупность факторов и их значений, определяющих необходимость проведения тех или иных изменений мероприятий и их параметров.
Внесение изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (корректировка Программы) осуществляется нормативным правовым актом того же уровня, которым была принята сама Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО городской округ Кинешма Ивановской области.
Внесение изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры влечет за собой внесение изменений в технические задания (подготовку новых технических заданий), на основании которых вносятся изменения в инвестиционные программы (либо разрабатываются новые инвестиционные программы).
Основаниями для внесения изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО городской округ Кинешма Ивановской области могут быть:
· изменение законодательства Российской Федерации, МО городской округ Кинешма Ивановской области по вопросам регулирования градостроительного развития, регулирования тарифов (надбавок к тарифам, тарифам на подключение) на товары и услуги организаций коммунального комплекса, правил функционирования рынков коммунальных ресурсов (услуг);
· внесение изменений в документы территориального планирования городской округ Кинешма Ивановской области, влияющие на выполнение Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО городской округ Кинешма Ивановской области;
· внесение изменений в программу социально-экономического развития МО городской округ Кинешма Ивановской области;
· наличие отклонений, допущенных организациями коммунального комплекса, от принятых обязательств по реализации утвержденных инвестиционных программ;
· заключение МО городской округ Кинешма Ивановской области соглашений со стратегическими инвесторами;
· отсутствие в законе о бюджете МО городской округ Кинешма Ивановской области положений о финансировании работ, предусмотренных Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, на очередной финансовый  год (планируемый период).
К числу текущих изменений в экономике, требующих первоочередного отслеживания в положениях корректируемой редакции ПКР, следует отнести:
· изменение уровней и темпов роста показателей спроса на мощность и энергию систем коммунальной инфраструктуры из-за изменения объемов промышленного производства, объемов жилищного строительства;
· изменения корпоративных программ развития ОКК, связанные с внешними и внутренними факторами, определяющими политику развития этих организаций;
· изменение объемов бюджетных ассигнований на строительство объектов жилой, общественно-деловой застройки и систем коммунальной инфраструктуры, например, из-за сокращения доходной части бюджета и необходимости перенацеливания основной части доходов на неотложные социальные нужды;
· необходимость изменения ранее принятых приоритетов в части создания и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в направлении сосредоточения усилий по вводу тех объектов, для которых возможен ввод в эксплуатацию в максимально короткие сроки (объекты незавершенного строительства и распределительные сети), и, наоборот, по сдвигу на более поздние сроки начала строительства вновь возводимых объектов.
Анализируя существо и характер вышеперечисленных тенденций, можно сделать следующий вывод, предопределяющий основную логику возможной корректировки ПКР.
Считая полномочия по утверждению (рассмотрению, разработке) документов юридически эквивалентными соответствующим полномочиям в отношении корректировки этих же документов, необходимо определить, что органы местного самоуправления МО городской округ Кинешма Ивановской области:
· утверждают откорректированную ПКР;
· утверждают откорректированные технические задания по разработке инвестиционных программ;
· подписывают протоколы корректировки, определяющие условия выполнения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;
осуществляют мониторинг выполнения инвестиционных программ с учетом произведенной их корректировки.
7.11 Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры
Электроснабжение
         По разделу «Электроснабжение» были сформированы следующие инвестиционные проекты, направленные на развитие системы теплоснабжения МО городской округ Кинешма Ивановской области:
· Инвестиционный проект № 1.1 Реконструкция и приведение в надлежащее состояние существующих электросетевых объектов.
· Инвестиционный проект № 1.2 Внедрение систем коммерческого учета электроэнергии.
· Инвестиционный проект № 1.3 Перевод потребителей ЗАО «Электроконтакт» на городские сети электроснабжения.
Инвестиционные проекты № 1.1 и 1.3 направлены на повышение надежности и эффективности работы системы электроснабжения. При выборе возможного источника финансирования в первую очередь должен рассматриваться тариф на электрическую энергию (мощность).
Инвестиционный проект № 1.2 направлен на повышение эффективности работы системы коммерческого учета электроснабжения. При выборе возможного источника финансирования может рассматриваться тариф на электрическую энергию (мощность).
Кроме платы за технологическое присоединение и тарифа на электрическую энергию (мощность) в качестве источников финансирования могут быть использованы средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и средства иных источников. Возможности использования средств различных источников финансирования определяются при формировании инвестиционных программ электросетевых организаций.
Водоснабжение
По разделу «Водоснабжения» были сформированы следующие инвестиционные проекты:
· Инвестиционный проект № 2.1 «Модернизация технологической зоны централизованной системы водоснабжения г. Кинешма»;
· Инвестиционный проект № 2.2 «Строительство и реконструкция сетей водоснабжения с целью обеспечения подключения объектов перспективной застройки и сокращения потерь»;
· Инвестиционный проект № 2.3 «Перевод жителей домов №№ 140, 142, 144, 148 по ул. Вичугская от сетей ЗАО «Электроконтакт» к сетям МУП «Водоканал»».
Инвестиционные проекты № 2.1, 2.2, 2.3  направлены на увеличение надежности системы водоснабжения и качества услуг водоснабжения.  Основным источником финансирования являются собственные средства организации, оказывающей услуги водоснабжения: тариф на услуги водоснабжения, плата за подключение.
Кроме платы за подключение и тарифа на услуги водоснабжения в качестве источников финансирования могут быть использованы средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации или средства иных источников финансирования. Возможности использования средств различных источников финансирования определяются при формировании инвестиционных программ организаций, оказывающих услуги водоснабжения.
Водоотведение
По разделу «Водоотведение» были сформированы следующие инвестиционные проекты:
· Инвестиционный проект №3.1 «Модернизация технологической зоны централизованной системы водоотведения г. Кинешма»;
· Инвестиционный проект №3.2 «Строительство и реконструкция объектов и сетей системы водоотведения с целью обеспечения подключения объектов перспективной застройки»;
· Инвестиционный проект №3.3 «Перевод жителей домов №№ 140, 142, 144, 148 по ул. Вичугская от сетей ЗАО «Электроконтакт» к сетям МУП «Водоканал»».
Инвестиционные проекты № 3.1, 3.3 направлены на увеличение надежности системы водоотведения и качества услуг водоотведения.  Основным источником финансирования являются собственные средства организации, оказывающей услуги водоотведения: тариф на услуги водоотведения.
Инвестиционный проект №3.2 направлен на подключение новых потребителей. Основным источником финансирования являются собственные средства организации, оказывающей услуги водоотведения: плата за подключение.
Кроме платы за подключение и тарифа на услуги водоотведения в качестве источников финансирования могут быть использованы средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации или средства иных источников финансирования. Возможности использования средств различных источников финансирования определяются при формировании инвестиционных программ организаций, оказывающих услуги водоотведения.
Теплоснабжение
По разделу «Теплоснабжение» были сформированы следующие инвестиционные проекты:
· Инвестиционный проект №4.1 «Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения (котельных) г. Кинешма»;
· Инвестиционный проект №4.2 «Строительство и реконструкция сетей системы теплоснабжения с целью обеспечения подключения объектов перспективной застройки и сокращения потерь»;
Инвестиционный проект № 4.1 направлены на увеличение надежности системы теплоснабжения и качества услуг теплоснабжения.  Основным источником финансирования являются собственные средства организации, оказывающей услуги теплоснабжения: тариф на услуги теплоснабжения.
Инвестиционный проект №4.2 направлен на подключение новых потребителей и сокращение потерь. Основным источником финансирования являются собственные средства организации, оказывающей услуги теплоснабжения: плата за подключение, тариф на услуги теплоснабжения.
Кроме платы за подключение и тарифа на услуги теплоснабжения в качестве источников финансирования могут быть использованы средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации или средства иных источников финансирования. Возможности использования средств различных источников финансирования определяются при формировании инвестиционных программ организаций, оказывающих услуги теплоснабжения.
7.12 Оценка совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности
Оценка совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности проводится с использованием приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 23 августа 2010 г. N 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» (далее – Приказ).
Согласно Приказу доступность платы за потребляемые коммунальные услуги является комплексным параметром и определяется на основе системы критериев, устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, к которым относятся:
· доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;
· уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;
· доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;
· доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.
Прогнозная доля расходов на жилищно-коммунальные услуги в совокупном доходе средней семьи (в ряде субъектов Российской Федерации этот критерий называют коэффициентом покупательной способности) определяется как отношение общего прогнозируемого совокупного платежа граждан за все потребляемые ими коммунальные услуги в расчете на одного человека в месяц на среднедушевой доход населения в месяц, то есть:
D = Q / (Ч * 12 * Д)*100, где
D - доля расходов на жилищно-коммунальные услуги в совокупном доходе средней семьи, %;
Q - общий прогнозируемый совокупный платеж граждан за все потребляемые коммунальные услуги, млн. руб.;
Ч – численность населения;
Д - среднедушевой доход населения муниципального образования, рублей/человека в месяц.
Оценка доли расходов на жилищно-коммунальные услуги в совокупном доходе средней семьи проводиться для многоквартирной застройки, так как объем потребления коммунальных услуг, а значит и объем расходов на них, по очевидным причинам, у данной категории населения заведомо выше, чем для остальной части. Полученная цифра для населения, проживающего в многоквартирных жилых домах, будет верхней границей доли расходов на жилищно-коммунальные услуги в совокупном доходе средней семьи для всего населения.
Общий прогнозируемый совокупный платеж граждан, проживающих в многоквартирных домах, за все потребляемые коммунальные услуги рассчитывается на основе:
· прогноза тарифов на коммунальные услуги:
· на электроэнергию;
· на отопление;
· на холодную воду;
· на горячую воду;
· на газ;
· на утилизацию, обезвреживание и захоронение твердых бытовых отходов;
· прогноза численности людей, проживающих в многоквартирных домах;
· прогноза среднедушевого дохода.
Прогнозирование тарифов на коммунальные услуги проводиться с использованием индексов-дефляторов в соответствии со следующими документами Министерства экономического развития РФ:
· «Об уточнении основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год» от 27.12.2013;
· «Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» от 23.10.2013 г.;
· «Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года» от 08.11.2013 г.
Соответствующие прогнозные величины учтены в стратегии развития городского округа Кинешма, а так же в программах социально-экономического развития городского округа. 
Средний уровень собираемости платежей с населения:
-  водоснабжение – 95%;
-  водоотведение – 97%;
-  горячее водоснабжение – 98,2%;
- теплоснабжение – 87,2%;
-  электроснабжение – 97,6%;
- газоснабжение – 97,4%.
Численность населения, получающего коммунальные услуги:
- электроснабжение – 86 742 чел.(100% населения);
- теплоснабжение – 63 824 чел.;
- водоснабжение – 75 074 чел.;
- водоотведение -51615 чел.;
- газоснабжение – 73 731 чел.


Таблица 7.12.1 Прогноз среднегодовых тарифов для населения городского округа Кинешма Ивановской области на коммунальные услуги на период до 2026 года
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	Тариф на электроэнергию
	руб./ кВт.ч
	4.0035
	4.20367
	4.32978
	4.45968
	4.50427
	4.59436
	4.73219
	4.87416
	5.02038
	5.2212
	5.32562

	Дефлятор
	-
	1.06
	1.05
	1.03
	1.03
	1.01
	1.02
	1.03
	1.03
	1.03
	1.04
	1.02

	Тариф на тепловую энергию
	руб./ Гкал
	1848.6848
	1959.6058
	2057.5861
	2181.0413
	2290.0934
	2404.598
	2524.8279
	2651.0693
	2757.1121
	2867.3966
	2953.4185

	Дефлятор
	-
	1.03
	1.06
	1.05
	1.06
	1.05
	1.05
	1.05
	1.05
	1.04
	1.04
	1.03

	Тариф на холодную воду
	руб./ куб.м
	19.8481
	20.8405
	21.6741
	22.541
	23.2173
	23.9138
	24.6312
	25.3701
	26.1312
	26.6539
	27.1869

	Дефлятор
	-
	1.03
	1.05
	1.04
	1.04
	1.03
	1.03
	1.03
	1.03
	1.03
	1.02
	1.02

	Тариф на горячую воду
	руб./ куб.м
	133.69
	140.375
	145.99
	151.83
	156.384
	161.076
	165.908
	170.886
	176.012
	179.532
	183.123

	Тариф на водоотведение
	руб./ куб.м
	15.0109
	15.7615
	16.3919
	17.0476
	17.5591
	18.0858
	18.6284
	19.1873
	19.7629
	20.1581
	20.5613

	Дефлятор
	-
	1.03
	1.05
	1.04
	1.04
	1.03
	1.03
	1.03
	1.03
	1.03
	1.02
	1.02

	Тариф на газ
	руб./ тыс. куб.м.
	7 982.44
	8 461.38
	8 969.07
	9 507.21
	9 982.57
	9 982.57
	10 282.05
	10 590.51
	10 908.22
	11 235.47
	11 572.53

	Дефлятор
	-
	1.06
	1.06
	1.06
	1.06
	1.05
	1
	1.03
	1.03
	1.03
	1.03
	1.03

	Тариф на утилизацию. обезвреживание и захоронение твердых бытовых отходов
	руб./куб.м
	51.8002
	54.3902
	56.5659
	58.8285
	60.5933
	62.4111
	64.2835
	66.212
	68.1983
	69.5623
	70.9536

	Дефлятор
	-
	1.03
	1.05
	1.04
	1.04
	1.03
	1.03
	1.03
	1.03
	1.03
	1.02
	1.02






Таблица 7.12.2  Удельные показатели потребления населением коммунальных услуг в отсутствии приборов учета
	Наименование показателя
	Ед. изм
	Удельное потребление в месяц

	Электроэнергия
	кВт*ч/чел.
	110

	Отопление
	Гкал/чел
	0,3024

	Холодное водоснабжение
	куб.м/чел.
	9,99

	Горячее водоснабжение
	куб.м/чел.
	4

	Водоотведение
	куб.м/чел.
	9,99

	Газ
	куб.м/чел.
	30

	Утилизация, обезвреживание и захоронение твердых бытовых отходов
	куб.м/чел.
	0,12


Расчет общего прогнозируемого совокупного платежа гражданами, проживающих в многоквартирных домах, за все потребляемые коммунальные услуги представлен в таблице 7.12.3.
Прогноз среднедушевого дохода проводился на основе значения среднедушевого дохода в 2013 году в Ивановской области (получено с сайта Ивановостата) индексов-дефляторов из вышеупомянутых документов Минэкономразвития.
Расчет доли расходов на жилищно-коммунальные услуги в совокупном доходе средней семьи представлен в таблице 7.12.3
Все критерии доступности представлены в таблице 7.12.4
Рассчитанные прогнозные значения критериев согласно Приказу относятся к уровню доступности: доступный. 







Таблица 7.12.3 Расчет совокупной платы граждан, проживающих в многоквартирных домах, за коммунальные услуги 

	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	Количество людей, проживающих в многоквартирных домах
	чел.
	64 435
	64 844
	65 280
	65 716
	66 152
	66 179
	66 206
	66 234
	66 234
	66 234
	66 234

	Плата за электроэнергию
	млн. руб.
	340.51
	359.81
	373.10
	386.86
	393.32
	401.35
	413.56
	426.14
	438.93
	456.48
	465.61

	Плата за отопление
	млн. руб.
	432.26
	461.11
	487.42
	520.11
	549.74
	577.47
	606.59
	637.18
	662.67
	689.18
	709.85

	Плата за холодную воду
	млн. руб.
	153.32
	162.00
	169.62
	177.58
	184.12
	189.72
	195.49
	201.44
	207.49
	211.64
	215.87

	Плата за горячую воду
	млн. руб.
	413.49
	436.92
	457.45
	478.93
	496.57
	511.67
	527.24
	543.29
	559.58
	570.77
	582.19

	Плата за водоотведение
	млн. руб.
	115.95
	122.52
	128.28
	134.30
	139.25
	143.48
	147.85
	152.35
	156.92
	160.06
	163.26

	Плата за газ
	млн. руб.
	185.17
	197.52
	210.78
	224.92
	237.73
	237.83
	245.06
	252.52
	260.10
	267.90
	275.94

	Плата за утилизацию, обезвреживание и захоронение твердых бытовых отходов
	млн. руб.
	4.81
	5.08
	5.32
	5.57
	5.77
	5.95
	6.13
	6.32
	6.50
	6.63
	6.77

	Совокупная плата граждан за коммунальные услуги
	млн. руб.
	1645.50
	1744.96
	1831.96
	1928.26
	2006.50
	2067.47
	2141.91
	2219.24
	2292.19
	2362.67
	2419.49







Таблица 7.12.4 Расчет доли расходов на жилищно-коммунальные услуги в совокупном доходе средней семьи 

	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	Совокупная плата граждан за коммунальные услуги
	млн. руб.
	1645.50
	1744.96
	1831.96
	1928.26
	2006.50
	2067.47
	2141.91
	2219.24
	2292.19
	2362.67
	2419.49

	Количество людей, проживающих в многоквартирных домах
	чел.
	64 435
	64 844
	65 280
	65 716
	66 152
	66 179
	66 206
	66 234
	66 234
	66 234
	66 234

	Среднедушевой доход
	руб./ чел
	12669.3432
	13429.504
	14100.97902
	14665.01818
	15251.61891
	15861.68366
	16496.15101
	16991.0355
	17500.767
	18025.7896
	18386.31

	Дефлятор
	-
	1,04
	1,06
	1,05
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,03
	1,03
	1,03
	1,02

	Доля расходов на жилищно-коммунальные услуги в совокупном доходе средней семьи
	%
	16.80
	16.70
	16.58
	16.67
	16.57
	16.41
	16.34
	16.43
	16.48
	16.49
	16.56



7.13 Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Прогноз расходов бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, разрабатывается на основе программ социально-экономического развития городского округа Кинешма.  
Таблица 7.13.1 Прогноз расходов бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.











	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	Сумма средств, необходимых для предоставления субсидии
	тыс. руб.
	46585.35
	48914.6179
	50871.20262
	52906.05073
	54493.23225
	56128.02922
	57811.87009
	59546.22619
	61332.61298
	62559.27
	63810.45

	Количество семей
	Ед.
	48 153
	48 365
	48 576
	48 793
	49 243
	49 697
	50 149
	50 607
	51 059
	51 516
	51 973

	Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения
	%
	6.15
	6.10
	6.05
	6.00
	5.94
	5.89
	5.83
	5.78
	5.72
	5.67
	5.61

	Количество семей получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения
	ед.
	2 962
	2 950
	2 939
	2 928
	2 927
	2 926
	2 925
	2 923
	2 922
	2 920
	2 918

	Среднемесячный размер погашенных субсидий на семью
	руб
	1 296
	1 361
	1 415
	1 472
	1 516
	1 561
	1 608
	1 656
	1 706
	1 740
	1 775

	Дефлятор
	-
	1,03
	1,05
	1,04
	1,04
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,02
	1,02



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данном документе сформирован сводный план программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского округа Кинешма. 
Общее руководство и контроль за реализацией программных мероприятий осуществляет администрация городского округа Кинешма.
Администрация городского округа Кинешма осуществляет:
- привлечение финансовых ресурсов для реализации Программы;
- контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств на реализацию Программы;
- подготовку предложений по корректировке разделов Программы в соответствии с приоритетами социально-экономического развития  городского округа Кинешма, ускорению или приостановке реализации отдельных мероприятий;
- подготовку предложений по привлечению организаций для реализации мероприятий Программы;
- мониторинг выполнения Программы в целом и входящих в ее состав мероприятий;
- подготовку отчетов о ходе реализации Программы главе администрации городского округа Кинешма.

























РЕШЕНИЕ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА
ПЯТОГО СОЗЫВА
от 24.12.2014  № 79/768

О внесении изменений в решение городской Думы городского округа Кинешма от 28.05.2014 №67/665 «Об утверждении Положения об установке и эксплуатации рекламных конструкций на территории муниципального образования «Городской округ Кинешма», Положения об установке информационных конструкций на территории муниципального образования «Городской округ Кинешма»

В соответствии со ст.19 Федерального закона от 13.03.2006 №38- ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании ст.ст. 29, 56 Устава муниципального образования «Городской округ Кинешма»; распоряжением Правительства Ивановской области от 14.12.2011 № 347-рп "О мерах по формированию благоприятной архитектурной и информационной среды на территории Ивановской области" в целях приведения муниципальных правовых актов городского округа Кинешма в соответствие с действующим федеральным и региональным законодательством,

городская Дума городского округа Кинешма решила:

1. Внести изменения в решение городской Думы городского округа Кинешма от 28.05.2014 №67/665 «Об утверждении Положения об установке и эксплуатации рекламных конструкций на территории муниципального образования «Городской округ Кинешма», Положения об установке информационных конструкций на территории муниципального образования «Городской округ Кинешма»:
1.1. в приложение № 1:
1.1.1 в пункте 2 слова «Правилами санитарного содержания и благоустройства территории городского округа Кинешма, утвержденными решением Кинешемской городской Думы пятого созыва от 30 марта 2011 г. N 21/178» заменить словами «Правилами благоустройства территории городского округа Кинешма, утвержденными решением городской Думы городского округа Кинешма от 25.06.2014 N 68/674»;
1.1.2. пункты 34 - 51 считать пунктами 32 - 49 соответственно.
1.1.3. подпункты 32.2, 33.3 пункта 31 считать подпунктами 31.2, 31.3 соответственно.
1.2. в приложение №2: в пункте 11 слова «Правилами санитарного содержания и благоустройства территории городского округа Кинешма, утвержденными решением Кинешемской городской Думы пятого созыва от 30 марта 2011 г. N 21/178» заменить словами «Правилами благоустройства территории городского округа Кинешма, утвержденными решением городской Думы городского округа Кинешма от 25.06.2014 N 68/674».
2. Опубликовать настоящее решение в официальном источнике опубликования муниципальных правовых актов городского округа Кинешма «Вестник органов местного самоуправления городского округа Кинешма».  
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по законности, обеспечению безопасности и местному самоуправлению городской Думы городского округа Кинешма (Н.Д.Мотыгин) и заместителя главы администрации городского округа Кинешма (А.В. Шуршин).


Глава городского округа Кинешма
                                                 М.А.Батин 


РЕШЕНИЕ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА
ПЯТОГО СОЗЫВА
от 24.12.2014  № 79/769

Об  утверждении  Положения  о  составе,  порядке   подготовки  и  утверждения  местных нормативов   градостроительного  проектирования  городского  округа  Кинешма

          В соответствии со  ст. 24  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации,  Федеральным  законом   от  06.10.2003  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах   организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации   и  руководствуясь  Уставом  муниципального  образования  «Городской  округ Кинешма»,
	
городская  Дума  городского  округа  Кинешма  решила:

1. Утвердить  прилагаемое  Положение о  составе, порядке подготовки  и  утверждения  местных  нормативов  градостроительного  проектирования  городского  округа  Кинешма
2. Опубликовать  настоящее  решение в  официальном  источнике  опубликования  муниципальных  правовых  актов  городского  округа  Кинешма  «Вестник  органов  местного  самоуправления  городского  округа  Кинешма 
3. Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  официального  опубликования.
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по законности, обеспечению безопасности и местному самоуправлению городской Думы городского округа Кинешма (Н.Д.Мотыгин) и  заместителя  главы  администрации городского округа  Кинешма  (А.В. Шуршин)



Глава городского округа Кинешма
                                                 М.А.Батин 























Приложение 
к  решению  городской  Думы 
городского  округа  Кинешма
от 24.12.2014№ 79/769

Положение
о  составе, порядке  подготовки  и  утверждения  местных  нормативов    градостроительного  проектирования  городского  округа  Кинешма
Статья 1.Общие  положения
1. Положение     о  составе, порядке  подготовки  и  утверждения  местных  нормативов    градостроительного  проектирования  городского  округа  Кинешма (далее  Положение)  определяет  состав,  порядок  подготовки  и  утверждения  местных  нормативов  градостроительного  проектирования,  разрабатываемых  с  учетом  территориальных,  природных, исторических, социально-экономических  условий  градостроительной  деятельности  на  территории  городского  округа  Кинешма.
2. Положение  разработано  в  соответствии  Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным  законом  от  6 октября  2003года  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации», Уставом  городского  округа  Кинешма.
3. Местные нормативы  градостроительного  проектирования  городского  округа  Кинешма – нормативные  технические  документы,  которые  содержат  минимальные  расчетные  показатели  обеспечения  благоприятных  условий  жизнедеятельности  человека (в том  числе  объектами  социального  и  коммунально-бытового  назначения,  доступности  таких  объектов  для  населения  (включая  инвалидов),  объектами  инженерной  и  транспортной  инфраструктур,  благоустройства  территории), изложенные  в  форме  количественных  показателей  или  в  форме  текста. 
4. Местные  нормативы  градостроительного  проектирования  городского  округа  Кинешма  подготавливаются  с  учетом:
        - технических  регламентов, содержащих  требования  безопасности в  области  территориального  планирования и  планировки  территории,  и  не  должны  противоречить указанным  техническим  регламентам  безопасности;
- социально-демографического  состава  и  плотности  населения  на  территории  городского  округа  Кинешма; 
         - планов  и  программ  комплексного  социально-экономического  развития  муниципального  образования;
        - региональных  нормативов;
        - предложений  органов  местного  самоуправления  и  заинтересованных   физических  и  юридических  лиц.
Статья  2.Область  применения  местных  нормативов  градостроительного  проектирования  городского  округа  Кинешма.
1. Местные  нормативы  градостроительного  проектирования  городского  округа  Кинешма  обязательны  для  применения  при  осуществлении:
- подготовки  Генерального  плана   городского  округа  Кинешма, внесения  изменений в  Генеральный  план  городского  округа  Кинешма;
- подготовки документации  по  планировке  территории;
- проведения  инженерных  изысканий  для  подготовки  проектной  документации, строительства, реконструкции  объектов  капитального  строительства;
- архитектурно-строительного  проектирования;
- принятия  решений  о  развитии  застроенной  территории.
2. Местные  нормативы  градостроительного  проектирования  городского  округа  Кинешма  обязательны  для  использования, применения  и  соблюдения  на  всей  территории  городского  округа  Кинешма  органами  государственной  власти,  органами  местного  самоуправления,  физическими  и  юридическими  лицами.
3. Не  допускается  утверждение  местных  нормативов  градостроительного  проектирования  городского  округа  Кинешма,  содержащих  минимальные  расчетные  показатели   обеспечения  благоприятных  условий  жизнедеятельности  человека  ниже, чем  расчетные  показатели  обеспечения  благоприятных  условий  жизнедеятельности  человека, содержащиеся  в  региональных нормативах  градостроительного  проектирования  Ивановской  области.
Статья 3. Виды,  состав  и  содержание  местных  нормативов  градостроительного  проектирования  городского  округа  Кинешма.
          1.В состав  местных  нормативов  градостроительного  проектирования  городского  округа  Кинешма  входят: 
         - текстовые  и  графические  материалы, содержащие  положения, подлежащие  соблюдению  при  осуществлении  градостроительной  деятельности;
         - положения,  состоящие  из  норм,  правил, характеристик, параметров, которые  могут  применяться  в  соответствии  с  конкретными  ситуациями  и  условиями  градостроительной  деятельности;
           - справочные  положения,  относящиеся  к  местным  естественно-природным,  санитарно-экологическим, градостроительным  и  иным  условиям.
           2. Местные  нормативы  градостроительного  проектирования  городского  округа  Кинешма  подразделяются  на  следующие  виды:
           - нормативы  планировочной  организации  территории  городского  округа  Кинешма;
           - нормативы  жилищного  обеспечения;
           - нормативы  социального  и  коммунально-бытового  обеспечения;
           - нормативы  обеспечения  объектами  рекреационного  назначения;
           - нормативы  транспортного  обслуживания;
            - нормативы  обеспечения  объектами  инженерной  инфраструктуры;
           - нормативы  инженерной  подготовки  и  защиты  территорий.
           3. Состав  и  содержание  местных  нормативов  градостроительного  проектирования  городского  округа  Кинешма  определяются  с  учетом  рекомендуемых  минимальных  и  (или)  максимальных  показателей.
            4. Нормативы  планировочной  организации  территории  городского  округа  Кинешма  включают  в  себя  показатели:
            - площади  элементов  планировочной  структуры;
            - плотности  населения  территорий;
            5. Нормативы  жилищного  обеспечения  включают  в  себя  показатели:
             - обеспеченности  жилищным  фондом;
             - общей  площади  территорий  для  размещения  объектов  жилой  застройки;
             - распределения  зон  жилой  застройки  по  видам,  по  типам  и этажности  жилой  застройки;
             - интенсивности  использования  территорий  жилых  зон;
             6. Нормативы  социального  и  коммунально-бытового  обеспечения  включают  в  себя  показатели:
             - площади  территорий  для  размещения   объектов  социального  и  коммунально-бытового  назначения;
            - обеспеченности  объектами  дошкольного, начального  общего, основного  общего  и  среднего  общего  образования;
            - обеспеченности  объектами  здравоохранения;
            - обеспеченности  объектами  торговли  и  питания;
            - обеспеченности  объектами  культуры;
            - обеспеченности  объектами  физической  культуры  и  спорта;
            - обеспеченности  площадками  для  выгула  домашних  животных;
            - обеспеченности  объектами  коммунально-бытового  назначения;
            7. Нормативы  обеспечения  объектами  рекреационного  назначения  включают  в  себя  показатели:
         - обеспеченности  рекреационного  назначения;
         - площади  территорий  для  размещения  объектов  рекреационного  назначения;
            - площади  озеленения  территорий  объектов  рекреационного  назначения;
           8. Нормативы  транспортного  обслуживания  включают  в  себя  показатели:
           - размещения  объектов дорожной  инфраструктуры,  включая  указания  о  категориях  дорог  и  улиц, расчетной  скорости  движения, ширине  полос  движения,  с  учетом  пропускной  способности;
           - расстояния  между  остановочными  пунктами  на  линиях  общественного  пассажирского  транспорта;
           - транспортной  и пешеходной  доступности  до  объектов  социального  назначения;
           - озеленения  площади  санитарно-защитных  зон, отделяющих  автомобильные  дороги  от  объектов  жилой  застройки;
           - озеленения  площади  санитарно-защитных  зон,  отделяющих  железнодорожные  линии  от  объектов  жилой  застройки
           - обеспеченности  объектами  для  стоянки,  хранения,  обслуживания  транспортных  средств;
           - уровня  автомобилизации, удельные  показатели  хранения  автомобилей;
          9. Нормативы  обеспечения  объектами  инженерной  инфраструктуры  включают  в  себя  показатели:
          - обеспеченности  объектами  водоснабжения  и  водоотведения;
          - обеспеченности  объектами  теплоснабжения;
          - обеспеченности  объектами  газоснабжения;
          - обеспеченности  объектами  электроснабжения;
          - обеспеченности  объектами  санитарной  очистки  (для  бытовых  отходов);
          - расстояния  между  инженерными сетями  различного  назначения.
         10. Нормативы  инженерной  подготовки  и  защиты  территорий  включают  в  себя  показатели:
          - по  отводу  поверхностных  вод;
          - по  защите  территорий  от  затопления  и  подтопления.
         11. Местные  нормативы  градостроительного  проектирования  городского  округа  Кинешма  могут  содержать  минимальные  расчетные  показатели, обеспечивающие  безопасные  и  благоприятные  условия  жизнедеятельности  населения,  если  такие  нормативы  не  установлены  законодательством  Российской  Федерации  о  техническом  регулировании  и  не  содержатся  в  технических  регламентах.
         Статья 4. Процедура  и  порядок  обращения  органов  местного  самоуправления, заинтересованных  физических  и  юридических  лиц   с  предложениями  о  подготовке  местных  нормативов  и  принятие  решения  о  подготовке  заключения  о  необходимости  их  разработки.
         1.  Предложения  о  подготовке  местных  нормативов  вносятся  в  структурное  подразделение  администрации  городского  округа  Кинешма,  уполномоченное  в  сфере  архитектуры  и  градостроительства (далее  уполномоченный  орган)  органами  местного  самоуправления  муниципального  образования  «Городской  округ  Кинешма»   в  пределах  их  компетенции, заинтересованными  физическими  и  юридическими  лицами  в  виде  заявления,  написанного  в  свободной  форме. 
          2.  Уполномоченным  органом  создается  рабочая    группа   в  составе  10  человек для  рассмотрения  поступивших  предложений,  в  состав  которой  входит  представитель  городской  Думы  городского  округа  Кинешма.  Состав  рабочей группы    утверждается  постановлением  главы  администрации  городского  округа  Кинешма.  При  предварительном  рассмотрении  предложений  о  подготовке местных нормативов  устанавливается  наличие  либо  отсутствие  необходимости  подготовки  соответствующих  нормативов. Решение  принимается  открытым  голосованием  простым  большинством  голосов  и  фиксируется  в  протоколе.
         3.  По  результатам  предварительного  рассмотрения  предложений  о  подготовке   местных   нормативов  рабочая  группа  в  течение  15 дней   подготавливает  заключение  о  необходимости  подготовки   местных  нормативов,  либо  об  отклонении  предложений  по  подготовке  местных  нормативов.    Решение  о  подготовке  местных  нормативов  принимается  главой  администрации  городского  округа  Кинешма  в  виде  постановления  в  течение  7 дней.
        4. Основанием  для    отклонения  предложений  по  подготовке  местных  нормативов  является:
         - не  соответствие  намерений  заявителя   настоящему  положению;
  - не  соответствие намерений заявителя правилам землепользования и застройки муниципального образования «Городской округ Кинешма»;
- не  соответствие   намерений  заявителя  требованиям технических регламентов  безопасности;
         - не  соответствие  намерений  заявителя  региональным  нормативам  градостроительного  проектирования.
          5.  Заказчиком  на  разработку  местных  нормативов   градостроительного  проектирования   городского  округа  Кинешма  выступает  администрация  городского  округа  Кинешма. Финансирование  разработки  местных  нормативов  градостроительного  проектирования  городского  округа  Кинешма  осуществляется  за  счет  средств  бюджета  городского  округа  Кинешма.
          Статья  5. Подготовка, согласование  и  утверждение  местных  нормативов  градостроительного  проектирования  городского  округа  Кинешма.
          1. Организация  подготовки  местных  нормативов  градостроительного  проектирования  городского  округа  Кинешма осуществляется  уполномоченным  органом  в  сфере  архитектуры  и  градостроительства  администрации  городского  округа  Кинешма  и  включает  в  себя:
           - подготовку  задания  на  разработку  документа  (в  задании  формулируются  в  краткой  форме  основные  цели  и  задачи  разработки,  этапы  работы  и  сроки  их  выполнения,  а  также  организации,  которым  документ  отправляют  на  отзыв,  экспертизу  и  на  согласование),  срок  подготовки  -  1  месяц.
           - заключение  договора  на  разработку местных  нормативов  градостроительного  проектирования  в  соответствии  с Федеральным  законом  44-ФЗ   от  05.04.2013 «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров, работ,  услуг  для  обеспечения  государственных   и  муниципальных  нужд».
            - проверку  проекта  местных  нормативов  градостроительного  проектирования  городского  округа  Кинешма  на  соответствие  требованиям  технических  регламентов  и  региональным  нормативам  градостроительного  проектирования  Ивановской  области  и  подготовку    заключения о  соответствии  местных  нормативов   градостроительного  проектирования   вышеуказанным  требованиям,  срок  подготовки  - 1 месяц;
            - направление  согласованного  и  прошедшего  экспертизу  проекта местных  нормативов  градостроительного  проектирования  городского  округа  Кинешма  для  утверждения  в  городскую  Думу  городского  округа  Кинешма  в  течение  10  дней. 
            2.  Разработка  местных  нормативов  градостроительного  проектирования  городского  округа  Кинешма  осуществляется  специализированными  научно-исследовательскими  или  проектными  организациями,  отбираемыми  на  конкурсной  основе  в  порядке, установленном  действующим  законодательством  Российской  Федерации.
           3. Городская  Дума  городского  округа  Кинешма  с  учетом  представленного  разработчиком  проекта  местных  нормативов  градостроительного  проектирования  городского  округа  Кинешма  и    заключения  уполномоченного  органа   о  соответствии  проекта   принимает  одно  из  следующих  решений:
             - об  утверждении  местных  нормативов  путем  принятия  соответствующего  решения;
             - о  направлении  представленных  материалов  на  доработку.
           4. Проект  местных  нормативов    градостроительного  проектирования  городского  округа  Кинешма,  подлежит  обязательному  опубликованию  в  официальном  источнике  опубликования  муниципальных  правовых  актов  городского  округа  Кинешма  «Вестник  органов  местного  самоуправления  городского  округа  Кинешма»  и  размещению  на  официальном  сайте  городского  округа  Кинешма  в  информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет»  не  менее,  чем  за  два  месяца  до  их  утверждения.
          5. Утвержденные  местные  нормативы  градостроительного  проектирования  подлежат  размещению  в  федеральной  государственной  информационной  системе  территориального  планирования  в  срок,  не  превышающий  пяти  дней  со  дня  утверждения  указанных  нормативов  и  публикуются  в  официальном  источнике  опубликования  муниципальных  правовых  актов  городского  округа  Кинешма  «Вестник  органов  местного  самоуправления  городского  округа  Кинешма»  
              Статья 6.  Внесение  изменений  в  местные  нормативы  градостроительного  проектирования  городского  округа  Кинешма.
1. В  случае,  если  после  утверждения  местных  нормативов  градостроительного  проектирования  городского  округа  Кинешма  вступили  в  действие  федеральные  или  региональные  нормативные  правовые  акты,  изменяющие  требования    к  обеспечению  безопасности  жизни  и  здоровья  людей,  охране  окружающей среды,  надежности  зданий  и сооружений  и  требования, влияющие  на установление  минимальных  расчетных  показателей  обеспечения  благоприятных  условий  жизнедеятельности  человека,  в  местные  нормативы  градостроительного  проектирования  городского  округа  Кинешма  вносятся  соответствующие  изменения. 
      2. Органы  государственной  власти  и  органы  местного  самоуправления, заинтересованные  физические и юридические  лица  вправе  обращаться  в  органы  местного  самоуправления   городского  округа  Кинешма  с  предложениями  о  внесении  изменений  в  местные  нормативы  градостроительного  проектирования  городского  округа  Кинешма  в  порядке,  установленном  действующим  законодательством      Российской  Федерации.
               3. Изменения  в  местные  нормативы  градостроительного  проектирования  городского  округа   Кинешма  выносятся  и  утверждаются  в  порядке, установленном  статьей  4  настоящего  Положения.
	Статья  7. Контроль  за  соблюдением  местных  нормативов  градостроительного  проектирования  городского  округа  Кинешма.
 1.   Контроль  за  соблюдением  местных  нормативов  градостроительного  проектирования  городского  округа  Кинешма  осуществляется  уполномоченным  органом   администрации  городского  округа  Кинешма  при:
               - разработке  градостроительной  и  проектной  документации;
               - оформлении  разрешений  на  строительство,  реконструкцию, капитальный  ремонт  объектов  капитального  строительства;
               - согласовании  переустройства и (или)  перепланировки  жилых  помещений;
               - осуществлении  строительства,  реконструкции  объектов  градостроительной  деятельности  и  благоустройства  территории;
               - согласовании  градостроительной  и  проектной  документации.





























РЕШЕНИЕ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА
ПЯТОГО СОЗЫВА
от 24.12.2014  № 79/770

О внесении изменения в решение Кинешемской городской Думы
от 20.10.2010 № 12/102 «Об утверждении Положения о территориальном общественном самоуправлении в городском округе Кинешма»

	В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании Устава муниципального образования «Городской округ Кинешма»,

городская Дума городского округа Кинешма решила:

1. Внести изменение в решение Кинешемской городской Думы от 20.10.2010 № 12/102 «Об утверждении Положения о территориальном общественном самоуправлении в городском округе Кинешма»: 
1.1. Статью 19 дополнить пунктом 19.4.1 следующего содержания:
«19.4.1. Из средств бюджета городского округа Кинешма на осуществление территориального общественного самоуправления финансируются также следующие расходы:
- денежное вознаграждение председателей ТОС в размере, определяемом договором между территориальным общественным самоуправлением и администрацией городского округа Кинешма;
- приобретение канцтоваров».
2. Опубликовать настоящее решение в источнике официального опубликования муниципальных правовых актов городского округа Кинешма «Вестник органов местного самоуправления городского округа Кинешма».
[bookmark: _GoBack]3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по законности, обеспечению безопасности и местному самоуправлению городской Думы городского округа Кинешма (Н.Д.Мотыгин) и первого заместителя главы администрации городского округа Кинешма (С.В.Вяльцева).
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.


Глава городского округа Кинешма
                                                 М.А.Батин 















РЕШЕНИЕ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА
ПЯТОГО СОЗЫВА
от 24.12.2014  № 79/771

Об установлении границ территории в городском округе Кинешма, 
на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление "Урицкого"

В соответствии со ст. 27 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 19 Устава муниципального образования "Городской округ Кинешма", Положением о территориальном общественном самоуправлении в городском округе Кинешма, утвержденным решением Кинешемской городской Думы от 20.10.2010 N 12/102, на основании заявления инициативной группы жителей по образованию территориального общественного самоуправления "Урицкого", 

городская Дума городского округа Кинешма решила:

1. Установить следующие границы территории в городском округе Кинешма, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление "Урицкого":
- улица им. Урицкого, дом 6;
- улица им. Урицкого, дом 8;
- улица Красногорская, дом 8.
2. Опубликовать настоящее решение в официальном источнике опубликования муниципальных правовых актов городского округа Кинешма «Вестник органов местного самоуправления».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по законности, обеспечению безопасности и местному самоуправлению городской Думы городского округа Кинешма (Н.Д. Мотыгин).


Глава городского округа Кинешма
                                                 М.А.Батин 




















РЕШЕНИЕ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА
ПЯТОГО СОЗЫВА
от 24.12.2014  № 79/772

О внесении изменений в состав комиссии по наградам при главе городского округа Кинешма, утвержденный решением Кинешемской городской Думы 
от 27.04.2011 № 22/189

В соответствии с Уставом муниципального образования «Городской округ Кинешма», в связи с изменением персонального состава комиссии по наградам при главе городского округа Кинешма,

городская Дума городского округа Кинешма решила:

1. Внести изменения в состав комиссии по наградам при главе городского округа Кинешма, утвержденный решением Кинешемской городской Думы от 27.04.2011 № 22/189 (далее – решение):
1.1. Приложение № 2 к решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в официальном источнике опубликования муниципальных правовых актов городского округа Кинешма «Вестник органов местного самоуправления». 
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по законности, обеспечению безопасности и местному самоуправлению городской Думы городского округа Кинешма (Мотыгин Н.Д.).




Глава городского округа Кинешма
                                                 М.А.Батин 



















Приложение
к решению
городской Думы 
городского округа Кинешма
от 24.12.2014 № 79/772

Состав комиссии по наградам при главе городского округа Кинешма

	Батин
Михаил Анатольевич
	Глава городского округа Кинешма, председатель комиссии по наградам

	Зайцева 
Ольга Федоровна
	Заместитель главы городского округа Кинешма, заместитель председателя комиссии по наградам

	Новиков 
Александр Иванович
	Управляющий делами главы городского округа Кинешма, секретарь комиссии

	Члены комиссии:

	Сенюшин 
Михаил Николаевич
	Депутат городской Думы городского округа Кинешма

	Задворнова
Вера Георгиевна
	Председатель постоянной комиссии по социальной политике городской Думы городского округа Кинешма

	Мотыгин 
Николай Дмитриевич
	Председатель постоянной комиссии по законности, обеспечению безопасности и местному самоуправлению городской Думы городского округа Кинешма 

	Скворцов 
Владимир Яковлевич
	Депутат городской Думы городского округа Кинешма

	Вяльцева
Светлана Владимировна
	Первый заместитель главы администрации городского округа Кинешма

	Клюхина
Инесса Юрьевна
	Заместитель главы администрации городского округа Кинешма

	Мерзлихин 
Николай Михайлович
	ООО «ТеплокомунСервис», оператор котельной

	Громов 
Владимир Николаевич
	Председатель Кинешемского городского общественного Движения «За Кинешму»

	Соколова
Нина Арефьевна
	Председатель Кинешемской городской ветеранской организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов      (по согласованию)

	Тимонина
Лариса Семеновна
	Председатель Кинешемского городского  отделения Общероссийского общественного движения «Всероссийский женский союз» - Надежда России»    (по согласованию)

	Смышляев
Валерий Ардальонович
	Председатель общественной организации «Совет директоров» городского округа Кинешма Ивановской области

	Кужлева
Валентина Васильевна
	Начальник отдела организационно-документационного обеспечения и кадровой работы городской Думы городского округа Кинешма






РЕШЕНИЕ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА
ПЯТОГО СОЗЫВА
от 24.12.2014  № 79/773

О внесении изменений в решения городской Думы городского округа Кинешма об утверждении составов постоянных комиссий 
городской Думы городского округа Кинешма 

В соответствии со ст. 31 Устава муниципального образования «Городской округ Кинешма», ст. 13 Регламента городской Думы городского округа Кинешма, утвержденного решением Кинешемской городской Думы от 21.04.2010 N 4/31,

городская Дума городского округа Кинешма решила:

1. Пункт 1 решения городской Думы городского округа Кинешма от 30.07.2014 № 72/706 «Об утверждении состава постоянной комиссии по бюджету, экономике, финансовой и налоговой политике городской Думы городского округа Кинешма» дополнить абзацами следующего содержания:
Задворнова Вера Георгиевна
Сироткин Сергей Леонидович
2. Пункт 1 решения городской Думы городского округа Кинешма от 31.03.2010 № 2/9 «Об утверждении состава постоянной комиссии по законности, обеспечению безопасности и местному самоуправлению городской Думы городского округа Кинешма», дополнить абзацем следующего содержания:
Смирнов Юрий Александрович
3. Пункт 1 решения городской Думы городского округа Кинешма от 30.07.2014 № 72/704 «Об утверждении состава постоянной комиссии по ЖКХ и развитию инфраструктуры города городской Думы городского округа Кинешма», дополнить абзацем следующего содержания:
Атаманов Владимир Константинович
4. Опубликовать настоящее решение в официальном источнике опубликования муниципальных правовых актов городского округа Кинешма «Вестник органов местного самоуправления».
5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.




Глава городского округа Кинешма
                                                 М.А.Батин 













Информация  о результатах проведенного контрольно-счетной комиссии          городского округа  Кинешма   контрольно  -   ревизионного   мероприятия
«Проверка программы муниципальных внутренних заимствований городского округа Кинешма в 2013 году»

	Информация предоставляется в соответствии со статьей 19  Федерального закона от 07.02.2011г. №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», а также в соответствии со статьей 15 «Положения о контрольно-счетной комиссии городского округа Кинешма» утвержденного    решением городской Думы городского округа Кинешма Ивановской области от 28.12.2011г. №31/318 (ред. от 30.07.2014г. №72/701).
	Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией контрольно-счетной комиссии городского округа Кинешма решением от 30.12.2014г. №9/1 (протокол от 30.12.2014г. №9).	
	Основание для проведения контрольной проверки:
План работы контрольно-счётной комиссии городского округа Кинешма  на  2014 год, утверждённый   решением коллегии контрольно-счетной комиссии городского округа Кинешма от 23.12.2013г. №7 (п.10 раздела 1 «Контрольно-ревизионная деятельность»).
	Цель  контрольной проверки:
	Осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства, правильностью ведения муниципальной долговой книги, целевым использованием муниципальных заимствований.
	Объекты контрольной проверки:
	Финансовое управление  администрации городского округа Кинешма.
	Предмет контрольной проверки:
Муниципальные заимствования, муниципальные гарантии и бюджетные кредиты.
	Проверяемый период деятельности: 2013 г.  
	Сроки проведения контрольной проверки:  с 02.12.2014 года по 31.12.2014 года.
	Результаты контрольного мероприятия:
1. Муниципальные заимствования городского округа Кинешма осуществляются в соответствии с п.9 статьи 46 и ст. 67 Устава  муниципального образования «городской округ Кинешма», принятым решением Кинешемской городской Думы от 26.07.2005г. №67/397(ред. от 27.02.2013г. №47/494).  
2. В соответствии со статьями 101,103,117 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ) право осуществления муниципальных заимствований, предоставления муниципальных гарантий, управления  муниципальным долгом принадлежит исполнительно -  распорядительному органу муниципального образования (местной администрации). 
3. Верхний предел г.о. Кинешма:
-  не превышает планируемый объем доходов бюджета городского округа Кинешма на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, без учета безвозмездных поступлений, и соответствует нормам ст. 107 «Предельный объем государственного долга субъекта РФ, муниципального  долга» БК РФ;
- исходя из данных Управления соответствует установленному верхнему пределу муниципального долга городского округа Кинешма пунктом 10 решения городской Думы городского округа Кинешма пятого созыва от 19.12.2012г. №44/472.	 
4. Предельный объем муниципального долга городского округа  Кинешма не превышает планируемый годовой объем доходов бюджета городского округа на 2013 год, без учета безвозмездных поступлений и соответствует нормам п.3 ст. 107 «Предельный  объем государственного долга субъекта Российской Федерации, муниципального долга» БК РФ. 
5. Программа муниципальных  внутренних заимствований г.о. Кинешма на 2013 год представляет собой перечень всех внутренних заимствований городского округа Кинешма с указанием объема привлечения и объема средств, направляемых на погашение основной суммы долга, по каждому виду заимствований. 
Программа заимствований городского округа Кинешма является приложением к решению городской думы городского округа Кинешма о  бюджете городского округа Кинешма.
Программа муниципальных  внутренних заимствований г.о. Кинешма соблюдает требования ст.110 БК РФ, а также требования п.19 Положения о бюджетном процессе в городском округе Кинешма.
6. Программа муниципальных  внутренних заимствований г.о. Кинешма на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов утверждена решением  городской Думы городского округа Кинешма от 19.12.2012г. №44/472 (ред. от  28.03.2013г. №48/514),  «О бюджете городского округа Кинешма на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» (приложение №8 к решению городской думы г.о. Кинешма).	
7. В соответствии с решением городской Думы городского округа Кинешма от 19.12.2012г. №44/472 «О бюджете городского округа Кинешма на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» по состоянию на 01.01.2013г.:
7.1. остаток муниципального долга, в части муниципальных внутренних заимствований  - 43 000,0 тыс. руб., в том числе:
- по кредитам, привлекаемым от кредитных организаций в сумме - 43 000,0 тыс. руб.
В структуре  муниципального долга на 01.01.2013г. договоры  на финансирование дефицита бюджета, а также погашения долговых обязательств г.о. Кинешма  с кредитными организациями  составляют 100,0% муниципальных долговых обязательств.
8. В соответствии с программой  муниципальных внутренних заимствований городского округа Кинешма на 2013год и плановый период 2014 и 2015 годов  Администрацией  городского округа Кинешма  заключено 3-и  (три) договора:
8.1.  Один бюджетный кредит: договор от 22.02.3013г. №1 на покрытие временного кассового разрыва бюджету г.о. Кинешма, а также процентов за пользование им  в общей сумме 16 167,3 тыс. руб. (основной кредит - 16 000,0 тыс. руб. и проценты за пользованием кредитом -  167,3 тыс. руб.).	Проценты за пользованием бюджетным кредитом в размере ¼ ставки рефинансирования Центрального Банка РФ, действующей на день получения кредита.
8.2. Два кредита привлекаемых от кредитных организаций:
8.2.1. Договор №8639/0/13810 от 17.06.2013г. по предоставлению кредита в форме кредитного договора г.о. Кинешма в 2013 г. на финансирование дефицита бюджета, а также погашения долговых обязательств  в общей сумме 66 512,7 тыс. руб. (основной кредит - 60 000,0 тыс. руб. и проценты за пользованием кредитом -  6 512,7 тыс. руб.). Ставка кредита 11,12% годовых. 
8.2.2. Договор №8639/0/13806 от 23.05.2013г. по предоставлению кредита в форме кредитного договора г.о. Кинешма в 2013 г. на финансирование дефицита бюджета, а также погашения долговых обязательств  в общей сумме 14 292,5 тыс. руб. (основной кредит - 13 000,0 тыс. руб. и проценты за пользованием кредитом -  1 292,5 тыс. руб.). Ставка кредита 10,54% годовых.
	9. В проверяемом периоде в городском округе действовало 5-ть (пять) долговых обязательства, в том числе 4-е (четыре) долговых обязательства - кредиты, привлекаемые от кредитных организаций и 1-но (одно) долговое обязательство - бюджетные кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной системы РФ. 
10. В соответствии с решением городской Думы городского округа Кинешма от 28.05.2014г. №67/661 «Об исполнении  бюджета городского округа Кинешма за 2013 год» привлечено кредитов по основному долгу в общей сумме 89 000,0 тыс. руб. и погашено кредитов  по основному долгу в общей сумме 59 000,0 тыс. руб., в том числе:
(тыс. руб.)
	Наименование заимствования
	Привлечение средств
в 2013 году
	Погашение основного долга
в 2013 году

	Кредиты, привлекаемые  от кредитных организаций
	73 000,0
	43 000,0

	Бюджетные кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной системы РФ
	16 000,0
	16 000,0

	ВСЕГО
	89 000,0
	59 000,0


11. Три кредитных договора были закрыты досрочно, за счет чего была получена экономия в сумме 876,1 тыс. руб., в том числе: 
	Дата и номер контракта или договора 
	Наименование кредитной организации
	Общая сумма основного долга 
	Процентная ставка
	Экономия

	Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций

	№ 4 от 21.06.2012г.
	ОАО «Сбербанк России»)
	23 000,0
	11,75%
	333,4

	№8 от 30.11.2012г.
	ОАО «Сбербанк России»)
	20 000,0
	12,43%
	535,5

	
	итого
	
	
	868,9

	Бюджетные кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной системы РФ

	№1 от 22.02.2013г.
	Департамент финансов Ивановской области
	16 000,0
	Проценты за пользованием бюджетным кредитом в размере ¼ ставки рефинансирования Центрального Банка РФ, действующей на день получения кредита
	7,2

	
	ВСЕГО
	
	
	876,1


	12. По состоянию на 01.01.2014г. муниципальный долг г.о. Кинешма  составил 73 000,0 тыс. руб., что  на 24 200,0 тыс. руб. выше соответствующего показателя на начало 2013 года и что соответствует утвержденной программе муниципальных заимствований городского округа Кинешма на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденной решением городской Думы городского округа Кинешма  от 25.12.2013г. №61/617«О бюджете городского округа Кинешма на 2014 и 2015 и 2016 годов».	
	13. Динамика состояния муниципального долга в анализируемый период имеет тенденцию к ее увеличению (таблица №1). Основную долю заемных средств составляют  краткосрочные кредиты (до 1,5 лет) с процентной ставкой более  от 10,5 % годовых до 12,43% годовых.
Таблица №1
Структура и динамика муниципального долга
	№
п/п
	Вид кредита (процентная ставка)
	Срок кредита
	Задолженность по кредитам,
 (тыс. руб.)

	
	
	
	на 01.01.2013г.
	на 01.01.2014г.

	1.
	Коммерческий кредит (более 10,0%), в том числе:
	до 1,5 года
	43 000,0
	73 000,0

	1.1.
	Муниципальный контракт №4 от 21.06.2012г. (11,75%)
	1 год 
(с 26.06.2012г. по 26.06.2013г.)
	23 000,0
	-

	1.2.
	Муниципальный контракт №8 от 30.11.2012г. (12,43%)
	 до 1 года
(с 06.12.2012г. по 01.12.2013г.)
	20 000,0
	-

	1.3.
	Муниципальный контракт №5 от 20.05.2013г. (10,54%)
	1 год
(с 23.05.2013г. по 24.05.2014г.)
	-
	13 000,0

	1.4.
	Муниципальный контракт №6 от 11.05.2013г. (11,12%)
	До 1,5 год
(с 17.06.2013г. по 30.11.2014г.)
	-
	60 000,0


14. В соответствии с решением городской Думы городского округа Кинешма от 28.05.2014г. №67/661 «Об исполнении  бюджета городского округа Кинешма за 2013 год» фактические расходы  на обслуживание на обслуживание муниципального долга в 2013 году составили 4 379,9 тыс. руб.	Увеличение муниципального долга сказалось на росте расходов на его обслуживание (таблица №2).
	Расходы  на обслуживание внутреннего муниципального долга г.о. Кинешма в 2013 году увеличились по сравнению с расходами на обслуживание внутреннего муниципального долга г.о. Кинешма в 2012 году на 2 396,3 тыс. руб. или на 220,8%,  так как основным источником погашения дефицита бюджета остаются кредиты кредитных учреждений. 
Таблица №2
Расходы на уплату процентов
(тыс. руб.)
	№
п/п
	
	за 2012 год
	за 2013 год

	1.
	Процентные платежи по муниципальному долгу
	1 983,6
	4 379,9


	15. Сверка расчетов по уплате процентных платежей с Финансовым управлением администрации г.о. Кинешма и с кредитными организациями осуществлялась  по истечению исполнения контрактов или договоров.
В отчете «Об исполнении бюджета  главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета» (Форма по ОКУД 0503127) по состоянию на 01 января 2014 года расходы  на «Обслуживание  о муниципального долга» отнесены по КБК: 954 13 01 065 03 00 710  231 «Обслуживание  муниципального долга».  
Классификация применялась в соответствии с пунктом 4 статьи 21 БК РФ,    приказом  Минфина РФ от 21.12.2012г. №171н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»  и приказов Финансового управления администрации городского округа Кинешма: от 15.09.2011г. №01-01/143 (в действ. редакции) «О присвоении уникальных кодов целевых статей расходов бюджета городского округа Кинешма»  и от 15.09.2011г. №01-01/144 (в действ. ред.) «О присвоении видов расходов классификации расходов бюджета для составления проекта бюджета городского округа Кинешма нам очередной финансовый год и плановый период». 
16. В целях установления единой системы учета долговых обязательств муниципального долга   в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом Ивановской области, Бюджетным   кодексом Ивановской области и Постановлением главы администрации Ивановской области от 28.02.2002г. №8-ПА «Об утверждении положения о порядке ведения государственной долговой книги Ивановской области» разработано и утверждено  постановление главы администрации города Кинешмы Ивановской области от 23.04.2002г. №864 «Об утверждении Положения о порядке ведения государственной долговой книги муниципального образования г. Кинешмы».	
Ведение муниципальной долговой книги осуществляло Управление   в соответствии с «Положением о порядке ведения долговой Книги муниципального образования Ивановской области», утвержденным  постановлением главы администрации.
В «Положении о порядке ведения долговой Книги муниципального образования Ивановской области», утвержденным  постановлением главы администрации города Кинешмы Ивановской области от 23.04.2002г. №864, установлены  следующие недостатки:
1) применение терминов «государственная долговая книга», в место «муниципальная долговая книга»;
2) не изменены  наименования структурных  подразделений  и должностей в связи с их изменением;
3) отсутствие утвержденных форм по которым ведется муниципальная долговая книга в разрезе всех  разделов по видам  долговых обязательств (в тексте положения  отсутствует сноска на приложение в котором прилагаются утвержденные формы ведения муниципальной долговой книги).
В ходе проверки ведения муниципальной долговой книги установлено, что:
1. Ведение муниципальной долговой книги осуществлялось Управлением  в нарушение п.4 ст.  121 БК РФ, в части    отсутствия всех  разделов по видам  долговых обязательств.
Проверка показала, что отдельные разделы по: «Бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет городского округа Кинешма от других бюджетов системы Российской Федерации» и «Кредиты, полученные городским округом Кинешма от кредитных организаций»  отдельно Управлением  не ведутся.
2. Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет городского округа Кинешма от других бюджетов системы РФ и кредиты, полученные городским округом Кинешма от кредитных организаций,   ведутся в одном разделе без  их разграничения.
3. В муниципальной долговой книге не выведен  общий остаток долга по состоянию на 01.01.2013г.  и в том числе по разделам: «Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет городского округа Кинешма от других бюджетов системы Российской Федерации» и «Кредиты, полученные городским округом Кинешма от кредитных организаций».
Информация о долговых обязательствах г.о. Кинешма, отраженная в муниципальной долговой книге передавалась в Департамент финансов Ивановской области в соответствии с п.5 ст.121 БК РФ;  приказа Департамента финансов Ивановской области от 05.2010г. №143 (ред. от 02.11.2012г. №177) «Об утверждении порядка передачи Департаменту финансов Ивановской области информации о долговых обязательствах, отраженной в муниципальных долговых книгах муниципальных образований Ивановской области и регламента передачи в Минфин России информации о долговых обязательствах, отраженной в государственной долговой книге Ивановской области и муниципальных долговых книгах муниципальных образований Ивановской области» и п.6 «Положения о порядке ведения долговой книги муниципального образования Ивановской области», утвержденного постановлением администрации г.о. Кинешма от 23.04.2002г. №864. 
Кроме того анализ нормативно-правовой базы регламентирующий вопрос:   «Порядок ведения муниципальной долговой книги городского округа Кинешма» показал, что:
1. Положение о порядке ведения государственной долговой книги муниципального образования г. Кинешмы, утвержденное постановлением администрации города Кинешмы от 23.04.2002г. действующее в 2013 году не отвечает требованиям ст.121 БК РФ (в ред. Федерального закона  от 26.04.2007 №63-ФЗ).
2. В 2014 году по состоянию на  03.06.2014г. на уровне городского округа Кинешма действует (утверждено) 2-ва (два) нормативно – правовых акта  с целью определения процедуры ведения муниципальной долговой книги городского округа Кинешма, обеспечения контроля за полнотой учета, своевременностью обслуживания и исполнения долговых обязательств и установления состава информации, порядка и срока ее внесения в Долговую книгу, порядка раскрытия информации из Долговой книги:
- Постановление администрации города Кинешмы от 23.04.2002г. №864 «Об утверждении Положения о порядке ведения государственной долговой книги муниципального образования г. Кинешмы»;
- Постановление администрации г.о. Кинешма от 03.06.2014г. №1282п «Об утверждении положения о порядке осуществления муниципальных внутренних заимствований в городском округе Кинешма» (утверждено: «Положение о порядке осуществления муниципальных внутренних заимствований в городском округе Кинешма» и «Порядок ведения муниципальной долговой книги городского округ Кинешма; опубликовано в официальном источнике опубликования муниципальных правовых актов городского округа Кинешма «Вестник органов местного самоуправления городского округа Кинешма» от 03.06.20014г. №490).
Контрольно-счетная комиссия отмечает, что:
1. Постановление администрации города Кинешмы от 23.04.2002г. «Об утверждении Положения о порядке ведения государственной долговой книги муниципального образования г. Кинешмы» подлежит отмене в связи с выходом Постановления администрации г.о. Кинешма от 03.06.2014г. №1282п.  
2. Факт наличия 2-х (двух) нормативно-правовых акта на уровне г.о. Кинешма  с одной целью приводит к  разночтению и не установлению единой системы учета долговых обязательств городского округа Кинешма. 
Предложения:
1. Главному распорядителю бюджетных средств - Финансовому управлению администрации городского округа Кинешма:
1.1. Отменить  «Положение о порядке ведения государственной долговой книги муниципального образования г. Кинешмы», утвержденное Постановлением администрации города Кинешмы от 23.04.2002г. № 864 в связи с выходом Постановления администрации г.о. Кинешма от 03.06.2014г. №1282п.  
1.2. Принять меры к устранению недостатков и нарушений, указанных в акте контрольной проверки.
1.3. Соблюдать нормы  и положения бюджетного законодательства Российской Федерации и другие нормативно-правовые документы указанные в настоящем акте.
1.4. Принимать меры по сокращению муниципального долга.

	Результаты проверки контрольно-ревизионного мероприятия  доведены до главы городского округа Кинешма и главы Администрации городского округа Кинешма.
	Перечень представлений:                                                              
1. Представление на имя главного распорядителя бюджетных средств заместителю начальника финансового  управления администрации  городского  округа Кинешма  Хватковой Т.Ю.


                       Председатель                                                     А.И. Саченко








«Администрация городского округа Кинешма в соответствии со статьей 34 Земельного кодекса Российской Федерации информирует граждан города о предполагаемом предоставлении в аренду земельного участка  площадью 50 кв.м. для размещения железобетонного гаража  по ул. Фурманова в  г. Кинешма Ивановской области». 
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